

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 22 september 2021 11:27
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Deelbudget IB uren nagenoeg uitgeput

Dag [REDACTED]

Wat mij betreft ok.

Groet,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 22 september 2021 10:18
Aan: [REDACTED]
[REDACTED]@amsterdam.nl>
Onderwerp: NHN: Deelbudget IB uren nagenoeg uitgeput

Hi [REDACTED]

Per 01 september had IB nog ruimte voor 5k (zie onderstaand).
Is vanwege het vele werk in september nu wel overschreden zijn.
De laatste stand is dat we er nu 1.000,- over heen zijn.
Maar ook verklaarbaar gelet op bijvoorbeeld onze inzet ([REDACTED] et moi) voor de feestelijke opening.

We kunnen in principe nog wat uren omboeken naar het nummer van [REDACTED]
In ieder geval betaalt [REDACTED] de tijdelijke maatregelen zoals o.a. barrier en pijlwagen uit haar projectgeld.

Ik verwacht dat ik in de loop van dit jaar nog veel inzet heb met de beheer-overdracht van het Monument.
12 weken á 10 uur wordt rond de 15K

Kan ik met deze mail akkoord vragen om aanvullend budget ?
Of is er één of andere formulier ?

Ik hoor het graag.
Gr [REDACTED]



Vorige pagina tonen (pijl-links)



Afstemmingsoverzicht Augustus

Opdrachtgever	Verkeer en Openbare Ruimte	Opdrac
Organisatieonderdeel opdrachtgever	70	Organi
Gedelegeerde opdrachtgever	[redacted]	Project
Afstemmingsperiode	2021/8	Verant
Werkorder opdrachtgever		
Boekingscombinatie opdrachtgever	77017114_5411	Boekingscombinatie is niet juist, t
PBI Fase		
Total budget	€ 258.050,00	
Budget 2021	€ 63.700,00	

Medewerker	Werktitel	Realisatie uren t/m vorige periode	Realisatie kosten t/m vorige periode	Re
[redacted]	.IPM - Omgevingsmanagement	10,00	€ 1.013,00	
[redacted]	.IPM - Projectbeheersing	27,50	€ 2.785,75	
[redacted]	.IPM - Omgevingsmanagement	10,00	€ 1.113,00	
[redacted]	.IPM - Integraal Projectmanagement	196,00	€ 23.382,80	
[redacted]	.IPM - Projectbeheersing	1,50	€ 189,45	
[redacted]	.IPM - Integraal Projectmanagement	7,00	€ 653,10	
[redacted]	.IPM - Projectbeheersing	23,50	€ 2.192,55	
[redacted]	.IPM - Technisch management	17,00	€ 1.586,10	
[redacted]	.IPM - Contractmanagement	110,00	€ 10.263,00	
[redacted]	.IPM - Technisch management	70,00	€ 7.091,00	
Budget: €63.700,00		472,50	€ 50.269,75	
Doorbelasting periode 8		bedraagt	€8.473,70	op boekings



Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 13:18
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
Onderwerp: RE: Deelbudget IB uren nagenoeg uitgeput

Dag [REDACTED]

Ik heb [REDACTED] onlangs gevraagd hoe de besteding en prognose IB was. Nog geen reactie op gehad maar zie dat nu via jouw onderstaande mail.

Lijkt er op dat [REDACTED] (inzet IB) niet helemaal binnen het budget zal blijven. Ik vind dat gelet op het vele, soms ook onvoorziene werk dat is en nog moet worden verricht wel verklaarbaar. Maar het zou zo moeten gaan dat dit door IB zelf tijdig wordt gemeld met een verzoek om akkoord op overschrijding budget...

Wat betreft inzet PMB denk ik dat we aardig uitkomen. In mijn overzicht per 31-08 zie ik een besteding van ruim 55 K op een budget van ruim 72 K.

Als er al een overschrijding gaat plaatsvinden zal dit beperkt zijn en zullen we een aanvullende offerte indienen. Ik vraag je daar bij voorbaat wel permissie voor. Het resterend budget laat toe dat we (IB en eventueel ook PMB) iets meer inzet plegen.

Bijgaand het laatste inzicht in het resterend totaalbudget. Van het restant budget (ca. 880 K) is ca. 575 K verplicht. We hebben dus een aardige buffer van ca. 300 K die vooral veroorzaakt is door lagere uitvoeringskosten t.o.v. de ramingen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

M [REDACTED]
[REDACTED]@amsterdam.nl

Van: [REDACTED]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 16 september 2021 8:09
Aan: [REDACTED]@amsterdam.nl>
CC: [REDACTED]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Deelbudget IB uren nagenoeg uitgeput

Dag heren,

Ik kreeg net weer het maandelijks afschrift van de gemaakte uren in relatie tot het budget. [REDACTED] heeft nog maar 5k te besteden voor de maanden september en verder. Gaat dat wel goed? Of heeft hij wellicht ook uren bij ons geboekt die gedekt (moeten) worden uit de bijdragen van Autoluw en IBMA?



Afstemmingsoverzicht Augustus 2021

Opdrachtgever	Verkeer en Openbare Ruimte	Opdrach
Organisatieonderdeel opdrachtgever	70	Organi
Gedelegeerde opdrachtgever	[Redacted]	Project
Afstemmingsperiode	2021/8	Project
Werkorder opdrachtgever		Verant
Boekingscombinatie opdrachtgever	77017114-5411	
PBI fase		
Budget 2021	€ 63.700,00	

Medewerker	Werktitel	Realisatie uren t/m vorige
[Redacted]	.IPM - Integraal Projectmanagement	7,00
[Redacted]	.IPM - Technisch management	70,00
[Redacted]	.IPM - Omgevingsmanagement	10,00
[Redacted]	.IPM - Projectbeheersing	27,50
[Redacted]	.IPM - Projectbeheersing	23,50
[Redacted]	.IPM - Technisch management	17,00
[Redacted]	.IPM - Contractmanagement	110,00
[Redacted]	.IPM - Projectbeheersing	1,50
[Redacted]	.IPM - Omgevingsmanagement	10,00
[Redacted]	.IPM - Integraal Projectmanagement	196,00
Budget: € 63.700,00		472,50

Doorbelasting periode 8 op boekings

Groet,

[Redacted]

[Redacted]

Ambtelijk Opdrachtgever
Directie Verkeer en Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

M [REDACTED]
[REDACTED]@amsterdam.nl

Weesperstraat 113, 1018 VN Amsterdam