

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@vova.nl>
Sent: Fri, 2 Jun 2023 14:35:38 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@rocva.nl>; "5.1.2,e" ICSadviseurs" <5.1.2,e@icsadviseurs.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@vova.nl>
Subject: RE: stuurgroep bij elkaar volgende week
Attachments: FW: voortgang bouw- en sloopvergunningen Metropolis

Hallo 5.1.2,e e.a.,

Dank voor je reactie.
Wat betreft je vragen:

- T.a.v. proces van vergunningaanvragen stuur ik je in de bijlage een overzicht mee van stand van zaken tot op heden
- T.a.v. de afsprakenbrief geldt dat het knelpunt met name zit in de planning (noodzaak om per 1/2/2024 te kunnen starten met daadwerkelijke bouwtraject, dus bouwrijp maken dan gereed). Anders is er geen optie meer om nog in schooljaar 2025-2026 te kunnen verhuizen naar de nieuwbouw. Tevens wordt het proces van het komen tot de uiteindelijke afsprakenbrief, ondanks alle goede bedoelingen van beide kanten, gekenmerkt door traagheid (loopt sinds oktober 2022) en geen heldere deadline voor definitief maken en ondertekenen.

Ik hoop dat ik je hiermee meer duidelijkheid heb gegeven.

Groet, goed weekend,

5.1.2,e
Directeur VOvA

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

T: 5.1.2,e
E: 5.1.2,e @vova.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 13:49

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@vova.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@rocva.nl>; 5.1.2,e ICSadviseurs <5.1.2,e@icsadviseurs.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@vova.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep bij elkaar volgende week

Hoi 5.1.2,e

Als het nodig is om elkaar te spreken, dan gaan we dit regelen.

@ 5.1.2,e @ 5.1.2,e wie vanuit G&O?
@ 5.1.2,e @ 5.1.2,e wie vanuit mv?

Om overleg goed te voor te bereiden nog wat vragen van mijn kant:

Voor vergunningen als je de behandelend ambtenaar of/en dossiernummer vraagt en wanneer er reactie vanuit gemeente had moeten zijn kunnen we navragen. Het dossier is bekend en zover ik weet werd er twee weken geleden (mijn laatste contact) aan gewerkt.

Waar zit het pijnpunt(en) bij afspraken brief?

G&O kan aangeven wat realistische tijd is voor bouwrijp maken en wat wel / niet haalbaar is.

Groet 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @vova.nl>

Verzonden: donderdag, juni 1, 2023 15:18

Aan: 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @rocva.nl>; 5.1.2,e ICSadviseurs <5.1.2,e @icsadviseurs.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @vova.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep bij elkaar volgende week

Kleine correctie op onderstaande, geel gearceerd.

Gr, 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 13:46

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @rocva.nl>; 5.1.2,e ICSadviseurs <5.1.2,e @icsadviseurs.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @vova.nl>

Onderwerp: stuurgroep bij elkaar volgende week

Hallo 5.1.2,e

In de (nu nog concept) afsprakenbrief die we met elkaar aan het opstellen zijn voor wat betreft het nieuwbouwtraject voor het Metropolis Lyceum van het VOvA is voorzien in de optie om de stuurgroep bij elkaar te roepen in het geval dat de situatie daarom vraagt. Wat ons betreft vraagt de huidige situatie erom dat wij deze stuurgroep op hele korte termijn bij elkaar roepen. De reden hiervoor ligt wat ons betreft op het punt van de planning en voortgang van het traject, waarover wij ons momenteel zorgen maken. Meer specifiek liggen de grootste knelpunten nu op het punt van:

- Het vergunningstraject (zowel sloop als nieuwbouw) lijkt al een aantal weken volledig stil te liggen aan de kant van de gemeente, ondanks wekelijkse acties en reminders van onze kant op dit vlak
- De afsprakenbrief is nog niet door beide partijen akkoord bevonden en getekend, waardoor ook de ingebruikname overeenkomst met Doras nog niet getekend kan worden. Daarmee komt de (voorbereiding van de) inhuizing in de zomervakantie van Doras op de Meeuwenlaan in gevaar
- In de planning van de aannemer is randvoorwaarde dat hij de bouw kan starten per 1/2/2023, moet zijn 2024 om in december 2025 te kunnen opleveren (wat weer later is dan waarmee we de laatste maanden rekening hadden gehouden, te weten zomer 2025). Dit betekent dat de gemeente het bouwrijp maken gereed moet hebben op 31 januari 2024. Hiervoor krijgen wij op dit moment bij de gemeente de handen (nog) niet voor op elkaar.

Omdat we nu snel richting de zomervakantie gaan, en op dit moment elke dag telt in onze planning, willen wij graag volgende week de stuurgroep (in Teams) bij elkaar roepen inzake bovenstaande.

- Van onze kant zullen hierbij aanwezig zijn een lid van de RvB ROCvA of gemandateerde, 5.1.2,e (interim-directeur huisvesting ROCvAF), 5.1.2,e (ICS) en ikzelf.
- Van jullie kant zullen volgens hetgeen is vastgelegd in de concept afsprakenbrief aanwezig zijn 5.1.2,e en jijzelf. Is dat inderdaad de samenstelling van jullie kant of wil jij anderen aanhaken?

Ik wil ons secretariaat vragen om deze afspraak in te plannen. Met wie aan jullie kant kunnen zij dit oppakken?

Hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Directeur VOvA

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

T: 5.1.2.e / 5.1.2.e

E: 5.1.2.e [@vova.nl](mailto:5.1.2.e@vova.nl)

5.1.2.e

5.1.2.e

Maatschappelijke Voorzieningen Amsterdam

5.1.2.e

Afspraken via 5.1.2.e 5.1.2.e of

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.