

From 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: planning actualisatie Achtergracht en planning kansenkaart Aetsveld nav staf 22-10**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Date July 14, 2025 at 11:04:57 AM CEST

Tkn.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 15:58
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl, 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Onderwerp: FW: planning actualisatie Achtergracht en planning kansenkaart Aetsveld nav staf 22-10

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 20:32
Aan: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Onderwerp: planning actualisatie Achtergracht en planning kansenkaart Aetsveld

Hoi 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Naar aanleiding van de Staf RO daarnet is er een aanpassing in de planning voor project Achtergracht. Deze moet in het college van 22 december behandeld worden.

Dat betekent niet dat de stukken eerder gereed hoeven te zijn. Die planning blijft staan. In het groen onder heb ik aangegeven hoe we het wel halen. De Staf gaan we niet doen maar wel via een 1 op 1 afspraak met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

5.1, 2, e wil je via Sandra de Winter (secretaresse van 5.1, 2, e 5.1, 2, e) de afspraak alvast inplannen om het stuk van Achtergracht te bespreken? 7 of 8 december is mooi op tijd.

Gr. 5.1, 2, e

Ha 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Hierbij de detailplanning voor de Achtergracht en Aetsveld. Ze lopen beide samen op.

Aetsveld en Achtergracht

1 december concept stuk gereed. 5.1, 2, e kan je voor 5.1, 2, e week een half uurtje op bv de maandag inplannen als structureel contact. We hebben 5 weken.
3 december uiterlijk met 5.1, 2, e bespreken. 5.1, 2, e kan je daar al een uitnodiging voor ons viertjes toesturen.
10 december indien voor Staf gaat niet lukken dus 1 op 1 met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
17 december Staf gaat niet lukken voor Achtergracht, dus we doen dat 1 op 1 met 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e wel uiterlijk 7/8 december bespreken met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Inplannen
29 december in Decos 16 december Achtergracht in Decos
5 januari in College 22 dec Achtergracht in college
26 januari Commissie SOB 26 januari Commissie SOB

5.1, 2, e je hebt het vast al gehoord van Getrud maar hierbij alvast/nogmaals het goede nieuws dat 5.1, 2, e een assistent heeft gevonden voor je. Neem aan dat je volgende week aan de slag kan.

Gr. 5.1, 2, e