

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 29

Datum: 16-12-2021

Aanwezig:	5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N+NW)
	5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
	5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
	5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
	5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)
Afwezig:	5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, contractmanager (N+NW)
	5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e is afwezig i.v.m. vakantie
- 5.1, 2, e MOOR offertes van 2021 kunnen financiële afgehandeld worden in 2022
- Firma De Heer is van 23-12 tot en met 9-1 met vakantie.

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 17-11-2021

- Er zijn geen op of aanmerkingen, verslag wordt ondertekend

3 Voortgangwerkzaamheden

- KPI lijst ligt bij de contractmanager
- De door de Heer aangeleverde shape met mutaties van Noord zijn verwerkt in een draaitabel. Deze zullen uitgewisseld worden.
- Van Nieuw West is deze ook aangeleverd, beide kaartlagen aanzetten om te verwerken.
- De definitieve shape komt vanuit de opdrachtgever.
- Pantar is in beide wijken aan het werk, dit loopt goed. Zij dienen in beide wijken wekelijks de uren aan te leveren.

- Hoeveelheden bosplantsoen noord (excellijst) naast elkaar leggen om te checken of de hoeveelheden ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. (gezamenlijke acti 5.1, 2, e
- Amsterdam noord de schouwpaden nalopen op overgroei bramen e.d.
- Uitzoeken of het besteksmatig mogelijk is om langs de fietspaden en rijbanen een meter 8 keer te klepelen. (Actie 5.1, 2, e 21-09-16-02)
- 5.1, 2, e uitzoeken of het mogelijk is om 2 keer de obstakels bij te maaien in het ruwgras. 5.1, 2, e zal een prijsopgave indienen. (acti 5.1, 2, e 1-11-17-01)
- 5.1, 2, e De offertes voor inboet en het meerwerk zijn goedgekeurd. Het is niet mogelijk om dit jaar al het werk nog uit te voeren. Als 10% uitgevoerd is dan het werkelijk verricht werk afrekenen. Of dit klopt wordt uitgezocht. (actie 5.1, 2, e 1-11-17-02)
- 5.1, 2, e constateert veel graafschades in de wijk. Momenteel komen er geen schade herstel aanvragen binnen. Hier moeten we goed naar kijken met elkaar, het is voor het algehele beeld niet goed, maar ook om straks de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal dit tot problemen leiden. Firma de Heer dient het gazon op beeld te houden, ook qua kale plekken en beschadigingen. Dit moet wel in redelijkheid zijn. Met elkaar hier goed over blijven communiceren, alsook intern binnen de gemeentelijke organisatie de verantwoordelijkheid van de schades neerleggen 5.1, 2, e zullen dit in het eerste volgende directie voerders overleg bespreken. (Acti 5.1, 2, e 21-11-17-03)
- Meerwerken Nieuw west zijn er 3 goedgekeurd, bestrijden reuzenberenklauw, dunnen bosplantsoen en opschot langs watergangen snoeien/kortzetten, hier komen inkooporders van.
- Verdeling financiën tussen Noord en Nieuw-West in overleg met directievoerders.
- Inboet Noord is afgerond, van Nieuw-West is ca 60% gereed.
- Bladruimen op de gazons in de gaten houden, locaties waar nog blad ligt doorgeven aan 5.1, 2, e

Ervaring gebruik accu gereedschap:

- Diefstal gevoelig
- Capaciteit van de accu neemt in de loop der tijd af.
- Productiviteit ligt lager t.o.v. motor gereedschap
- Fysiek worden de medewerkers meer belast doordat de accu's zwaarder zijn.
- Voordeel is dat de machines stiller zijn.

4 Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden
- Nieuw-West geen bijzonderheden.

5 Voorgangsrapportage

-

Wvttk

5.1, 2, e raagt hoe om te gaan met maaien onder de eiken processie rupsen. Hoe gaan we om met de extra kosten en waar brengen we dit onder. 5.1, 2, e geeft aan dat de discussie vorig jaar is doodgebloed maar dat de locaties toen zijn meegenomen met het (gazon) maaiwerk. Afgelopen jaar zijn daar geen bijzonderheden uitgekomen. De opmerking die toen is gemaakt luidt; 'als het

problemen oplevert en de wijkgroenaanemer zich er niet comfortabel bij voelt dan moeten we kijken of we het onder kunnen brengen bij ecologisch beheer'. 5.1, 2, e geeft aan hier verder nog op terug te komen.

- De factuur van de herstelwerkzaamheden bij het Waterlandplein moet nog betaald worden.
- 5.1, 2, e Er worden wildbloemen stroken aangelegd in de gazons. Deze zijn op verschillende locaties te kort op bebouwing of langs trottoirs aangelegd. Hier ondervindt 5.1, 2, e hinder van tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- Geen bijzonderheden.

7 Rondvraag

- 5.1, 2, e graag vervolg gesprek over het slepen van de molshopen.
- 5.1, 2, e we hebben geconstateerd dat het te knippenoppervlak meer is dan aangegeven bij de aanbesteding. Met name de hoogte komt lang niet altijd overeen. Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we om met de verrekening van hagen hoger dan 1.8 mtr? Dit is door 5.1, 2, e gearpakt en nimmer opgepakt.
- HNW-app werkt niet meer. Met elkaar proberen via alternatieve manieren de meldingen op te lossen.
- 5.1, 2, e bedankt voor de prettige samenwerking van het achterliggende jaar.

8 Afsluiting

- He bedankt ieder voor zijn inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 20 januari 2022

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
19-11-14_11	Wijzigingsvoorstel voor woon-werk vervoermiddelen	5.1, 2, e	Jan. 2020	GTL/HVO voorstel ingediend (okt. 2020)
19-11-14_13	Verkeersplan voor wijkonderhoud 2021	5.1, 2, e	Jan. 2020	
19-11-14_15	Apptimize aanpassen (beeldmeetlat gazon naar recreatief grasveld)	5.1, 2, e	Dec. 2019	

21-01-21-01	Omvormvoorstellen betreffende bosplantsoen definitief maken	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-03	Omvormvoorstellen ruwgras/gazon	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-09	Prestatie meting opzetten. Evaluatie rapportage verzorgen.	5.1, 2, e	Maart 2021	
21-4-15-02	Evt financiële gevolgen onderhoud V&OR	5.1, 2, e	Mei 2021	
21-5-20-01	Uitzoeken of aannemer V&OR de min 30% inboet vakken ook onderhouden	5.1, 2, e	Juni 2021	
21-09-16-01	Kennismaking organiseren Schoon	5.1, 2, e	Okt 2021	
21-09-16-02	Uitzoeken of het besteksmatig mogelijk is om 8 keer te maaien	5.1, 2, e	Okt 2021	
21-11-17-01	Prijsopgave indienen om 2 keer obstakels ruwgras bij te maaien	5.1, 2, e	Dec 2021	
21-11-17-02	Navragen hoeveel er van het meerwerk en de inboet gefactureerd moet worden voor 2 december 2021	5.1, 2, e	Nov 2021	Naar status verrekenen
21-11-17-03	In directieoverleg bespreken hoe om te gaan met graafschades waar geen herstel voor aangevraagd wordt.	5.1, 2, e	Nov 2021	

Voor akkoord

d.d.-**24-1-22**.....-2021

d.d. 20 december - 2021

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e