

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@vundamenz.nl>
Sent: Mon, 18 Jul 2022 15:57:17 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: RE: VOVA en Verhuizing Doras: acties
Attachments: Programma van Eisen en Wensen HAG.pdf

Hoi 5.1.2.e

- Kun je het PvE van Doras delen?
Zie bijlage Programma van Eisen en Wensen HAG zoals ik die van 5.1.2.e heb ontvangen. Dit document is opgesteld door Doras/ Sociale Maatschap waarin ook een stukje is opgenomen over de Meeuwenlaan, maar die locatie is uiteindelijk komen te vervallen omdat de vastgoed eigenaar uiteindelijk niet mee wilde werken.
- Wanneer is voor het laatst met Doras gesproken over opties en PvE?
Dat zal dan ruim een jaar geleden zijn geweest bij de totstandkoming van voornoemd PvE
- en kennen we het maximale verzorgingsgebied?
Zie onderstaand van deze mail!
- Hebben we een planning die terugrekend vanaf augustus 2025 voor opening school om te zien wat de speling is?
Goed punt en heb vrijdag ook nog met 5.1.2.e nog gesproken over de planning want augustus 2025 opening school moet betekenen dat we nog speling hebben. 5.1.2.e benoemde circa een half jaar speling. 5.1.2.e is nu met vakantie en weet niet of hij over een (detail)planning van VOVA beschikt. Maar als ik zelf een planning van achter naar voren uitzet kom ik op het volgende:
 - Opening school augustus 2025
 - Opleveren en hierna inhuzen: vanaf mei 2025
 - Bouwtijd 7.400 m2 + 2000 m2 fietsenkelder: 1,5 jaar
 - Start bouw: november 2023
 - Sloop bestaand en bouwrijp maken: september en oktober 2023 → 2 maand extra speling: start juli 2023

Dit komt ook overeen met ongeveer een half jaar tov het huidig plan om te slopen miv januari 2023. Sowieso loopt de bestemmingsplan procedure voor het bouwen van de VO, PO school met sporthal minimaal tm mei 2023 volgens 5.1.2.e (zonder bezwaren). Dus eerder dan afronden bestemmingsplan procedure kan er niet gebouwd worden (wel gesloopt overigens).

Kortom zoals ik het nu zie: Optie Mosveld kan maar is wel (weer) een extra risico en als daar een kink in de kabel komt (bv ivm met bezwaren van bewoners vanwege de vergunningen) dan is halen van de planning van VOVA niet meer mogelijk. De vraag is wel of er een absolute noodzaak is dat Doras/VCA miv december er al uit moet. Er is waarschijnlijk een (kleine) speling. Echter dat geeft ook weer niet direct een oplossing voor herhuisvesten van Doras want zoals aangegeven is Mosveld een risico en dienen we wellicht toch naar opdeling in kleinere eenheden te kijken.

@ 5.1.2.e en 5.1.2.e

- Mij staat bij dat er ook andere locaties onderzocht waren in het winkelcentrum (plint) en andere gebouwen. Is daar ook een overzicht van?
- Vraag staat uit bij 5.1.2.e mbt de eerder onderzochte locaties

@ 5.1.2.e

- Is er een actuele planning van de school? Hoe ver zijn zij qua ontwerp, financiën.
Met andere woorden hoeveel tijd hebben ze zelf nog nodig?
-



Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @vundamenz.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 21:18

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@vundamenz.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: VOVA en Verhuizing Doras: acties

Hi 5.1.2.e

Ik kan woensdag aansluiten.

Ter voorbereiding alvast wat vragen:

- Kun je het PvE van Doras delen?
- Wanneer is voor het laatst met Doras gesproken over opties en PvE?
- en kennen we het maximale verzorgingsgebied?
- Hebben we een planning die terugrekend vanaf augustus 2025 voor opening school om te zien wat de speling is?

@ 5.1.2.e en 5.1.2.e

- Mij staat bij dat er ook andere locaties onderzocht waren in het winkelcentrum (plint) en andere gebouwen. Is daar ook een overzicht van?

•

@ 5.1,2,e

- Is er een actuele planning van de school? Hoe ver zijn zij qua ontwerp, financiën. Met andere woorden hoeveel tijd hebben ze zelf nog nodig?

Gr

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @vundamenz.nl>

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 16:39

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: VOVA en Verhuizing Doras: acties

Hoi allen,

De Teams afspraak tussen 5.1,2,e 5.1,2,e en o.g. is gepland voor woensdag as 10:00. @ 5.1,2,e kun jij dan? 5.1,2,e heeft Teams uitnodiging verzonden dus die kan ik niet doorsturen naar 5.1,2,e

Met vriendelijke groeten,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 15:09

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @vundamenz.nl>

Onderwerp: VOVA en Verhuizing Doras: acties

Dag allen,

Even een korte terugkoppeling en acties op een rij.

Gisteren is er een overleg met VoVA geweest over voortgang locatieonderzoek verhuizing Doras. Er was begrip voor de geleverde inspanning wat het locatieonderzoek betreft, maar geen tevredenheid over de overgebleven optie. Gemeente heeft aangegeven dat er maar een optie is: Mosplein. Daarbij aangevend dat ook deze optie niet ideaal is en met geen zekerheid te zeggen is of haalbaar conform de voorliggende planning. De oplevering sluit ook niet aan bij de planning van VoVA.

- Tijdens het gesprek heeft het schoolbestuur duidelijk aangegeven dat voor hen onbespreekbaar is om het nieuwe schoolgebouw later dan in augustus 2025 op te leveren. Dat heeft te veel negatieve consequenties voor hun leerlingen en personeel. Ze willen graag met wethouder Moorman ik gesprek over dilemma: vertraging scholen- en sportontwikkeling versus verhuizing Doras. Ze willen dat de gemeente een (bestuurlijke) afweging maakt in de keuze. 5.1,2,e zorgt ervoor dat de afspraak na het zomerreces komt. 5.1,2,e informeert begin volgende week de wethouder beknopt ook van deze ontwikkelingen.
- Daarnaast heeft VoVA gemeente gevraagd om ook breder/creatiever te denken irt de verhuizing van Doras. Is er een kleiner alternatief te bedenken? Zoiets als wijk steunpunt + kantoorruimte. Dat geeft misschien meer mogelijkheden en versnelling. Deze optie zou verder verkend en uitgewerkt moeten worden en ook bespreekbaar gemaakt worden met afdeling zorg en Doras. VoVA is bereid om te verkennen of deze optie te organiseren valt op hun Meeuwenlaan terrein. Er is afgesproken dan 5.1,2,e en 5.1,2,e en 5.1,2,e volgende week een afspraak maken over deze verkenning. 5.1,2,e sluit na zijn vakantie hierbij aan. Gezien 5.1,2,e vanuit MV het meest van zorg afweet, heb ik hem gevraagd om aan te sluiten bij de

verkenning van dit alternatief en wat verder daarvoor nodig is. @ 5.1.2,e / 5.1.2,e is er al een datum geprikt? Willen jullie

5.1.2,e ook uitnodigen? Wat mij betreft hoeft 5.1.2,e niet aan te sluiten.

- 5.1.2,e belt vandaag 5.1.2,e om alvast te informeren dat dit speelt en dat waarschijnlijk na het zomerreces de nodige afwegingen gemaakt gaan worden.
- 5.1.2,e is volgende week nog aanwezig indien zij nog ergens aangehaakt moet worden.

@ 5.1.2,e vul aan als ik iets vergeten ben!

Groet,

5.1.2,e

5.1.2,e Stad en Gebied

Team Maatschappelijke Voorzieningen

Onderwijs, Jeugd en Zorg, Sport, K&C en Basisvoorzieningen

Afspraken via 5.1.2,e 5.1.2,e of

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Gemeente Amsterdam

Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Mobiel: 5.1.2,e

Werkdagen: maandag t/m donderdag

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.