

VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

4.1, 4 24.10.2022 Laatste bewerking

Voorlaatste bewerking

Vraag & Antwoord & Besluit



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
1	17.02.2022	KSP	MBP		Commentaar en vragen KSP op het concept inrichtingsplan, besproken met RHDHV op 17.02.2022, met het verzoek aan AMC/GEM om technisch coordinatieoverleg	AMC	Gesloten		01.07: ^{5.1.1} gaat het technisch coordinatieoverleg arrangeren 24.10: Ingepland voor di 08.11
2	17.02.2022	KSP	Kavel E	BSE	4.1,4	GEM	Open	01.07.2022	4.1,4 Ik snap deze niet. Artikel 4.1 lid 4 geeft alleen aan dat de verzoeker zijn verzoek nader moet toelichten. Dat heeft niks met het lakken hier van doen. In de inventarislijst wordt dit uitgelegd als iets wat buiten de reikwijdte valt. Maar dat is artikel 2.2 en heeft volgens mij ook niks met dit lakken te maken. Dus waarom wordt dit gelakt?
3	17.02.2022	KSP	Kavel E	Groen	KSP maakt bezwaar tegen de gewijzigde boomkeuze in het concept DO. Deze hoge bomen conflicteren met toegepaste PV panelen in de gevels Plus Ultra.	GEM/AMC	Open	15.07.2022	17.06: Per brief KSP gevraagd om besluitvorming uiterlijk 15.07 01.07: ^{5.1.1} ondersteunt het bezwaar. Nog formeel te bevestigen.
4	17.02.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1,4 idem dito	AMC	Open	40_2022	
5	17.02.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1,4 idem dito	AMC	Open	40_2022	
6	17.02.2022	KSP	Kavel E	Logistiek	De verharding van het BSE naar het gebouw dient een vlakke dichte verharding te zijn, onder andere om veilig transport van gasflessen met palletwagens mogelijk te maken.	AMC	Open	40_2022	4.1,4 meegenomen in het bestek openbaar areaal bestrating.
7	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt GEM om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning				
8	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt AMC om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning				
9	08.09.2022	KSP	Kavel E	WKO	4.1,4 4.1,4	AMC	Gesloten	40_2022	4.1,4 idem dito
10	08.09.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1,4 idem dito	AMC	Open	40_2022	

VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

4.1, 4 24.10.2022 Laatste bewerking

Voorlaatste bewerking

Vraag & Antwoord & Besluit


Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
11	08.09.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1,4	AMC	Gesloten	40_2022	4.1,4 4.1,4
12	08.09.2022	KSP	Kavel E	Entree P	Voorstel KSP opstelplaats auto's / positie zuil tbv toegangscontrole parkeergarage, ter goedkeuring GEM/AMC	GEM/AMC	Open	40_2022	08.09: Niet akkoord GEM 07.10: Besproken met stedenbouwkundige. Reactie volgt via ASM
13	08.09.2022	KSP	Kavel E	Aansluitingen	4.1,4				
14	08.09.2022	KSP	MBP		4.1,4	AMC	Gesloten	38_2022	4.1,4
15	08.09.2022	AMC	Kavel E	Aansluitingen	Rioolansluiting Waternet AMC adviseert KSP om de wijze van aansluiting met Waternet kort te sluiten.	KSP	Open	40_2022	4.1,4
16	03.10.2022	KSP	Kavel E	WKO	4.1,4 idem dito	AMC	Open	42_2022	4.1,4 idem dito
17	06.10.2022	KSP	Kavel E	Aansluitingen	4.1,4 idem dito	AMC	Open	42_2022	4.1,4 4.1,4 4.1,4
18	10.10.2022	KSP	Kavel E	WKO	4.1,4	AMC	Open	42_2022	4.1,4
19	24.10.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP wil graag meer detailinformatie ontvangen inzake de verharding rondom Plus Ultra en het BSE, en hierover in overleg treden.	AMC	Open	48_2022	24.10: Op de agenda voor het coordinatie overleg op 08.11

20