

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 31

Datum: 17-02-2022

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

Afwezig: 5.1, 2, e Gemeente Amsterdam, contractmanager (N+NW)

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e, excuses voor het late versturen van de maandrapportage, deze zal tijdens de volgende vergadering besproken/doorgenomen worden indien nodig.

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 22-01-2021

- Er zijn geen op of aanmerkingen, verslag wordt ondertekend

3 Voortgangwerkzaamheden

- KPI lijst ligt bij de contractmanager
- 5.1, 2, e account voor Visi en EMVI is aangevraagd echter nog zonder project toewijzingen.
- De door de Heer aangeleverde shapes met mutaties van Noord zijn verwerkt in een draaitabel. 5.1, 2, e geeft aan dit voor het groeiseizoen af te willen ronden. Uitgaande van de starthoeveelheden van 2018 + mutaties+ indexatie wordt dan het nieuwe termijnbedrag.
- Van Nieuw West is deze ook aangeleverd, 5.1, 2, e vraagt zich af of deze kloppen, 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan dit uitzoeken met de werkvoorbereider van DHLW. **Actie 5.1, 2, e 22-02-17-01)**
- De definitieve shape komt vanuit de opdrachtgever.

- Pantar is in beide wijken aan het werk, dit loopt goed. ^{5.1, 2, e} vraagt zich af er het aantal uren welke volgens het bestek beschikbaar gesteld wordt gehaald zal worden. ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} zullen dit checken.
- Hoeveelheden bosplantsoen noord (excellijst) naast elkaar leggen om te checken of de hoeveelheden ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. (**gezamenlijke actie** ^{5.1, 2, e})
- Uitzoeken of het besteksmatig mogelijk is om langs de fietspaden en rijbanen een meter 8 keer te klepelen. (**Actie** ^{5.1, 2, e} **21-09-16-02**)
- ^{5.1, 2, e} constateert veel graafschades in de wijk. Momenteel komen er geen schade herstel aanvragen binnen. Hier moeten we goed naar kijken met elkaar, het is voor het algehele beeld niet goed, maar ook om straks de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal dit tot problemen leiden. Firma de Heer dient het gazon op beeld te houden, ook qua kale plekken en beschadigingen. Dit moet wel in redelijkheid zijn. Met elkaar hier goed over blijven communiceren, alsook intern binnen de gemeentelijke organisatie de verantwoordelijkheid van de schades neerleggen. ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} zullen dit in het eerste volgende directie voerders overleg bespreken. (**Actie** ^{5.1, 2, e} **21-11-17-03**)
- Verdeling financiën tussen Noord en Nieuw-West in overleg met directievoerders. (**actie** ^{5.1, 2, e} **22-01-20-02**)
- Voor het snoeien in het bosplantsoen en het zagen langs de waterkanten is het gebruik van motor kettingzaag toegestaan.
 - extra inzet noord loopt goed.
 - extra werk nieuw west loopt goed. Afgeronde opdrachten kunnen afgemeld worden door een mail te sturen aan D&T.
- ^{5.1, 2, e}: het resterend budget van de bestrijding van de Reuzenberenklauw zal in het voorjaar besteed worden.
- ^{5.1, 2, e}: Slepen molshopen blijft discussie punt. ^{5.1, 2, e} vindt dat dit bij de opdrachtnemer ligt, ^{5.1, 2, e} is het hiermee niet eens en zal een voorstel doen.
- ^{5.1, 2, e} knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken. ^{5.1, 2, e} zal de hoeveelheden indienen.

4 Planning

- In de planning bij de beeldmaatlatten het tijdsbestek aanpassen naar het hele jaar.
- Tijd van mulchen in overleg met de desbetreffende toezichthouder bepalen.
- Bollenloof maaien starten in week 22 na overleg met toezichthouder.
- Veiligheidsronde maaien starten in week 18, indien eerder gewenst dan overleggen met toezichthouder.
 - Bemesten bloembollen kan starten vanaf week 7
 - Bijmaaien obstakels in ruwgras heeft de voorkeur vanuit de og om dit in de eerste volledige (70%) ronde te doen. Dit gaan we nog met elkaar overleggen. ^{5.1, 2, e} vraagt of het mogelijk is om een kaart te krijgen waarop alle prullenbanken, brandkranen en banken staan. ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} zullen dit uitzoeken. (**Actie** ^{5.1, 2, e} **22-02-17-02**)
 - Ruwgras klepelen 1 keer veiligheidsronde, 2^e en 3^e ronde 70% maaien, alles dient 1 keer in het jaar gemaaid te worden.
 - Orchideeën mogen na de zaadsetting gemaaid worden. Om locaties in beeld te krijgen tijdens de maaiwerkzaamheden kan er wellicht een beroep gedaan worden op mensen vanuit het Amsterdamse eco team.

5 Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden
- Nieuw-West geen bijzonderheden.

6 Voortgangsrapportage

- Volgende vergadering bespreken.

Wvttk

- Medewerkers van DHLW dienen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden het juiste werk protocol beschikbaar te hebben. Voorafgaande aan de werkgang dient een Quicksan per wijk ingevuld te worden.

7 Arbo/veiligheid en gezondheid

- Verkeersmaatregelen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen voortdurend aandacht te krijgen. ^{5.1, 2, e} stelt een document samen met de maatregelen welke getroffen worden zodat een ieder ingedeekt is mocht er zich eens iets voordoen.

8 Rondvraag

- HNW-app werkt niet meer. Met elkaar proberen via alternatieve manieren de meldingen op te lossen.
- ^{5.1, 2, e} werkverdeling met Pantar ook ^{5.1, 2, e} meenemen in de mailwisseling.
- ^{5.1, 2, e} zoals vorig jaar reeds afgesproken worden de buddlejas door DHLW gesnoeid.

9 Afsluiting

- He bedankt ieder voor zijn inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 17 maart 2022

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
19-11-14_11	Wijzigingsvoorstel voor woon-werk vervoermiddelen	^{5.1, 2, e}	Jan. 2020	GTL/HVO voorstel ingediend (okt. 2020)
19-11-14_13	Verkeersplan voor wijkonderhoud 2021	^{5.1, 2, e}	Jan. 2020	
19-11-14_15	Apptimize aanpassen (beeldmeetlat gazon naar recreatief grasveld)	^{5.1, 2, e}	Dec. 2019	

21-01-21-01	Omvormvoorstellen betreffende bosplantsoen definitief maken	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-03	Omvormvoorstellen ruwgras/gazon	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-09	Prestatie meting opzetten. Evaluatie rapportage verzorgen.	5.1, 2, e	Maart 2021	
21-4-15-02	Evt financiële gevolgen onderhoud V&OR	5.1, 2, e	Mei 2021	
21-09-16-02	Uitzoeken of het besteksmatig mogelijk is om 8 keer te maaien	5.1, 2, e	Okt 2021	
21-11-17-01	Prijsopgave indienen om 2 keer obstakels ruwgras bij te maaien	5.1, 2, e	Dec 2021	Aangeleverd
21-11-17-03	In directieoverleg bespreken hoe om te gaan met graafschades waar geen herstel voor aangevraagd wordt.	5.1, 2, e	Nov 2021	
22-01-20-02	Financiën verdelen van het meerwerk tussen beide wijken	5.1, 2, e /	Febr. 2022	Lopend
Actie 5.1, 2, e 22-02-17-01	Checken bij werkvoorbereiding of aangeleverde shape klopt met Arcgis	5.1, 2, e	Mrt. 2022	
Actie 5.1, 2, e 22-02-17-02	Tekening opvragen met locaties prullenbakken, banken en brandkranen	5.1, 2, e	Mrt. 2022	

Voor akkoord

d.d.-.....21.3.-2022

d.d. 17 februari - 2022

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e