

Verslag Dienstenoverleg Circoloco en laatste stand van zaken

Contactpersoon:

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Circoloco Deephouse 14 sept van 1200 tot 2300

Bezoekers 15000, 18 plus, 20 a 40 jaar oud, geen deurverkoop,

Op en afbouw 9 sept tem 18 sept

Adviezen binnen:

OR akkoord zie map

Politie, Dros akkoord, 5.1, 2, e heeft 5.1, 2, e vragen gesteld in het dienstenoverleg

Publicatie gedaan Decos

Taponthefing leidinggevendenden ontvangen (5.1, 2, e 5.1, 2, e), uitgezet

Geluid en constructies uitgezet in Mozard (geluid door onderbezetting/onervarenheid nog niet geadviseerd, 5.1, 2, e is toegewezen volgens 5.1, 2, e)

Afspraak tussen 5.1, 2, e en 5.1, 2, e moet nog plaatsvinden om stukken constructies te doorlopen (hou hier vinger aan de pols)

Mobiliteitsafspraken geweest: gvb: veren worden ingezet

Bewonersbrief zal 5.1, 2, e nog versturen naar: ons 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Operationeel overleg en Schouw inplannen; juiste contactpersonen erbij vragen (check 5.1, 2, e)

Let op: Circoloco valt samen met Tattoo: tekst in de vergunning opnemen zoals in de G-schijf staat. Er moet afstemming plaatsvinden tussen de 2 organisaties onderling voor de toiletten. Navragen of dit is gedaan.

5.1, 2, e op de hoogte houden van de svz.

Brandweer 5.1, 2, e

vraagt of de doorloop naar de Faraldakraan gegarandeerd is.

Voor de trappen graag 1 richtingsverkeer met signing

Gebiedsmakelaar 5.1, 2, e vragen/opmerkingen:

Gebruik maken van APCOA garage

Fietsparkeren tegenover de Traymore

In de bewonersbrief op- en afbouwtijden opnemen.

Groenvakken afzetten met root, wit lint zoals bij DGTL

Politie; 5.1, 2, e vragen:

Veiligheidsplan visitatieonderdeel indien men weigert schrappen; Politie doet dit niet.

Mogen de bewakers alle taken uitvoeren? Er zijn servicemedewerkers, controleren op bandjes, visitatie; geldt zero tolerance beleid; Politie personeel wordt vrijgemaakt ivm drugs; professionele drugskluizen huren;

5.1, 2, e geen opmerkingen

5.1, 2, e 5.1, 2, e geen opmerkingen; wacht mobiliteitsgesprek met EFM 5.1, 2, e af.

Doorgaande route fietsbrug/ bij de school garanderen.

5.1, 2, e Gvb: bezig met capaciteit te organiseren voor de extra ponten; contract tussen Gvb en Circoloco loopt;

5.1, 2, e organisator verantwoordelijk schoonhouden terrein, ook tijdens op-en afbouw, zwerfaval voorkomen, voldoende afvalbakken plaatsen

Worden toiletten aangesloten op riolering? Nee zegt organisator

5.1, 2, e, GHOR: complimenten voor zorgplan; geen opmerkingen

5.1, 2, e visitatie protocol is niet helder; organisator levert graag bij 5.1, 2, e document aan om te kijken of ze het goed uitvoeren.

5.1, 2, e gaf naderhand aan, dat dit nog niet hoeft. Tijdens het operationeel overleg navragen hoe dit zit.

5.1, 2, e wordt de klachtencoördinator van het event.

Organisator probeert het terrein van Noorderlicht te gebruiken voor een VIPdeel. Dit is als zodanig in een vooroverleg besproken met 5.1, 2, e van de Brandweer 5.1, 2, e was hier bij)

Van de week gehoord dat Noorderlicht akkoord is gegaan (voor veel geld) om hun terrein af te staan zeg maar. Noorderlicht heeft echter geen zeggenschap of wat dan ook op het evenement.

5.1, 2, e zal dat per email ook in de nieuwe stukken naar alle adviseurs (als het goed is kenbaar maken)

Alle aanpassingen aan de hand van het dienstenoverleg staan vooraan de stukken in rood