

<b>Omschrijving van wijziging</b>	wijziging nav opm. Oosterpark
<b>Categorie van wijziging</b>	O7 Afwijking van stelposten, verrekenbare en geschatte hoeveelheden
<b>Oorzaak van afwijking</b>	
<b>Doorlooptijd totale procedure</b>	8 jun. 2023
<b>Projectvolgnummer</b>	PRO-1030

#### Voorstel

<b>Voorstel uitvoering wijziging</b>	zie bijlage
<b>Kwaliteitsconsequenties</b>	Nee
<b>Planningsconsequenties</b>	Ja
<b>Financiële consequenties</b>	Ja
<b>Risicoconsequenties</b>	Nee
<b>Toelichting</b>	ter vervanging van een reeds geaccordeerd voorstel oosterpark. Start werkzaamheden Oosterpark 26 juni (circa 2-3 weken)

#### Prijsaanbieding

<b>Kenmerk offerte</b>	
<b>Omschrijving van offerte</b>	
<b>Prijsopgave / offertebedrag (0,00)</b>	5.1, 2, f

#### Contract

<b>Opdrachtnummer / Inkoopordernummer</b>	Blijft gelijk
<b>Kostenplaats / Routennummer</b>	Blijft gelijk
<b>AI Inkoopnummer</b>	AI 2020-0025
<b>Datum contractwijziging</b>	9 jun. 2023

#### Opmerkingen

<b>Opmerkingen</b>	Bedankt voor het aangepaste voorstel.
<b>Afzender</b>	5.1, 2, e @amsterdam.nl

#### Reactietermijn

<b>Gewenste reactiedatum</b>	23 jun. 2023
------------------------------	--------------