

INFORMATIE VOOR INDIENER:

Zaaknaam:	Windturbines Noorder IJ-Plas
Portefeuille (s):	Duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie
Staf / map:	Map Pels
College:	30-1-2024

Voordracht voor de Map wethouder Pels **van** 23 januari 2024

Portefeuille

Duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie

Agendapunt

<automatisch>

Tekst van openbare
besluiten
wordt gepubliceerd**Onderwerp**

Vervroegde vrijgave van gehele fase 2 binnen de reeds verstrekte lening uit het duurzaamheidsfonds voor initiatiefnemers windturbines Noorder IJ-plas en geven voorschot aansluitingskosten hoogspanningsstation Oostzaan

Gevraagde beslispunten

In te stemmen met de collegevoordracht met het voorstel voor:

1. De vervroegde vrijgave van €62.000 uit fase 2 van de reeds verstrekte lening uit het duurzaamheidsfonds
2. Het voorfinancieren van €212.000 (excl BTW) voor de aansluiting op het hoogspanningsstation Oostzaan doormiddel van een lening uit het duurzaamheidsfonds en met interne garantie vanuit het klimaatfonds

Onderbouwing beslispunten

Achtergrond

Op 6 juli 2021 heeft het college van B&W ingestemd met het verstrekken van een lening uit het duurzaamheidsfonds aan Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord B.V. (WOAN BV) met kenmerk VN2021-018555. In deze lening is een maximum bedrag opgenomen van € 450.000,-. Deze lening wordt in drie fasen verstrekt, namelijk:

Fase	Lening dzh-fonds	Eigen inbreng	Totaal
1. Tot vergunning	€306.000	€34.000	€340.000
2. Tot toekenning SDE	€90.000	€10.000	€100.000
3. Tot financial close	€54.000	€6.000	€60.000
TOTAAL	€450.000	€50.000	€500.000

Totaal is er vanuit het duurzaamheidsfonds €334.000 betaald aan WOAN

B.V. Er is een hoger bedrag betaald, omdat een deel van de kosten die in de raming onder fase 2 waren opgenomen in fase 1 gemaakt moesten worden.

In de lening staat aangegeven dat indien de vergunning niet verleend wordt, of als er geen SDE-subsidie verkregen wordt of er geen bank bereid is het project te financieren vervalt de terugbetaalverplichting.

Ad 1. In te stemmen met de vervroegde vrijgave van €62.000 uit fase 2 van de reeds verstrekte lening uit het duurzaamheidsfonds

Door WOAN BV is op 20 juli 2023 een verzoek ingediend om de samenwerkende energiecoöperaties financieel te ondersteunen. Door WOAN BV is aangegeven dat het proces veel langer duurt dan geraamd door het participatieproces, de vele belangen in het gebied en de daarmee samenhangende extra inzet van projectbureau en externe advieskosten. Daarnaast is er recentelijk weer vertraging ontstaan in de besluitvorming door de stemming van Provinciale Staten op 13 november 2023 tegen het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Op veel van de vertragingen heeft WOAN BV geen invloed. In de raadscommissie DC van 16 november 2023 heeft wethouder Pels aangegeven dat de intentie van het college is om WOAN BV financieel te blijven ondersteunen.

In de notitie "Vervolg windturbines NIJP" van WOAN BV is aangegeven dat tot en met april 2024 een bijdrage van €53.000,- volstaat. In het duurzaamheidsfonds zijn mogelijkheden dit te financieren. Door WOAN BV is door de opgelopen vertragingen in fase 1 ook aanzienlijk meer besteed dan geraamd, namelijk €278.000 in plaats van de geraamde €34.000.

In de notitie van WOAN BV is aangegeven dat zij reeds budgetten uit fase 2 gaan inzetten. Het voorstel aan B&W is om de lening uit fase 2 vrij te geven. Hiervoor dienen de leningsvoorwaarden van de lening aan WOAN BV aangepast te worden. Er wordt geen aanpassing aan het totaalbedrag van de reeds verstrekte lening gedaan. De fasering wordt als volgt aangepast:

Fase	Lening dzh-fonds	Eigen inbreng	Totaal
1. Tot vergunning	€306.000	€278.000	€584.000
2. Tot vergunning	€ 90.000	€10.000	€100.000
3. Tot SDE en financial close	€54.000	€6.000	€60.000
TOTAAL	€450.000	€294.000	€744.000

Het maximum bedrag dat door WOAN BV uit klimaatfonds geleend kan worden tot vergunningverlening is daarmee maximaal € 396.000.

Ad 2. In te stemmen met voorfinancieren van €212.000 (excl BTW) voor de aansluiting op het hoogspanningsstation Oostzaan doormiddel van lening uit het duurzaamheidsfonds en met interne garantie vanuit het klimaatfonds

Om het windpark te kunnen aansluiten wordt al geruime tijd overleg gevoerd met Liander. Het windpark kan worden aangesloten op het onderstation Oostzaan. Om het onderstation te bereiken zal een gestuurde boring moeten plaatsvinden onder de snelweg (A8) door. Door Liander wordt gewerkt aan een uitbreiding van het hoogspanningsstation Oostzaan en het elektriciteitsnetwerk richting Zaanstad. Het eerste deel van het tracé voor de uitbreiding (onder de snelweg A8 door) is gelijk aan het tracé voor het windpark. Liander is gevraagd om een locatie in het onderstation te reserveren (een zogenaamd “veld”) en om engineering voor kabelverbinding onder A8 door mee te nemen. Het reserveren van dit veld is noodzakelijk in verband met de aangekondigde congestie in het gebied.

Liander vraagt ook om een betaling hiervoor. In de offerte van Liander aan WOAN BV met kenmerk W200 / 0295396 / 20428529 is een bedrag opgenomen van € 211.888,19 (excl BTW). Door WOAN BV is gevraagd of Amsterdam dit bedrag wil voor financieren. In de condities van Liander staat dat indien de aansluiting niet gerealiseerd, wordt alleen de reeds gemaakte kosten vergoed moeten worden. Het niet bestede deel van het bedrag is dan onmiddellijk opeisbaar. Omdat de daadwerkelijke aansluitkosten pas gerealiseerd zullen worden na financial close betreft het in dat geval alleen engineeringkosten en mogelijk de aanleg van enkele mantelbuizen.

Het voorstel aan B&W is om dit bedrag voor te financieren vanuit het klimaatfonds en als conditie richting WOAN BV vast te leggen dat de niet opeisbare kosten tot het verkrijgen van de SDE subsidie het totaal bedrag van de verstrekte lening (€450.000) niet mag overschrijden zonder instemming van het college. Als voorwaarde aan WOAN wordt gesteld dat als hier niet aan voldaan is de kosten boven de €450.000 door WOAN terugbetaald worden aan Amsterdam. Het klimaatfonds fungeert daarbij als drager voor deze betaling. Het duurzaamheidsfonds verstrekt doorgaans leningen met een laag risico. Er wordt daarom een beperkte risicoreservering aangehouden in de reserve duurzaamheidsfonds om het risico op wanbetaling af te dekken. Omdat in dit geval sprake is van een risicodragende lening zal een hogere risicoreservering aan de orde zijn. Het ligt in de rede om, net als bij de eerder verstrekte lening (zie afdeling 6 uit de lening), daar de reserve klimaatfonds voor te gebruiken en hier een risicoreservering aan te houden voor het volledige bedrag. Zodra de bankfinanciering van het volledige project rond is kan de reservering vervallen, omdat het dan qua risicoprofiel past binnen de portefeuille van het duurzaamheidsfonds. Omdat het risico dat wordt aangegaan ten laste van het klimaatfonds minder dan 1 miljoen bedraagt valt het binnen het collegemandaat.

Volgende processtappen

- Verzenden brief door wethouder 5.1, 2, e naar WOAN BV. In deze brief wordt aangegeven akkoord te zijn met vrijgave fase 2 uit eerder verstrekte lening klimaatfonds tot maximaal €396.000 onder dezelfde condities als de bestaande lening. En tevens wordt aangegeven onder welke condities het college vanuit het

- klimaatfonds de werkzaamheden van Liander voor financiert.
- Voor de zomer van 2024 beslissing nemen over voorfinanciering zwaarder aanleggen fietspad dam-tot-dam, zodat deze ook geschikt is als bouwweg voor aanleg en beheer van de zuidelijke turbine.

Advies, afstemming en participatie

Er heeft afstemming plaatsgevonden met:

- Manager duurzaamheidsfonds Amsterdam
- Manager klimaatfonds Amsterdam

Documenten

Registratienr.	Naam
<automatisch>	Voordracht VN2021-018555 aan B&W Instemmen met een lening uit het duurzaamheidsfonds aan Wind ontwikkeling Amsterdam Noord B.V.
	2023-12-08 Memo koppelkansen en kostenbesparing WOAN BV
	Kostenspecificatie Liander
	Brief aan WOAN

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Ruimte en Duurzaamheid, 5.1, 2, e , 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Uitslag

<automatisch, na afloop staf>

Classificatiegegevens

1	Classificatie	Openbaar
2	Wie legt geheimhouding op?	n.v.t.
3	Gaat het stuk geheim door naar de commissie en/of raad?	n.v.t.
4	Einddatum	n.v.t.
5	Uiterlijke einddatum	n.v.t.
6	Grondslag	n.v.t.
7	Motivatie	n.v.t.