

## Ambtelijk overleg over memo brandweeradvies

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

Opdrachtgevers vragen wat het projectteam adviseert over het wel of niet inkorten van de steiger ivm het brandweeradvies.

- Het projectteam adviseert om de steiger in te korten zodat voldaan wordt aan de oorspronkelijke adviezen van de brandweer (= max. 215m voor lengte steiger c). 2 redenen voor dit advies:
  - o Jurist geeft aan dat de onderbouwing vanuit de brandweer voor het toevoegen van 4m juridisch niet sterk genoeg is. De 4m is een grijs gebied waarvoor het project zelf het risico draagt mocht hier brand uitbreken.
  - o Het verlengen van de steiger met 4m heeft als consequentie dat er bepaalde eisen gesteld moeten worden aan de laatste 2 woonschepen op de lange steiger → de ingang van het schip moet op een bepaalde plek gesitueerd zijn omdat deze anders niet binnen de 219m vatl. Hierdoor kan niet elk schip hier liggen. Daarnaast is handhaving van deze eis in de toekomst lastig.

Gemaakte afspraken obv overleg:

- Project doet verdere navraag bij de jurist over de juridische onderbouwing van de eventuele toevoeging van de extra 4m aan steiger of het eventueel wegvallen van 2 ligplaatsen.
- Project vult de memo aan met:
  - o Advies vanuit projectteam over het brandweeradvies.
  - o Consequenties voor de grex wanneer steiger wordt ingekort.
- Memo wordt nog een keer besproken in het ambtelijk opdrachtgeversoverleg Houthaven.

-