

Verslag PT breed

Wanneer: dinsdag 16 april - 10.00-11.30

Waar: Projectbureau Houthaven, Revaleiland 1 (**fysiek!**)

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

1. Opening, verslag PT breed 12-3-2024, actielijst PT smal 26-3-2024 en mededelingen

De opmerkingen van 5.1.2,e op verslag PT breed zijn verwerkt. Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag.

Alle acties op de actielijst zijn gedaan en kunnen van de lijst af.

5.1.2,e heeft voor het onderhoud aan de huidige steigers gekeken naar de slijtlaag die moet worden aangebracht. Hij heeft een voorbeeld meegenomen van hoe deze eruit zou kunnen komen te zien. Dit alternatief past binnen budget en zorgt voor voldoende grip, maar bestaat wel uit wat scherpere steentjes. 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e gaan kijken of er nog andere alternatieven zijn. **Actie** 5.1.2,e 5.1.2,e **en** 5.1.2,e

5.1.2,e geeft aan dat ze gaat stoppen op dit project om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het is nog onduidelijk wanneer ze stopt bij dit project.

5.1.2,e gaat naar de gemeente Haarlemmermeer. Ze stopt op dit project per 1 juni.

2. Stavaza omgevingsvergunning Houthaven

OD heeft een antwoord op de zienswijze opgesteld. 5.1.2,e heeft een memo gemaakt met 3 alternatieven voor de procedure. Deze memo stuurt 5.1.2,e rond. **Actie** 5.1.2,e Komende vrijdag worden deze alternatieven besproken met het hoofd van R&D.

- Aantal 40-meter ligplaatsen

Als de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet worden aangepast, kan ook het aantal 40-meter ligplaatsen worden aangepast. Hier is nog discussie over, 5.1.2,e en 5.1.2,e nemen het mee.

3. VO-boekje

Er is veel feedback binnengekomen op het VO-boekje, dit is verwerkt. We nemen de nieuwe versie door. Vanmiddag kunnen eventuele laatste opmerkingen nog worden gestuurd, zodat ze verwerkt kunnen worden.

Er moet nog worden uitgezocht door wie het ontwerp bestuurlijk moet worden vastgesteld, door het stadsdeel of het college van bestuur. **Actie** 5.1.2,e

- **Aanvaarbescherming**

Port of Amsterdam heeft een voorlopig advies afgegeven dat een aanvaarbescherming nodig is. Op 2 mei volgt een definitief advies over de aanvaarbescherming.

- **40-meter plekken**

Er volgt nog een notitie over de flexibiliteit van de 40-meter ligplaatsen. Hier worden de voor- en nadelen van de flexibiliteit op een rijtje gezet. Deze notitie is nog niet af, maar wordt rondgestuurd zodra dit het geval is.

Conclusie is dat we met een vast ontwerp gaan werken, waarbij de schepen flexibel kunnen komen te liggen op alle ligplaatsen. Er volgt nog een laatste check of de walkasten dan op de ideale plek staan. 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben hier later vandaag contact over.

4. Nota van beantwoording

Er zijn door veel mensen vragen beantwoord ten behoeve van de Nota van Beantwoording. De vragen over het participatieproces en juridische vragen staan in een los document. In het VO-boekje worden de hoofdvragen beantwoord. In de Nota van Beantwoording verwijzen we hier ook naar.

We bespreken een gedeelte van de vragen, maar komen niet aan alles toe. De rest wordt door 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e opgenomen.

5. Stavaza verdeelproces

Wordt aan gewerkt, komt volgende week bij PT smal terug.

6. Structuur team (sheets 5.1.2,e / 5.1.2,e)

In verband met de tijd komen we hier niet aan toe. We gaan kijken of we dit kunnen bespreken bij een teammiddag **Actie** 5.1.2,e / 5.1.2,e

7. Planning

Het is nu nog te vroeg om de gevolgen voor de planning te zien, omdat enkele trajecten (zoals omgevingsvergunning Houthaven) te onzeker zijn. Dit komt de komende tijd vaker terug.

8. Overig

5.1.2,e geeft aan dat er een paar dingen liggen die hij samen met 5.1.2,e zou oppakken.

5.1.2,e gaat hiervoor een overleg inplannen met 5.1.2,e en 5.1.2,e **Actie**

5.1.2,e

9. Afsluiting en rondvraag

Memo's ter bespreking voor interne besluitvorming

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?

Actielijst

Actie	Actiehouder	Status
Kijken naar alternatieven slijtlaag	5.1.2,e en 5.1.2,e	
Memo alternatieven procedure omgevingsvergunning Houthaven rondsturen	5.1.2,e	
Uitzoeken wie ontwerp bestuurlijk moet vaststellen	5.1.2,e	
Vergadering inplannen met 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e om deelprojecten te bespreken.	5.1.2,e	
PM acties		
Huisnummerbesluit verder oppakken	5.1.2,e 5.1.2,e	&
Kijken of we sheets structuur team kunnen bespreken bij een teamdag	5.1.2,e / 5.1.2,e	