

Verslag PT smal

Wanneer: dinsdag 26 maart 10.00-11.00

Waar: Projectbureau Revaleiland 1, zaal 2

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

1. Opening

5.1.2,e is vandaag jarig: gefeliciteerd!

a. Verslag PT Smal 27-2-2024 en verslag PT breed (tkn) 12-03-2024:

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 27-2-2024.

b. Acties:

- Lozingspunten: kan van de actielijst, hier kunnen we voorlopig niets mee.
- Afspraak met 5.1.2,e kan later, wordt na 9 april.

c. Mededelingen

Er komen wat werkzaamheden op de huidige steigers in de OHH. Zowel de droge blusleidingen als een nieuwe slijtlaag op steiger B1 en B2 worden eind april aangelegd. 5.1.2,e en 5.1.2,e stemmen samen af hoe ze de communicatie naar de scheepseigenaren gaan doen.

Er zijn verder geen mededelingen.

2. Terugblik/voorblik overleggen

- VWEH dd. 14-03-2024

Er kwam weinig nieuws uit deze bijeenkomst, behalve dat er eind mei twee bestuursleden van de VWEH aftreden.

- VWEH dd. 25-03-2024

Gister was het kwartaalgesprek met 5.1.2,e Er was weinig nieuws vanuit het project. Het VWEH uitte wel de kritiek dat er vanuit het project weinig gecommuniceerd wordt naar de bewoners. Ze gaven aan om veel dingen te hebben gevraagd, maar weinig te hebben gekregen. Als reactie hierop heeft 5.1.2,e uitgelegd welke dingen het project wel voor elkaar heeft gekregen.

- AOO (vanmiddag)

Dit is vanmiddag. 5.1.2,e en 5.1.2,e zullen de opdrachtgevers meenemen in alles wat er speelt.

3. Aanvraag omgevingsvergunning Oude Houthaven/Houthaven

Vorige week heeft 5.1.2,e contact gehad met de omgevingsdienst voor de omgevingsvergunning van de steigers in de Houthaven. Voordat we een beslissing kunnen nemen, moet er eerst meer duidelijkheid komen. 5.1.2,e is hier mee bezig.

4. Voortgang VO boekje

5.1.2,e heeft alle afbeeldingen al aangepast voor het VO-boekje. 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben veel van de teksten inhoudelijk al aangepast. Die stuurt 5.1.2,e deze week naar 5.1.2,e zodat 5.1.2,e het VO-boekje kan afmaken. Wanneer deze af is, stuurt 5.1.2,e een conceptversie naar het team. **Actie** 5.1.2,e

Er volgt een discussie over de flexibiliteit van de locatie van de walkasten. Tussen het VO en het DO kan de locatie van de walkasten nog worden aangepast. Dit is echter een suboptimale oplossing. De keuze of de locatie van de walkasten flexibel blijft, wordt de komende weken genomen.

5. Terugkoppeling toetsteams

De COK heeft naar het VO gekeken en via de mail reactie gegeven. Hierin geeft de COK op veel punten akkoord. Ze willen echter graag dat de steigers parallel gaan lopen. Hier doen we in dit stadium niets meer mee, omdat we niet dichterbij de Silodam willen komen met het ontwerp. 5.1.2,e en 5.1.2,e gaan dit verder oppakken.

Vanmiddag zitten 5.1.2,e en 5.1.2,e bij het expertiseteam voor openbare ruimte en mobiliteit om het VO te bespreken. Met de beheerder en V&OR is ook al gesproken. Verder moet nog worden gesproken met de Port of Amsterdam en de brandweer.

6. Stavaza verdeelproces

Enkele mensen zijn op dit moment druk met het verdeelproces. Vragen hierover worden op papier gezet en naar 5.1.2,e gemaild. Het plan is om het verdeelproces in dezelfde besluitvormingsmomenten mee te nemen als het VO. Dit communiceren we echter nog niet naar buiten omdat we niet zeker weten of het gaat lukken.

7. Structuur team (sheets 5.1.2,e / 5.1.2,e)

Ivm de tijd stuurt 5.1.2,e de sheets op. In het PT breed van 9 april '24 worden deze eventueel nog besproken. **Actie** 5.1.2,e

8. Planning komende weken

Ivm tijd niet toegekomen aan dit agendapunt.

9. Rondvraag en sluiting

-

Memo's ter kennisname

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?
-----------	--------	----------------------	-------------------------------

Actielijst

Actie	Actiehouder	Status
Afspraak inplannen met 5.1.2.e voor het VO-boekje	5.1.2.e en 5.1.2.e	Loopt, kan na 9 april
Conceptversie VO-boekje rondsturen	5.1.2.e	
Sheets mbt structuur team opsturen	5.1.2.e	
PM acties		
Huisnummerbesluit verder oppakken	5.1.2.e 5.1.2.e	&
Werkplan aanpassen	5.1.2.e	5.1.2.e en 5.1.2.e hebben sheets gemaakt over de structuur van het team. Deze stuurt 5.1.2.e rond. Oproep aan alle verantwoordelijken van de deelprojecten om planning door te geven aan 5.1.2.e zodat dit ook meegenomen kan worden in update werkplan