

## Agenda

<b>Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders</b>	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, kleine vergaderruimte in de Plaza (BG)
Datum	7 februari 2023
Tijd	13.00 – 14.00 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1,2,e (voorzitter) 5.1,2,e en

Gisèle 5.1,2,e (verslag)

PNH: 5.1,2,e

Gemeente Amsterdam: 5.1,2,e

Bosch en Van Rijn: 5.1,2,e

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1,2,e en 5.1,2,e

Afwezig: 5.1,2,e

*Graag aangeven of je naar Zaandam komt zodat 5.1,2,e je kan aanmelden.  
Melden bij de receptie.*

1.	Opening en mededelingen vast agendapunt - Terugkoppeling bewonersbijeenkomst 30 januari - 5.1,2,e
2.	Vaststellen agenda, actie- en besluitenlijst - vast agendapunt Actielijst d.d. 10 januari jl. - bijlage
3.	MER - vast agendapunt - Stand van zaken deelonderzoeken en concept MER - Thema gezondheid en geluid
4.	Omgevingsvergunning - vast agendapunt - Conceptaanvraag - Vergunningenoverzicht 5.1,2,e d.d. 2 januari 2023 - bijlage
5.	Omgeving - vast agendapunt - Stand van zaken
6.	Planning - 5.1,2,e - vast agendapunt Bijlage 5.1,2,e beantwoording vragen mail d.d. 19 januari jl.
7.	Rondvraag

Actielijst 10 januari 2023

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1.2.e	10/1 Reacties ambtelijke diensten worden ontvangen bij OD NZKG. 5.1.2.e zal de reacties verzamelen en doorsturen aan 5.1.2.e en de Initiatiefnemers.	doorlopend
5.1.2.e en OD NZKG	10/1 Mailen concept planning NIJP incl. de overleggen met GS. OD NZKG zal op de planning reageren.	januari
5.1.2.e	10/1 Afspraak maken 5.1.2.e en Initiatiefnemers inz. discussie rondom economische effecten voor de gemeente ZTD. Er wordt een extern bureau ingehuurd door ZTD en ASD om dit te onderzoeken zodat beide gemeenten met elkaar in gesprek kunnen. Initiatiefnemers en ZTD willen overeenkomsten afspreken.	zsm
5.1.2.e en OD NZKG	10/1 5.1.2.e mailt kaartjes van de 3 plaatsen waar de turbines moeten komen met ingetekende schuifruimten.  <b>Actie OD:</b> reactie hierop	
5.1.2.e	20/12 <del>Aanvraag vergunningen</del> Planning: na 22 dec. wordt reactie van de OD op de planning gedeeld. Actie: 5.1.2.e deelt overzicht aan te vragen vergunningen. 5.1.2.e van BvR heeft stuk geschreven en OD heeft gereageerd, ook met PNH afgestemd. De voorgestelde route is akkoord maar zorgt wel voor een langere vergunningprocedure OD wil CIE MER inschakelen voor de inzage inleggen. 6 weken MER komt hier bij. Vragen adviezen wil OD tegelijkertijd uitzetten. Daarna ontwerpbesluit ter inzage leggen → OD laat dit nog weten. In planning rekeninghouden advies gemeenteraad. 8 weken is optimistisch en haalbaar. Planning wordt aangepast. Vraag Initiatiefnemers: Leges worden in rekening gebracht bij besluitvorming van de vergunning. Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Ivm Financiële verplichting geen misverstanden mogen ontstaan over leges. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig <b>BESLUIT</b>	Januari
5.1.2.e	20/12 en 10/1	zsm

	<p>Constructieve berekeningen bij windturbines.</p> <p>5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken.</p> <p>5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd.</p> <p>5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e</p>	
<p>5.1.2.e /</p> <p>5.1.2.e /</p> <p>5.1.2.e / 5.1.2.e</p>	<p>5.1.2.e vraagt na of 5.1.2.e 30 januari aanwezig is 20/12 en 10/01:</p> <p>30 januari is de bewonersbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemer.</p> <p><b>Actie</b> 5.1.2.e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- draaiboek delen met deelnemers van dit overleg;</li> </ul> <p><b>Actie</b> 5.1.2.e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewonersbrief aankondiging 30 januari: deze delen met deelnemers van dit overleg;</li> </ul> <p><b>Definitieve brief wordt aan 5.1.2.e gemaïld</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raadsinformatiebrief mailen aan deelnemers overleg.</li> </ul> <p>Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg</p> <p><b>Wordt op teruggekomen.</b></p>	<p>Januari</p>
<p>OD NZKG</p>	<p>20/12 em 10/1:</p> <p>OD nog mee bezig</p> <p>Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum.</p> <p>5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e overleg gehad. Wanneer datum bekend is en betaald is gaan zij aan het werk.</p>	<p>Dec '22</p>

**Besluitenlijst**

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23