

**Bestek:** Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

**Besteknummer:** AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

**Auteur:** 5.1, 2, e

**Locatie:** Copenweg Lopik

**Onderwerp:** Verslag bouwvergadering 53

**Datum:** 14-12-2023

**Aanwezig:**

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., directeur

**Afwezig:**

## 1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Vakantie periode van 5.1, 2, e is van 22-12-2023 tot en met 15-1-2023. Telefonisch wel bereikbaar.
- 5.1, 2, e toont graag haar belangstelling bij opening nieuwe pand.

## 2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 16-11-2023

- Verslag vorige vergadering is goedgekeurd.

## 3 Voortgangsrapportage

- 5.1, 2, e zal voortgangsrapportages vanuit het verleden ondertekenen en in VISI plaatsen. **(Actie 5.1, 2, e 23-12-14-01)**
- \* **mutaties:** noord loopt op schema, Nieuw west is in de afrondende fase tot aug 2022.
- Werkvoorbereiding van 5.1, 2, e heeft een afspraak gepland staan met werkvoorbereider van de Heer om de mutaties van Nieuw west door te nemen.
- Mutaties van het laatste kwartaal aan 5.1, 2, e doorgeven.
- **Financieel:** in afwachting van de verwerking van de aangeleverde mutaties zullen de nieuwe termijnen voor 2022 bepaald worden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen contacten met 5.1, 2, e , vervanger

5.1, 2, e om tot een antwoord te komen over de volgende punten:, \* verrekening gazon met bollen,

- Offertes van Moor in nieuw west staan er nog een aantal open waarop geen reactie gekomen is.
- De laatste termijn begin januari indienen.
- 5.1, 2, e maakt binnenkort een vervolg afspraak n.a.v. het laatste gesprek.

#### POA:

- 5.1, 2, e stelt voor om te kijken of de uren die gemaakt zijn om de rapportage te maken gedeclareerd kunnen worden onder de conditie bijkomende kosten 8.3.2 uit het inkoopdocument. **(Actie 5.1, 2, e 23-5-17-04)**
- Afspraak maken om bosplantsoen te schouwen op achterstallig onderhoud na overnamen. **(Actie 5.1, 2, e 23-10-17-02)**

#### 4a Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden.
- Nieuw-West geen bijzonderheden.
- Schouwmeldingen van waternet in Noord nalopen en afmelden.

#### 4b Voortgang werkzaamheden

- 5.1, 2, e knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken, 5.1, 2, e zal de hoeveelheden indienen. 5.1, 2, e heeft op een mail van 5.1, 2, e gereageerd. 5.1, 2, e heeft mondeling toelichting gegeven aan 5.1, 2, e. Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knipoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. **(Actie 5.1, 2, e 22-06-16-01)**
- Winterinboet noord is afgerond en gefactureerd.
- Winterinboet Nieuw west is de helft aangeplant, de rest wordt 15 januari geleverd. Daarna factureren.
- Pantar in noord loopt goed. Urenregistratie is bij. Inzet loopt op schema.
- Pantar in nieuw west loopt goed. Urenregistratie is bij. Inzet loopt achter op schema. Er staan nog zo'n 500 uren open van nieuw west.

#### Wvttk

- 5.1, 2, e Vanuit de gemeente Amsterdam wordt geëist een ontheffing voor elk voertuig aan te vragen welke in de stad werkzaamheden uitvoert. Is er een mogelijkheid om de kosten hiervoor te declareren aangezien de regels lopend het contract zijn aangepast. **(actie 5.1, 2, e 23-6-16-05)** 5.1, 2, e heeft nogmaals vragen gesteld over dit onderwerp. 5.1, 2, e heeft dit besproken met 5.1, 2, e deze komt hier nog op terug.
- 5.1, 2, e vraagt of er tijdens dit lopend contract al voorgesorteerd wordt door de opdrachtgever met de huidige opdrachtnemers aangaande het reduceren van CO2 uit stoot. "Een transitieperiode". Dit vraagt hij om eventueel al eerder te kunnen investeren. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e nemen dit mee in het directieoverleg van 21 september. **(Actie 5.1, 2, e 23-08-24-03)**

- <sup>5.1, 2, e</sup> bij verstrekken van IO graag <sup>5.1, 2, e</sup> meenemen in cc. <sup>5.1, 2, e</sup> zal dit kortsluiten met <sup>5.1, 2, e</sup> (Actie <sup>5.1, 2, e</sup> **23-7-20-02**)
- ~~<sup>5.1, 2, e</sup> er is geen antwoord gekomen op de laatst verzonden mail aangaande de problematiek rond zwerfvuil. <sup>5.1, 2, e</sup> **23-10-17-03**)~~
- <sup>5.1, 2, e</sup> er mag voor beide wijken een inboetlijst gemaakt worden voor onder nieuw aangeplante bomen. Dit geldt ook voor bomen in gazon. <sup>5.1, 2, e</sup> is hiermee bezig.
- Ruwgras is in beide wijken klaar.
- Met elkaar is besproken hoe we de toekomst zien na 31-12-2023.

## 5 Planning

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vasteplanten
- Randen gazons. In beide wijken zal er met Pantar samengewerkt worden voor met name het handwerk.
- Nieuw west inboeten

## 6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- geen bijzonderheden

## 7 Rondvraag

- wordt geen gebruik van gemaakt

## 8 Afsluiting

- <sup>5.1, 2, e</sup> bedankt iedereen voor de inbreng.
- Na de afsluiting wordt er een ronde gemaakt over het terrein van de Heer land en water.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 18-01-2023 op de Papaverweg

## Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	5.1, 2, e	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie. 5.1, 2, e kan zich niet vinden in het antwoord
23-6-16-05	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	5.1, 2, e	Juli 2023	
23-7-20-02	5.1, 2, e meenemen in cc bij verstrekking IO	5.1, 2, e	Augustus 2023	
23-8-24-03	Bespreken mogelijkheid transitie periode elektrificatie	5.1, 2, e	september	
23-10-17-02	Afspraak inplannen schouw bosplantsoen POA	5.1, 2, e	oktober	
23-10-17-03	Mail 5.1, 2, e beantwoorden over zwerfvuil problematiek	5.1, 2, e	november	Niet meer van toepassing
23-12-14-01	Voortgangsrapportages tekenen en in VISI plaatsen	5.1, 2, e	januari	

### Voor akkoord

d.d. ....-.....22-1-24.....-2023

d.d. 14-12-2023

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e