

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 42

Datum: 26-1-2023

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, tijdelijke directievoerder
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (POA)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)

Afwezig:

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e vervangt voorlopig 5.1, 2, e als directievoerder.
- 5.1, 2, e gaat 5.1, 2, e assisteren met directietaken, voor met name Port of Amsterdam.
- Zoals eerder meegedeeld is dit de laatste bouwvergadering van 5.1, 2, e als directievoerder. Hij wordt bedankt voor de prettige samenwerking en zijn inzet.
-

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 15-12-2022

- Verslag is zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

3 Voortgangsrapportage

- * mutaties: Er is een gesprek geweest over de mutaties en verrekening op 13-12-2022. Er zal een vervolg gesprek gepland worden.
- 5.1, 2, e heeft de mutaties van 2022 voor zowel noord als nieuw west doorgestuurd naar de directievoerders. Voor noord wordt een datum geprikt om de laatste mutaties door te nemen.

NW nog gezamenlijk naar kijken met de werkvoorbereiders. Met name de stukken die wel in Gisip staan en niet in Arcgis 5.1.2.e: deze graag eerste door werkvoorbereiders van 5.1.2.e uit laten filteren.

- * 5.1.2.e heeft de concept gegevens van Port of Amsterdam ontvangen. Graag een gesprek inplannen voor overdracht en verrekening. 5.1.2.e zal financiële consequenties voor de termijn indienen met de huidige gegevens zodat de financiën gereserveerd zijn. Voorkeur 5.1.2.e direct te verrekenen en niet einde 2023. Het eerste jaar buiten de maand en schouwrapportage houden. Tekening checken en zo nodig muteren 5.1.2.e er moet veel gemuteerd worden, indien gewenst is 5.1.2.e bereid hierin te ondersteunen) (**Actie 5.1.2.e 23-01-26-01**)

- * financieel: in afwachting van de verwerking van de aangeleverde mutaties zullen de nieuwe termijnen voor 2022 bepaald worden 5.1.2.e er 5.1.2.e zullen contacten met 5.1.2.e om tot een antwoord te komen over de volgende punten: * Verrekening haag knippervlak, * verrekening gazon met bollen, * compensatie brandstof (daadwerkelijk gebruikte hoeveelheden en prijsverschil doorgeven, dit is ingediend. Hier komt een reactie op vanuit directie. * slepen molshopen. (**Actie 5.1.2.e 22-09-15-01**)

- * 5.1.2.e geeft aan dat er voor de termijnen nog geen IO aangemaakt is. Vooralsnog zal 5.1.2.e de voorlopige indexatie berekenen op de aangevraagde offertes. Mocht blijken dat dit niet overeenkomt zal dit later verrekend worden. 5.1.2.e zal een indexatie voorstel indienen. 5.1.2.e zal dit verder doorzetten richting contractmanager (**Actie 5.1.2.e 23-01-26-02**)

- * EMVI: 5.1.2.e en 5.1.2.e geven aan zich niet te herkennen in de beoordeling van de evaluatie rapportage van nieuw west van 2021 echter is er geen reactieveld beschikbaar voor een dergelijke onderbouwing. 5.1.2.e geeft aan dit aan te geven bij 5.1.2.e (**Actie 5.1.2.e 22-06-16-03**)

- In de voortgangsrapportage staat de schouwmaand verkeerd, staat augustus moet december zijn. Er staat dat er vanuit 5.1.2.e geen antwoord gekomen is op de gestelde vragen (haagoppervl. Brandstof comp. Slepen molshopen.) dit dient te worden veranderd: 5.1.2.e kan zich niet vinden in het gegeven antwoord en verwacht een meer onderbouwd antwoord op de later gestelde vragen.

4a Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden
- Nieuw-West geen bijzonderheden.

4b Voortgang werkzaamheden

- KPI lijst 5.1.2.e en 5.1.2.e zullen deze doornemen en eventueel waar nodig aanvullen. (**Actie 5.1.2.e 22-11-24-01**)

- EMVI 5.1.2.e invullen (**Actie 5.1.2.e 22-11-24-02**)-

- 5.1.2.e Slepen molshopen blijft discussie punt. 5.1.2.e vindt dat dit bij de opdrachtnemer ligt, 5.1.2.e is het hiermee oneens en heeft hierin een voorstel gedaan.

- 5.1.2.e Slepen molshopen 2022 is gedaan, ook nu weer onder protest.

- 5.1.2.e knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken, 5.1.2.e zal de hoeveelheden indienen 5.1.2.e heeft op een mail van 5.1.2.e gereageerd. 5.1.2.e heeft mondeling toelichting gegeven aan 5.1.2.e. Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk

af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knipoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. (Actie 5.1.2.e 22-06-16-01)

- 5.1.2.e zal zorgen voor een universele quickscan formulier.
- Inzet pantar loopt in allebei de wijken goed. Er is regelmatig contact tussen 5.1.2.e en Pantar.

Wvttk

- 5.1.2.e kan 5.1.2.e iets betekenen in het beheren van honden uitlaat gebieden? 5.1.2.e eigendienst wil bij de Plesmanlaan als pilot een wandelpad maaien voor de hondenbezitters. 5.1.2.e zal zorgen voor een tekening waar de hondenuitlaat plaatsen zich bevinden. (Actie 5.1.2.e 23-01-26-03).

5 Planning

- Snoeien heesters en bosplantsoen.

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- Geen bijzonderheden

7 Rondvraag

- 5.1.2.e vraagt wie het onderhoud heeft de komende jaren rond de nieuw aangeplante bomen. Met name in de gazons geeft dit problemen. Maaimachines zakken weg in de zachte/ingeklonken grond (nieuw west), of (noord) de bomen staan op een terp geplant 5.1.2.e gaat dit navragen. (Actie 5.1.2.e 22-15-12-02)

8 Afsluiting

- 5.1.2.e bedankt iedereen voor de inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 16 februari 2023

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
19-11-14_15	Apptimize aanpassen (beeldmeetlat gazon naar recreatief grasveld)	5.1, 2, e	Dec. 2019	
21-01-21-03	Omvormvoorstellen ruwgras/gazon, nadat deze goedgekeurd zijn nieuwe voorstellen indienen	5.1, 2, e	Feb. 2021	
Actie 5.1, 2, e 22-02-17-02	Tekening opvragen met locaties prullenbakken, banken en brandkranen	5.1, 2, e	Mrt. 2022	
Actie 5.1, 2, e 22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	5.1, 2, e	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie
Actie 5.1, 2, e 22-06-16-03	evaluatie rapportage EMVI bespreken met 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Juli 2022	
(Actie 5.1, 2, e 22-09-15- 01)	Met 5.1, 2, e afspraken maken over diverse financiële afwikkelingen	5.1, 2, e	Oktober 2022	
Actie 5.1, 2, e 22-10-20-01	Uitvraag formulieren energie compensatie, verbruik en kosten inzichtelijk maken	5.1, 2, e	December 2022	Ingediend
Actie 5.1, 2, e 22-10-20-03	Uitsluitel toevoegen areaal port of Amsterdam	5.1, 2, e	Eind november	Concept hoeveelheden ontvangen door 5.1, 2, e
Actie 5.1, 2, e 22-11-24-01	KPI lijst invullen	5.1, 2, e	Januari 2023	
Actie 5.1, 2, e 22-11-24-02	Emvi invullen	5.1, 2, e	Januari 2023	
Actie 5.1, 2, e 22-15-12-02	Navragen nazorg onder nieuw aangeplante bomen	5.1, 2, e	Januari 2023	

Actie 5.1, 2, e 23-01-26-01	Afpraak inplannen bespreken gegevens POA	5.1, 2, e	Januari 2023	
5.1, 2, e 23-01-26-02	Indexatie voorstel indienen	5.1, 2, e	Februari 2023	
Actie 5.1, 2, e 23-01-26-03	Tekening hondenuitlaat gebieden	5.1, 2, e	Februari 2023	

Voor akkoord

d.d.-.....17-2-23.....-2022

d.d. 30-01-2023

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e