

## Actielijst 7 februari 2023

| Actiehouder                           | Onderwerp  | Einddatum                          |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| 5.1.2.e                               | 10/1<br>Reacties ambtelijke diensten worden ontvangen bij OD NZKG. 5.1.2.e zal de reacties verzamelen en doorsturen aan 5.1.2.e en de Initiatiefnemers.  | Na ontvangen aangepast concept MER |
| 5.1.2.e en OD NZKG                    | 10/1<br>Mailen reactie concept planning door OD. 5.1.2.e past dit aan en stuurt nieuwe versie op.  | Februari                           |
| 5.1.2.e                               | 10/1<br>Afspraak maken 5.1.2.e en Initiatiefnemers inz. discussie rondom economische effecten voor de gemeente ZTD.<br>Er wordt een extern bureau ingehuurd door ZTD en ASD om dit te onderzoeken zodat beide gemeenten met elkaar in gesprek kunnen. Initiatiefnemers en ZTD willen overeenkomsten afspreken. | zsm                                |
| OD NZKG                               | 7/2 OD zoekt uit of vvgb bij PS aangevraagd kan worden zonder definitieve coördinaten in MER en RO.  | zsm                                |
| 5.1.2.e                               | Constructieve berekeningen bij windturbines.<br>5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken.<br>5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd.<br>5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e      | Februari                           |
| 5.1.2.e / 5.1.2.e                     | Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen?<br>29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg<br><b>Wordt op teruggekomen.</b>                            | zsm                                |
| 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e | 20/12 en 10/1:<br>OD nog mee bezig (na ontvangen aangepaste concept MER)<br>Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum.<br>5.1.2.e en 5.1.2.e overleg gehad. Wanneer datum bekend is en betaald is gaan zij aan het werk.  | Februari                           |
| 5.1.2.e / 5.1.2.e                     | Sessie slagschaduw en geluidnormering inplannen  | Zsm                                |
| 5.1.2.e / Boschenvanrijn              | 7/2 Aanpassen concept MER toevoegen memo VKA aan hoofdstuk 6 en de keuze van het VKA onderbouwen met de juiste scope (i.p.v. het vergelijken van windturbineposities de alternatieven vergelijken en hiermee de VKA onderbouwen).  | Februari                           |

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Initiatiefnemers | 7/2 Aanleveren onderbouwing waarom en hoe de 42 dB(A) en near to zero uren slagschaduw niet mogelijk zijn.                              | zsm |
| 5.1.2.e          | Belt met 5.1.2.e (5.1.2.e<br>5.1.2.e @tennet.eu) van Tennet, om er op aan te dringen dat zij informatie leveren aan de initiatiefnemer. | zsm |

### Besluitenlijst

| Onderwerp  | Besluit   | Datum    |
|--|---|----------|
| Planning   | Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning   | 1-11-22  |
| Leges  | Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen.<br>Aanvraag RO is leges plichtig<br>Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB<br>Bouw leges plichtig | 10-01-23 |
| Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG | Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.   | 10-01-23 |