

From: "5.1,2,e"
Sent: Wed, 13 Apr 2022 15:27:43 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: Re: Beantwoording vragen onderhandelaars | Heidag MT R&E | deadline deze week
Categories: Woo NB

Ok, ik ben vanavond bij een concert. Heb je al iets om te lezen?

Investing 75 mio is 4 bruggen in de Leidsestraat en minimale omzet sok KM= 900 meter volgens staande programmering tm 2025.

-Hierbij loopt achterstalligheid op maar dat van het op door veiligheidsmaatregelen (versterken en vooral uit functie nemen/ beperken)

-Hierbij geldt dat druk op productiemiddelen niet vertaald is in de cijfers, nu onmogelijk.

-Hierbij geldt ook dat met bestuur opnieuw gekeken kan worden of Leidsestraat als corridor primeert of dat je inzet op andere waarden en daarmee tot andere bruggen komt. Bijv cruciale bruggen in aantal gebieden met flinke druk op bereikbaarheid.

Levensduurverlenging ga je in scenario A vol mee door. We hebben een 8tal ideeën uit eigen ingenieurs en een prijsvraag met de markt. Deze zullen getest en ontwikkeld moeten worden. Als schaalbaar dan is dit een interessante optie die voor zelfde investering aanzienlijk meer bruggen en kademuren veilig en voor 30+ jaar functioneel zouden moeten kunnen houden. Deze technieken vergen nog aantal jaar en vergen kennis en rekenmethoden die levensduurverlenging aantonen. Kortom meervoudige innovatie trajecten staan klaar en zijn nodig om deze mogelijkheden echt grootschalig in te zetten.

De werkzaamheden in de projecten kunnen sneller en goedkoper als we radicaler kiezen voor ruimte om echt seriematig te werken. Ruimte op het water, ruimte op de kade of rond de brug, nood en hulpdiensten, bomen, rondvaart. (Zie analyse 5.1,2,e)

125 bruggen en 60 km kademuur hoe gaat dat zich ontwikkelen en wat kun je met "uit functie" nemen? De rest van het areaal verwachten we de komende tijd op groen? Hoe lang verwachten we dat?

Geld van buiten, of samenwerking... groeifonds zou morgen (donderdag duidelijk zijn). Goed om die te benoemen.

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: Wednesday, April 13, 2022 2:30:36 PM

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Beantwoording vragen onderhandelaars | Heidag MT R&E | deadline deze week

5.1,2,e

5.1,2,e belde net en ik heb afgesproken om een paar sheets die de hoofdlijnen weergeven vast te delen vanavond, maar de verdere uitwerking nog niet omdat we die morgen nog willen bespreken. Dat was ook prima.

Vrijdag zijn er ook geen gesprekken, die volgen na de Paasdagen

Groet, 5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e