

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 7 Feb 2023 17:54:05 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"
<5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"
<5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"
<5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Acties: Vervolgoverleg pilot knip Weesperstraat

Dag allemaal,

Naar aanleiding van het overleg van vorige week stuur ik jullie nog even de acties als reminder:

Acties:

- Activiteiten en takenlijst voor opstart pilot:
 - 5.1.2,e (trekker) doet een aanzet
 - en bespreekt deze met 5.1.2,e en 5.1.2,e daarna bespreken we deze met het team
- Tijdsslot:
 - 5.1.2,e zoekt uit of juni tot 20 juli daadwerkelijk mogelijk is.
 - Neemt hiervoor contact op 5.1.2,e én met 5.1.2,e voor o.a. BLVC-plan Van Woustraat Noord en bespreekt dit met 5.1.2,e
- Projectteam:
 - 5.1.2,e heeft gesprekken met project en stakeholdermanager
- Plan van aanpak:
 - 5.1.2,e achterhaald de bestuurlijke status én doet eerste voorstel tot wijzigingen
 - En bespreekt deze met rest van het team.

@ 5.1.2,e en 5.1.2,e laten we donderdag (rondom het overleg over het kentekenonderzoek) even bespreken hoe ver we zijn.

Groet,

5.1.2,e
5.1.2,e Programma Autoluw
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
5.1.2,e@amsterdam.nl