

From: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Inzet R&D voor Tolhuistuin
To: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Cc: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date: April 24, 2023 at 4:42:44 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

8 mei is prima. Mooi dat er een oplossing is gevonden, dank!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider Buiksloterweg/Tolhuistuin

Projectleider 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 113

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 24 april 2023 15:52

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Inzet R&D voor Tolhuistuin

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Vanmiddag hebben wij jullie projecten met een aantal OR-ontwerpers besproken. We hebben daarbij zowel voor korte als langere termijn een oplossing voor ons capaciteitsgebrek.

Sixhaven:

- Dit project wordt opgepakt door 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> zal vóór 8 mei, met aanwijzingen van 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> het werk gereed hebben
- 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> blijft daarna betrokken bij het project en zal het aanspreekpunt voor 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> blijven

Tolhuistuin:

- Dit project blijft voor nu bij 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> pakt het met de grootste prioriteit op.
- 'De week van 1 mei' loopt t/m donderdag 4 mei, ik zou die deadline graag naar maandagmorgen 8 mei verplaatsen. Is dat OK 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
- Wij krijgen binnenkort versterking in de vorm van een junior OR ontwerper. Dit geeft aanleiding om onze projecten te herverdelen. Het zou goed kunnen dat 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> dan van Tolhuistuin afgaat, of extra hulp krijgt van deze junior. Hier komen we snel op terug.

IJdoornlaan:

- Dit project gaat naar 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> hij pakt dit per direct op en blijft betrokken tot de afronding.

Hoop dat we hiermee de meest acute problemen naar tevredenheid hebben opgelost. Mocht er nog iets zijn, mail of bel me vooral even!

Groet,

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

5.1, 2, e Noord a.i.

Ruimte & Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

5.1, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 20 april 2023 14:57

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Inzet R&D voor Tolhuistuin

Dag 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Voor Tolhuistuin zijn de volgende momenten van belang.

- We willen begin mei naar de portefeuillehouder met het ontwerp en de raming. Dit stond voor begin dit jaar al op de planning en de druk van en op de bestuurder neemt toe. 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> gaf aan dat de aanpassing van het SO nog 1 of maximaal 2 dagen werk is. Dit ontwerp ontvang ik graag in de week van 1 mei zodat de raming kan worden aangepast en we ermee naar de portefeuillehouder kunnen.
- In juni met een VO naar de stakeholders in de buurt, het Expertiseteam en naar de stadsdeelcommissie.
- In september het DO laten toetsen en uitvoeringsbesluit laten nemen.

Kunnen jullie deze werkzaamheden beleggen binnen R&D? Veel dank alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider Buiksloterweg/Tolhuistuin

Projectleider 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 113

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 19 april 2023 14:39

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> gesprek inzet sixhaven

5.1, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Ik heb 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> gesproken en hij gaat dit voor Sixhaven samen met de groep landschappers bespreken, begin volgende week uitsluitel. De ambtelijk opdrachtgevers laat ik nu nog even buiten schot, dit moeten we onderling kunnen oplossen.

@ 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> ik heb 2 dagen werk vóór 8 mei aangegeven, het zou goed zijn als jij in de groep kan aangeven wat er daarna nog nodig is qua tijdbesteding richting VO, DO

@ 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> deopgave voor Tolhuistuin heb ik ook al laten vallen. 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> ik denk goed als jij 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl> daar zelf nog even over mailt wat daar de kritische data zijn, die had ik even niet scherp.

Gr 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e