

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e>
Sent: Tue, 9 Aug 2022 17:45:41 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e>; "5.1.2,e" <5.1.2,e> <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Stavaza K buurt en mijn advies

Goedenavond collega's,

Op jullie aller verzoek hier de mail met de stand van zaken en mijn advies daarin. Zie ook hieronder de stappen die leiden tot de stavaza, uitgetekend.

Er lopen 2 processen in de K buurt:

1. Het vormen van een buurtcoalitie en een buurtplan en het indienen van die laatste
 - a. Hart voor de K buurt (HvdKB) heeft met één maand uitstel het plan op 1 juli ingediend. Uitstel is verleend door de gemeente.
 - b. 5.1.2,e (5.1.2,e) is haalbaarheid aan het toetsen. Dit is een vertraagd proces. Reden: *het is voor elke buurt lastig om dit nieuwe proces in te richten, *Haalbaarheidstoets valt door het uitstel in het reces.
 - c. Voorstel is om het plan op te knippen in projecten in de Kortvoortbuurt en projecten NIET in de Kortvoort buurt. Als het laatste haalbaar geacht wordt, dan haalbaar verklaren. Ik vewacht dat dit begin september is.
 - d. Kortvoort Vooruit (KVV) is al een tijd bezig met het vormen van een buurtcoalitie en een breed gedragen plan, maar heeft het nog niet ingediend. Reden: *Zij willen wachten tot na de vakantie zodat iedereen aanwezig kan zijn [Niet handig, ik heb aangedrongen op spoed] *Zij hebben lang gewacht op mediaton voordat zij van mij het advies kregen het proces weer op te pakken,
 - e. KVV wil in september samenkomen en zal tijdens de week van Kortvoort de laatste afstemming met de buurt maken.
 - f. Ik heb hen verteld dat 1 oktober voor elke buurt de laatste indiendatum is, omdat daarna de haalbaarheid getoetst moet worden. Het geld binnen 1 jaar moet worden uitgegeven en de einddatum is 31-12-2023. Ik denk dat het lastig wordt voor KVV om het plan af te krijgen voor die datum, maar niet onmogelijk.

4.1.4

4.1.4

4.1.4

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e