

Overleg Kavel G AMC MBP

08-02-2022

Aanwezigen: [redacted], [redacted] (Gemeente Amsterdam), [redacted] (AMC), [redacted]
[redacted], [redacted] (HD Groep).

Bespreekpunten / gemaakte afspraken

- CRK: De wens om het gebouw op te hogen sluit niet aan op de landschappelijke inpassing. Het tweede boekje t.b.v. het ontwerp van het gebouw is al geagendeerd, wat niet de bedoeling was. Als het gebouw verhoogd wordt, moet er opnieuw een VO-toets worden gedaan. Dat is nog niet gebeurd, dus het kan nog niet aan de CRK worden voorgelegd.
 - Vanuit de gemeente moet er inhoudelijk objectief worden gereageerd. [redacted] ziet erop toe dat dit intern ook gebeurt.
- Kapvergunning: waarschijnlijk zal pas in september/oktober gekapt kunnen worden. De Gemeente begint wanneer mogelijk direct met kappen, ervan uitgaande dat HD Groep dan ook beschikt over een kapvergunning.
- Vervolgstappen erfpachtovereenkomst zijn besproken (zie actielijst).

Actielijst

Actie	Actiehouder	Deadline	Status
Richting de CRK 2 scenario's i.r.t. het verhogen van het gebouw communiceren.	[redacted]	z.s.m.	Open
Zodra input van [redacted] gereed is, zet [redacted] dit op de mail naar [redacted], [redacted] en [redacted]	[redacted]	z.s.m.	Open
Kapvergunning meenemen als agendapunt in het uitvoeringsoverleg	[redacted]	z.s.m.	Open
[redacted] actualiseert de tekening t.b.v. de erfpachtovereenkomst en deelt deze met [redacted] (schets met principes, ter voorbereiding op de definitieve contracttekening).	[redacted]	z.s.m.	Open
Interne collega's [redacted] en [redacted] vragen om te reageren op het tweede boekje.	[redacted]	z.s.m.	Open