

**Bestek:** Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

**Besteknummer:** AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

**Auteur:** 5.1, 2, e

**Locatie:** Seineweg

**Onderwerp:** Verslag bouwvergadering 55

**Datum:** 15-2-2024

**Aanwezig:**

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, stagiair

**Afwezig:**

## 1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e is toezichthouder groen geworden.
- 5.1, 2, e vertrekt binnenkort naar een andere afdeling.
- 5.1, 2, e start weer rustig aan op.
- 5.1, 2, e is directievoerder geworden bij Amsterdam Zuid.

## 2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 18-01-2024

- Verslag vorige vergadering is na een kleine aanpassing goedgekeurd.

## 3 Voortgangsrapportage

- 5.1, 2, e zal voortgangsrapportages vanuit het verleden ondertekenen en in VISI plaatsen. **(Actie 5.1, 2, e 23-12-14-01)**
- mutaties: verrekening van 2021, 2022 en 2023 zijn voor beide wijken aangeleverd en goedgekeurd. Verrekening heeft plaatsgevonden op termijn 12 van 2023.
- In het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2024 zal de eventuele verrekening plaatsvinden van 2024.

- In noord is de Molenwijk toegevoegd, deze kan in de maandtermijn vanaf jan. 2024 meegenomen worden.
- Financieel <sup>5.1, 2, e</sup> en <sup>5.1, 2, e</sup> zullen contacten met <sup>5.1, 2, e</sup> vervangen <sup>5.1, 2, e</sup> om tot een antwoord te komen over de volgende punten: \* verrekening gazon met bollen,
- Offertes van Moor in nieuw west staan er nog een aantal open waarop geen reactie gekomen is.
- <sup>5.1, 2, e</sup> maakt binnenkort een vervolg afspraak n.a.v. het laatste gesprek.
- I.O. wijkgroen van noord is aangevraagd.
- I.O. wijkgroen van nieuw west moet nog aangevraagd worden. (actie <sup>5.1, 2, e</sup> 24-02-15-01)

#### POA:

- <sup>5.1, 2, e</sup> heeft een offerte ingediend om een nulbeurt uit te voeren aan het bosplantsoen. Deze ligt bij <sup>5.1, 2, e</sup> voor verstrekken I.O.

#### 4a Schouwrapportage

- Noord prima.
- Nieuw-West prima.

#### 4b Voortgang werkzaamheden

- <sup>5.1, 2, e</sup>: knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken <sup>5.1, 2, e</sup> zal de hoeveelheden indienen. <sup>5.1, 2, e</sup> heeft op een mail van <sup>5.1, 2, e</sup> gereageerd. <sup>5.1, 2, e</sup> heeft mondeling toelichting gegeven aan <sup>5.1, 2, e</sup> Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aaOngeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knippoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. (Actie <sup>5.1, 2, e</sup> 22-06-16-01)
- Winterinboet Nieuw west monitoren of Hydrangea aanslaat.
- Pantar in noord loopt goed, urenregistratie is bij. Inzet loopt op schema.
- Pantar in nieuw west hebben. Komend jaar kortere lijnen houden.
- Gazon maaien, als het maai seizoen start met afdeling schoon de groepsapp weer opstarten. Hierin aangeven wanneer er gestart wordt en zoveel als mogelijk is de planning doorgeven, (ook via mail). Locaties waar veel zwerfvuil ligt doorgeven en overslaan. Nadat schoon het opgeruimd heeft en dit gemeld heeft maaien. <sup>5.1, 2, e</sup> betrekken als er geen of niet voldoende actie ondernomen wordt.
- RVV, <sup>5.1, 2, e</sup> geeft aan dat de recent aangevraagde en verleende RVV niet voldoet. Er staan minder borden op dan in het verleden. Om het werk uit te kunnen voeren is de complete vergunning nodig. <sup>5.1, 2, e</sup> heeft hierover contact gehad met afdeling vergunningen maar nog geen reactie ontvangen. De mail die gestuurd is zal door gestuurd worden naar <sup>5.1, 2, e</sup> zodat hij hierop actie kan ondernemen. (Actie <sup>5.1, 2, e</sup> 24-01-18-02).
- <sup>5.1, 2, e</sup> kosten welke voor RVV en RVVE gemaakt zijn mogen gedeclareerd worden.
- MOOR: <sup>5.1, 2, e</sup> heeft contact opgenomen met de nieuwe coördinator. Er komen momenteel geen offerte aanvragen binnen.
- <sup>5.1, 2, e</sup> er is nog geen reactie gekomen op de offerte aangaande het aanvullen van het gazon onder nieuw aangeplante bomen.

- Snoeiwerkzaamheden loopt in beide wijken goed.

#### **Wvttk**

- <sup>5.1.2, e</sup> vraagt of er tijdens dit lopend contract al voorgesorteerd wordt door de opdrachtgever met de huidige opdrachtnemers aangaande het reduceren van CO2 uit stoot. “Een transitieperiode”. Dit vraagt hij om eventueel al eerder te kunnen investeren. <sup>5.1.2, e</sup> en <sup>5.1.2, e</sup> nemen dit mee in het directieoverleg van 21 september. **(Actie <sup>5.1.2, e</sup> 23-08-24-03)**
- <sup>5.1.2, e</sup>: er mag voor beide wijken een inboetlijst gemaakt worden voor onder nieuw aangeplante bomen. Dit geldt ook voor bomen in gazon. <sup>5.1.2, e</sup> is hiermee bezig.

#### **5 Planning**

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vasteplanten. In overleg mulchen, grassen kunnen gesnoeid worden
- Bollen in gazons worden binnenkort bemest.

#### **6 Arbo/veiligheid en gezondheid**

- Een medewerker heeft tijdens de werkzaamheden in zijn been geknipt.

#### **7 Rondvraag**

- wordt geen gebruik van gemaakt

#### **8 Afsluiting**

- <sup>5.1.2, e</sup> bedankt iedereen voor de inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 21-03-2024 op de Papaverweg

### Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	5.1, 2, e	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie. 5.1, 2, e kan zich niet vinden in het antwoord
23-6-16-05	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	5.1, 2, e	Juli 2023	5.1, 2, e heeft akkoord gegeven op de verrekening
23-8-24-03	Bespreken mogelijkheid transitie periode elektrificatie	5.1, 2, e	september	
23-10-17-02	Afspraak inplannen schouw bosplantsoen POA	5.1, 2, e	oktober	
23-12-14-01	Voortgangsrapportages tekenen en in VISI plaatsen	5.1, 2, e	januari	
24-01-18-02	Mail RVV doorsturen naar 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Januari	gereed
24-02-15-01	I.O. wijkgroen aanvragen	5.1, 2, e		

#### Voor akkoord

d.d. ....-.....26-3-2024

d.d. 24-01-2024

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e