

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 23 Nov 2021 09:01:25 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Aanvulling mbt einde boekjaar - wat zit er nog aan te komen van 5.1.2,e

Hi, ik heb nog een aanvulling, met facturen die waarschijnlijk al onderweg zijn, maar waar ik geen zicht op heb nu:

Bureau Vie; 5.1.2,b euro en 5.1.2,b euro. Resp. Begeleiding Al Maarif en verbinding tussen Betondorp en Al Maarif. Ik denk dat de facturen onderweg zijn.

SKA; 5.1.2,b euro en 5.1.2,b euro. Resp Reflections 2 en Betondorp geeft Licht. Zijn denk ik ook al ingestuurd. Grts 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: maandag 22 november 2021 14:35
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: einde boekjaar - wat zit er nog aan te komen van 5.1.2,e

Hi 5.1.2,e

Jeetje wat vroeg, dit is de tijd dat een aantal grote en dure projecten worden (of net zijn) uitgevoerd, dus nu moet ik iedereen weer achter z'n vodden gaan zitten om de datum vd 3^e te halen.

Wat nog komt:

- Bankjes Betondorp, 5.1.2,b euro, eerst moest dus nog een goedkeuring van 5.1.2,e over de uitvoering v 5.1.2,e komen, waarna de factuur wordt ingestuurd. Ik heb haar weer gebeld, komt deze week goed.
 - Fruitbomen Betondorp, 5.1.2,b euro. Zijn gepland, ik heb de aannemer bericht, komt goed.
 - Kerstboom Betondorp, 5.1.2,b euro, is gepland, ik heb de aannemer bericht, komt goed.
 - Pluk- en vlindertuin Samos, 5.1.2,b wordt momenteel uitgevoerd, deze week klaar. Ik ga SchreudersGroen berichten dat ze de factuur na mijn goedkeuring (ik hoop eind deze week, begin volgende week) over de uitvoering meteen moeten insturen.
 - Speelplek 5.1.2,e 5.1.2,b euro (Speelruimteplan, 5.1.2,e):Plaatsen van BackStops met doeltjes, pingpongtafel, duikelrek, wordt 1 en 2 december uitgevoerd. 5.1.2,e houdt t in de gaten. Het project zal 2 december klaar zijn, hij kan de 3^e schouwen en goedkeuren. Aannemelijk is dat dat op 6 december (!) de factuur door de fa IJslander is ingestuurd. 5.1.2,e zit erbovenop.
 - Speelplek 5.1.2,e 5.1.2,b euro (Fa Griekspoor, Speelruimteplan 5.1.2,e). Nog voor het Plaatsen extra zitrand en aanbrengen coating. Zitelementen hebben levertijd, coating aanbrengen is weersafhankelijk. HIER MOET EEN NTB VOOR WORDEN AANGEMAAKT. Uitvoering zal dus in 2022 plaatsvinden
 - Kerstmaaltijden Betondorp, samenwerking 5.1.2,e 5.1.2,e Dynamo. 5.1.2,b Via 5.1.2,e
- heb ik verder geen kijk op.
- Al Maarif, buurtbijeenkomst ihk van eenzaamheidsbestrijding, ontmoeting rond de feestdagen. Offerte volgt nog, relatief klein bedrag, gaat binnen de tijd lukken.

Best nog een hele waslijst, die bijna helemaal voor 3 dec lukt, fingers crossed,

Grts 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 22 november 2021 12:16
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: einde boekjaar - offertes uiterlijk a.s. woensdag insturen

Beste collega's,

Ik krijg net bericht van Financien dat de deadline voor het aanleveren door partijen van hun **factuur volgende week vrijdag 3-12 is.**

Dat betekent dat als je nog bezig bent met offertes, dat ik die **deze week van jullie moet ontvangen**, anders redden we het niet. Het **liefst a.s. woensdag** bij mij binnen zijn.

Na ontvangst offerte heb ik nog een aantal dagen werk aan om de uiteindelijke gegevens via financiën te krijgen, dus houd daar rekening mee!

Als de facturen niet uiterlijk 3.-12 worden ingediend dan gaat het niet meer van het budget 2021 en dan wordt het volgend jaar.

Kunnen jullie mij laten weten of je nog iets verwacht voor dit jaar?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Team Watergraafsmeer

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

E. 5.1,1,c@amsterdam.nl

Amsterdam.nl

werkdagen: maandag t/m donderdag