



Stuurgroep Toegankelijkheid

Voorzitter: 5.1, 2, e

Leden: 5.1, 2, e (DII), 5.1, 2, e e (FB), 5.1, 2, e e (GV)
en 5.1, 2, e (P&O)

Ondersteuning: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

**12 september
2024**

✘ ✘ ✘ 1. Agenda 12 september

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen verslag bijeenkomst 18 juli 2024 en doornemen actielijst
3. Update voortgang opdracht (informereren)
4. Notitie Interventies toegankelijkheid en best practices (informereren)
5. Voorstel Quick wins per directie (besluiten)
6. Advies normering toegankelijke panden (bespreken)
7. Notitie Uitgangspunten toegankelijke organisatie (2) (besluiten)
8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting



2. Verslag 18 juli en actielijst

■ Zie bijlage 1

Nr.	Actie	Stand van zaken
1	Projectteam agendeert overzicht toegankelijkheidsnormen (panden)	Afgehandeld, zie agendapunt 6
2	<small>5.1.2.e</small> neemt contact op met SNAB over enquête	Afgehandeld
3	Vertegenwoordiging FB in stuurgroep	Afgehandeld
4	Bespreking checklist interventies toegankelijke organisatie	Afgehandeld
5	Bespreking vervolg Maat en Daad	Terugkoppeling <small>5.1.2.e</small>

Voorstel: verslag vaststellen en afspraken maken over vervolg

XXX 3. Update voortgang opdracht

Terugblikken 18 juli - 12 september

- Zomerreces
- Werkgroep toegankelijkheid
 - samenstelling compleet
 - voorbereiding stuurgroep
 - input actieprogramma (fysieke toegankelijkheid van panden)
 - behoefte aan formaliseren opdracht
- Enquête SNAB over toegankelijkheid voor medewerkers
- 3 oktober, gesprek wethouder nieuw ingepland (update/voortgang)
 - Week van te voren concept uitvoeringsprogramma aanleveren



3. Update voortgang opdracht

Vooruitblik

September	<ul style="list-style-type: none">- overzicht quick wins aanbieden aan GS- werkwijze overzicht interventies toegankelijke organisatie afstemmen en uitzetten naar directies- verdiepende gesprekken met 'best practices' (extern), aanpalende directies en ervaringskennis (intern)- werkgroep 17-09: concept uitvoeringsdocument opstellen (wat tot dan toe is behaald)
Oktober	<ul style="list-style-type: none">- analyse uitkomsten vragenlijst SNAB- werkgroep 1-10- stuurgroep 10-10 (hebben we dan al besluitvorming?): vervolg normering toegankelijkheid panden (deelbesluit)- 14-10 en 29-10: concept uitvoeringsdocument opstellen- gesprek wethouder
November	<ul style="list-style-type: none">- stuurgroep 7 november: concept uitvoeringsdocument bespreken (inclusief Implementatieplan en monitoringsvoorstel)- meelesen en advies: SNAB, communicatie, I&D- bespreken ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers
December	<ul style="list-style-type: none">- stuurgroep 5 december: besluitvorming uitvoeringsdocument

4. Notitie interventies toegankelijkheid en best practices

■ Zie bijlage 2

Voorstel:

1. kennisnemen van notitie



5. Voorstel Quick wins per directie

■ Zie bijlage 3

Voorstel:

1. het overzicht ter kennis van de GS te brengen
2. een check uit te voeren o.b.v. de interventielijst en de terugkoppeling ter kennis van de GS te brengen

XXX 6. Advies Normering

- Zie bijlage 4
- Zie overwegingen op agenda
- 5.1, 2, e, 5.1, 2, e (coördinator toegankelijkheid) aanwezig voor evt. technische vragen

Bespreekpunten:

1. heeft de stuurgroep voldoende informatie om te besluiten over de toegankelijkheidsnorm voor panden waarin ambtenaren zijn gehuisvest?
2. wat is de opdracht aan de werkgroep over het vervolg (fasering voorstel) en worden ze daarin ondersteund?

✘
✘
✘

6. Notitie Uitgangspunten

Toegankelijke organisatie (2)

- Zie bijlage 5

Voorstel

1. akkoord met notitie

XXX Rondvraag en sluiting