

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 30

Datum: 20-01-2022

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

Afwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, contractmanager (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e is afwezig
- 5.1, 2, e krijgt buiten ondersteuning van 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e deelt mee dat er een offerte aanvraag binnengekomen is om snoei werkzaamheden uit te voeren bij de Appelweg. Dit terrein is vervuild, besloten is om hier geen offerte voor in te dienen.

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 16-12-2021

- Er zijn geen op of aanmerkingen, verslag wordt ondertekend

3 Voortgangwerkzaamheden

- KPI lijst ligt bij de contractmanager
- De door de Heer aangeleverde shape met mutaties van Noord zijn verwerkt in een draaitabel. Deze zullen uitgewisseld worden.
- Van Nieuw West is deze ook aangeleverd, beide kaartlagen aanzetten om te verwerken.
- De definitieve shape komt vanuit de opdrachtgever.
- Pantar is in beide wijken aan het werk, dit loopt goed. Zij dienen in beide wijken wekelijks de uren aan te leveren.

- Hoeveelheden bosplantsoen noord (excellijst) naast elkaar leggen om te checken of de hoeveelheden ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. (**gezamenlijke actie 5.1, 2, e**)
- Amsterdam noord de schouwpaden nalopen op overgroei bramen e.d.
- Uitzoeken of het bestekmatig mogelijk is om langs de fietspaden en rijbanen een meter 8 keer te klepelen. (**Actie 5.1, 2, e 21-09-16-02**)
- **5.1, 2, e** uitzoeken of het mogelijk is om 2 keer de obstakels bij te maaien in het ruwgras. **5.1, 2, e** heeft prijsopgave ingediend.
- **5.1, 2, e** constateert veel graafschades in de wijk. Momenteel komen er geen schade herstel aanvragen binnen. Hier moeten we goed naar kijken met elkaar, het is voor het algehele beeld niet goed, maar ook om straks de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal dit tot problemen leiden. Firma de Heer dient het gazon op beeld te houden, ook qua kale plekken en beschadigingen. Dit moet wel in redelijkheid zijn. Met elkaar hier goed over blijven communiceren, alsook intern binnen de gemeentelijke organisatie de verantwoordelijkheid van de schades neerleggen **5.1, 2, e** en **5.1, 2, e** zullen dit in het eerste volgende directie voerders overleg bespreken. (**Actie 5.1, 2, e 21-11-17-03**)
- Jaarplanning indienen. (**actie 5.1, 2, e 22-01-20-01**)
- Verdeling financiën tussen Noord en Nieuw-West in overleg met directievoerders. (**actie 5.1, 2, e 22-01-20-02**)
- Snoeien kwaliteit blijven bewaken. Kwaliteit van de takkenrillen in het bosplantsoen aandacht aan schenken.
- Voor het snoeien in het bosplantsoen en het zagen langs de waterkanten is het gebruik van motor kettingzaag toegestaan.
- extra inzet noord loopt goed.
- extra inzet nieuw west is opgestart.
- **5.1, 2, e** het resterend budget van de bestrijding van de Reuzenberenklauw zal in het voorjaar besteed worden.
- **5.1, 2, e** Slepen molshopen blijft discussie punt. **5.1, 2, e** vindt dat dit bij de opdrachtnemer ligt, **5.1, 2, e** is het hiermee niet eens en zal een voorstel doen.
- **5.1, 2, e** knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken **5.1, 2, e** zal de hoeveelheden indienen.
- **5.1, 2, e** waar kan de CROW afdracht gedeclareerd worden? €793,99

4 Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden
- Nieuw-West geen bijzonderheden.

5 Voorgangsrapportage

- geen opmerkingen

Wvttk

5.1, 2, e

maand termijn zal vooralsnog hetzelfde blijven tot de indexatie bekend is, deze zal, zoals in voorgaande jaren, met terugwerkende kracht worden verrekend

- 5.1, 2, e Er worden wildbloemen stroken aangelegd in de gazons. Deze zijn op verschillende locaties te kort op bebouwing of langs trottoirs aangelegd. Hier ondervindt 5.1, 2, e hinder van tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
- 5.1, 2, e heeft orchideën kaart, deze zal hij delen.
- Inboet nieuw west loopt, de laatste levering komt week 4 binnen. 5.1, 2, e koppelt terug naar 5.1, 2, e als het gereed is.

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- Geen bijzonderheden.

7 Rondvraag

- HNW-app werkt niet meer. Met elkaar proberen via alternatieve manieren de meldingen op te lossen.
- 5.1, 2, e bij de komende inboet inventarisatie opletten dat er geen te renoveren vakken opgenomen worden.

8 Afsluiting

- 5.1, 2, e bedankt ieder voor zijn inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 17 februari 2022

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
19-11-14_11	Wijzigingsvoorstel voor woon-werk vervoermiddelen	5.1, 2, e	Jan. 2020	GTL/HVO voorstel ingediend (okt. 2020)
19-11-14_13	Verkeersplan voor wijkonderhoud 2021	5.1, 2, e	Jan. 2020	
19-11-14_15	Apptimize aanpassen (beeldmeetlat gazon naar recreatief grasveld)	5.1, 2, e	Dec. 2019	
21-01-21-01	Omvormvoorstellen betreffende bosplantsoen definitief maken	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-03	Omvormvoorstellen ruwgras/gazon	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-09	Prestatie meting opzetten.	5.1, 2, e	Maart 2021	

	Evaluatie rapportage verzorgen.			
21-4-15-02	Evt financiële gevolgen onderhoud V&OR	5.1, 2, e	Mei 2021	
21-09-16-02	Uitzoeken of het besteksmatig mogelijk is om 8 keer te maaien	5.1, 2, e	Okt 2021	
21-11-17-01	Prijsopgave indienen om 2 keer obstakels ruwgras bij te maaien	5.1, 2, e	Dec 2021	
21-11-17-02	Navragen hoeveel er van het meerwerk en de inboet gefactureerd moet worden voor 2 december 2021	5.1, 2, e	Nov 2021	Naar status verrekenen
21-11-17-03	In directieoverleg bespreken hoe om te gaan met graafschades waar geen herstel voor aangevraagd wordt.	5.1, 2, e	Nov 2021	
22-01-20-01	Jaarplanning aanleveren	5.1, 2, e	Febr. 2022	
22-01-20-02	Financiën verdelen van het meerwerk tussen beide wijken	5.1, 2, e	Febr. 2022	

Voor akkoord

d.d. 24-2-2022
d.d.-.....-2021

d.d. 20 december - 2021

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e