

Van: 5.1,1d
Aan: 5.1,1d @kadans.com
Cc: 5.1,1d
Onderwerp: afstemmingspunten kavel E
Datum: donderdag 7 september 2023 11:32:23

Beste 5.1,1d,

We spraken elkaar vanochtend telefonisch n.a.v. het annuleren van het K&L overleg van vanmiddag. De reden hiervoor is de afwezigheid van het AUMC, 5.1,1, de vervanger van 5.1,1d, kan op dit tijdstip niet aanwezig zijn.

De agendapunten die jij hebt aangedragen, willen we graag zonder de andere partijen (5.1,1d en 5.1,1d) bespreken. Het gaat namelijk ook over de werkzaamheden in de zomer en de status waarop het terrein door DURA is aangetroffen voordat zij met hun werkzaamheden wilden beginnen. Bij dit overleg moeten tenminste AUMC (opvolger van 5.1,1d en 5.1,1d en of 5.1,1d) aanwezig zijn. Wij hebben al gevraagd aan Dura wanneer zij hun werkzaamheden kunnen hervatten. Zij hebben in reactie daarop gevraagd naar jullie planning om het werkterrein op te leveren, op basis daarvan kunnen zij de laatste werkzaamheden gaan inplannen.

Om hierover af te stemmen kan een aparte afspraak gemaakt worden met het AUMC 5.1,1d, 5.1,1d en of 5.1,1d en eventueel Dura). Ik weet niet of dat vanmiddag al lukt. 5.1,1d zou later op de dag misschien wel kunnen, maar ik ken de agenda van 5.1,1d en 5.1,1,1,5 niet.

Met vriendelijke groet,

5.1,1d

Projectmanager

Projectmanagementbureau

Project AUMC Medical Business Park Zuid-Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1,1,1,d

E 5.1,1,1,d @amsterdam.nl

Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam

[Amsterdam.nl/pmb](https://amsterdam.nl/pmb)

Werkdagen: ma, di, woe, do