



Stuurgroep Gebiedsopgave Woon-winkelstraten

Vergadering 28 juni 2024

Onderwerp

Vaststellen Product Opdracht Formulier Gebiedsopgave Woon-Winkelstraten

Gedelegeerd
opdrachtgever

5.1, 2, e

Projectleider

5.1, 2, e

Soort agendapunt

Ter vaststelling

Gevraagde besluit(en)

1. In te stemmen met de beoogde resultaten van de onderzoeksfase voor de Aanpak woon-winkelstraten:
 - a) Een afvaldiagnose op straatniveau, bestaande uit:
 - Inzicht in de CROW score op straatniveau (winkelstraten en omgeving);
 - Inzicht in de schoonbeleving van bewoners, ondernemers en bezoekers in de straat;
 - Inzicht in de afvalstromen, afvalvoorzieningen en extra interventies in de woon-winkelstraten;
 - Inzicht in de reguliere inzet van de uitvoerende diensten (A&G, SW, THOR) en de samenwerking daartussen;
 - Inzicht in de bewoners- en ondernemersinitiatieven vanuit de buurt en de potentie daarvan.
 - b) Een plan van aanpak met interventiemaatregelen op straatniveau per stadsdeel
2. In te stemmen met de scope van het project
3. In te stemmen met de fasering van de onderzoeksfase van het project en het beoogde vervolg:
 - a. Fase 0: samenstellen projectorganisatie en vaststellen POF
 - b. Fase 1: het stellen van afvaldiagnose op straatniveau
 - c. Fase 2: Het vaststellen van een plan aanpak met gerichte interventiemaatregelen per stadsdeel
4. Kennis te nemen van de beoogde planning en looptijd van het project en de bijbehorende mijlpalen per stadsdeel.
5. Kennis te nemen van de begroting woon-winkelstraten 2024 van in totaal 5.1, 2, b 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 miljoen dat gedekt wordt uit de begroting van directie Afval en Grondstoffen;
6. Kennis te nemen van de benodigde capaciteit voor de gebiedsopgave woon-winkelstraten;
7. Vaststellen van het POF woon-winkelstraten en deze ter kennisname voor te leggen aan de stadsdeelbestuurder West

Onderbouwing per
besluit

In het BOSS (bestuurlijk overleg stad-stadsdelen) van 17 juli 2023 zijn de afvalplannen per stadsdeel vastgesteld en is een stedelijke prioritering en -verdeling gemaakt van de gebiedsopgaven. Een van de gebiedsopgaven is aanpak woon-winkelstraten. Stadsdeel West is het trekkende stadsdeel, stadsdelen Noord en Oost zijn tandemstadsdelen. Dat betekent dat de aanpak start in West en dat de ontwikkelde aanpak vervolgens wordt toegepast in de stadsdelen Noord en Oost.

Ad 1-3. In te stemmen met de beoogde resultaten van de

gebiedsopgave Woon-winkelstraten, de scope en de fasering van het project;

Voordat gerichte maatregelen genomen worden is een gedeeld beeld nodig van de woon-winkelstraat. Dit noemen wij de afvaldiagnose. Een afvaldiagnose kan gesteld worden op basis van informatie over:

- Inzicht in de CROW score op straatniveau (winkelstraten en omgeving);
- Inzicht in de schoonbeleving van bewoners, ondernemers en bezoekers in de straat;
- Inzicht in de afvalstromen, afvalvoorzieningen en extra interventies in de woon-winkelstraten;
- Inzicht in de reguliere inzet van de uitvoerende diensten (A&G, SW, THOR) en de samenwerking daartussen;
- Inzicht in de bewoners- en ondernemersinitiatieven vanuit de buurt en de potentie daarvan.

Met behulp van een afvaldiagnose wordt duidelijk wat precies het probleem is in de straat en kan van daaruit gerichte maatregelen geïnventariseerd worden. Dat resulteert in een tweede resultaat: een plan van aanpak met interventie maatregelen op straatniveau per stadsdeel. In het plan van aanpak wordt duidelijk welke interventie maatregelen voorgesteld worden, wat de benodigde capaciteit is van verschillende organisatieonderdelen en hoeveel financiële middelen daarvoor nodig zijn. Met het vastgestelde plan van aanpak breekt een volgende fase waarin interventie maatregelen toegepast gaan worden.

Het project richt zich op de winkelstraten en op de directe omgeving waar sprake is van afvaloverlast dat wordt veroorzaakt door de winkels en/of bezoekers van de winkelstraat. Het gaat hierbij om de volgende winkelstraten en directe omgeving uit de afvalplannen:

1. West: Bos en Lommerweg, Jan Evertsenstraat, Kinkerstraat
2. Oost: Javastraat, Eerste van Swindenstraat, Eerste Oosterparkstraat
3. Noord: Buikslotermeerplein, Waterlandplein, Banne.

Dit POF heeft betrekking op de onderzoeksfase van het project. De beoogde vervolgfases worden uiteenzet in de onderstaande tabel. Dit wordt verder uitgewerkt in het plan van aanpak dat opgeleverd wordt aan het eind van de onderzoeksfase.

Fase	Beoogde looptijd	Deelresultaten
Onderzoeksfase	Juni - jan 2025	Afvaldiagnose Plan van aanpak
Uitvoeringsfase	Jan 2025 - okt 2025	Invoering maatregelen Monitoring Tussenevaluatie
Evaluatiefase	Okt 2025 - dec 2025	Plan van aanpak woon-winkelstraten

Ad 4. Kennis te nemen van de beoogde planning en looptijd van

het project en de bijbehorende mijlpalen per stadsdeel.

De onderzoeksfase van het project eindigt in Q4 van 2024. Daarna volgt een fase van uitvoering. Hoe lang deze duurt hangt af van de gekozen maatregelen en de werking daarvan, maar voor deze fase is 2025 gereserveerd. Het gehele project eindigt eind 2025 waarin een werkbare aanpak is ontwikkeld voor woon-winkelstraten die schaalbaar is naar andere delen van de stad. Voor de onderzoeksfase wordt onderstaande fasering en planning voorgesteld.

Stadsdeel	Fase	Product	Planning
West	Fase 1	Afvaldiagnose	Oktober 2024
	Fase 2	Plan van aanpak	November 2024
Oost/Noord	Fase 1	Afvaldiagnose	December 2024
	Fase 2	Plan van aanpak	Januari 2025

Ad 5. Kennis te nemen van de begroting woon-winkelstraten 2024 van in totaal 100.000 euro uit de begroting van directie Afval en Grondstoffen

Naar aanleiding van de afvalplannen en de daarin geformuleerde gebiedsopgaven heeft de directie Afval en Grondstoffen 100.000 euro gereserveerd in de begroting van 2024 voor de aanpak Woon-winkelstraten. De verwachting is dat voor de financiering van het plan van aanpak meer middelen nodig zijn dan op dit moment beschikbaar zijn. De dekking hiervoor hangt van de gekozen interventie maatregelen. De verwachting is dat hier bij de inventarisatie van maatregelen gesprekken over plaatsvinden.

Ad 6. Kennis te nemen de benodigde capaciteit voor de gebiedsopgave woon-winkelstraten;

Er is een afvaardiging nodig in het kernteam van alle betrokken directies. Dit kernteam komt 1x per 2 weken samen om de voortgang van de afvaldiagnose te bespreken. Na het vaststellen van het plan van aanpak met interventie maatregelen wordt duidelijk welke capaciteit nodig is voor de uitvoering van de maatregelen.

Ad 7. Vaststellen van het POF woon-winkelstraten en deze ter kennisname voor te leggen aan de stadsdeelbestuurder West.

Na vaststelling van het POF woon-winkelstraten door de stuurgroep wordt deze ter kennisname gedeeld met de verantwoordelijk bestuurder van stadsdeel West, Ester Fabriek. Mochten hier aandachtspunten uit naar voren komen die raken aan de inhoud en opzet van het POF dan wordt dit schriftelijk bij de stuurgroep teruggelegd.

Afstemming

Het concept POF is afgestemd met: stadswerken, std West (ambtelijk), THOR, screening A&G dd 24 juni.

Planning en

Vervolg

Na de behandeling in het stuurgroep wordt het POF ter kennisname

vervolgstappen

voorgelegd aan de portefeuillehouder van het trekkende stadsdeel, Ester Fabriek in stadsdeel West.

Agendering overige gremia

Overleg	Wanneer
Staf 5.1, 2, e	8 juli 2024

Bijlagen

Stukken

- Bijlage 1 Product opdracht formulier Woon-winkelstraten
-