

From: "5.1,2,e"
Sent: Thu, 11 Jan 2024 16:24:43 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@bouwconflict.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" @proton.me" <5.1,2,e@proton.me>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Berlagebrug | Stand van Zaken oplevering c.a.
Attachments: 2312-6773 v1.0 - VTW-0042 - Extra werkzaamheden als gevolg van niet aanbrengen spoorstaven door GVB Tijdeli.pdf

Dag allen,

Bijgaand VTW-0042.

Die had ik bewust buiten beschouwing gelaten (met het voornemen nog even te kijken of die niet in de reactie werd genoemd) omdat die niet in dispuut is of zal zijn.

Tot morgen,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@bouwconflict.nl>
Verzonden: woensdag 10 januari 2024 09:55
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e @proton.me; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Berlagebrug | Stand van Zaken oplevering c.a.

Goedemorgen 5.1,2,e

Mobilis spreekt in haar reactie op de ingebrekestelling over 3 VTW's waaruit zou blijken hoe zij tegen de ontstane situatie aankijken.

De betreft de VTW's nrs 39, 42 en 46.

Ik kan in mijn documenten VTW 42 echter niet vinden, zou je die (nog een keer) kunnen sturen svp?


Beste groet, 5.1,2,e

5.1,2,e 
BUREAU BOUWCONFLICT

Plein 1992 6B|6221 JP Maastricht 5.1,2,e
5.1,2,e [@bouwconflict.nl](mailto:5.1,2,e@bouwconflict.nl) | www.bouwconflict.nl | www.Presolve.info

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 10 januari 2024 09:50
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@bouwconflict.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e @proton.me; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Berlagebrug | Stand van Zaken oplevering c.a.

Dag commissieleden,

De informatievoorziening zal nu op hoofdlijnen volledig zijn en is voor jullie  [online beschikbaar](#).

Na de ingebrekestelling en de reactie daarop van Mobilis voor de kerst heeft Mobilis ook de VTW's ingediend. Daarin herkennen wij geen nieuwe informatie en ook niet het antwoord op onze vragen. Daarin wijzigt dus voor ons niets.

Gisteren heeft een regulier CM-TM-overleg plaatsgevonden met Mobilis. De sfeer en samenwerking daarbij zijn nog altijd goed. Dit gremium blijft periodiek. De communicatielijnen tussen OG en ON zijn expliciet besproken met als doel deze zo eenduidig mogelijk te laten verlopen, uiteraard in VISI. De standpunten van Mobilis én Amsterdam wijzigen niet. Dat geldt vooralsnog ook voor GVB.

Met GVB is maandag 15 januari een (eerste) lange werksessie gepland om de technische issues op detailniveau te duiden. Daar zullen in ieder geval vanuit het IB dezelfde mensen als bij de interviews aan deelnemen.

Vrijdag is 5.1.2.e dus vermoedelijk niet beschikbaar, maar ik kan me voorstellen dat 5.1.2.e de tijd die jullie voor hem ingepland hadden best zou kunnen vullen met relevante antwoorden op de vragen die jullie hem zouden willen stellen. 5.1.2.e wél (online) beschikbaar kunnen zijn horen jullie dat vóór het interview met 5.1.2.e van me.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@bouwconflict.nl>

Verzonden: donderdag 28 december 2023 14:05

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e @proton.me; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Stand van Zaken oplevering c.a.

Hallo 5.1.2.e

Kun je me even bijpraten rondom het verloop van de oplevering en de door Mobilis ingediende VTW's?

Beste groet, 5.1.2.e

5.1.2.e



BUREAU BOUWCONFLICT

Plein 1992 6B|6221 JP Maastricht 5.1.2.e

5.1.2.e [@bouwconflict.nl](mailto:5.1.2.e@bouwconflict.nl) | www.bouwconflict.nl | www.Presolve.info

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.