

[redacted]
[redacted]

Van:
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 18:10
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Categorieën: 1-afgehandeld

tkn

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 14:09
Aan: [redacted]
CC: [redacted] n
Onderwerp: RE: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Dag [redacted]

Het was de bedoeling dat het Dankbaarheidsmonument direct op de definitieve plek zou worden gezet. Omdat hiervoor wel het e.e.a. geregeld moest worden is afgesproken het zo lang mogelijk op de huidige plek te laten staan. Zo lang mogelijk wil zeggen totdat het de bouw van het Namenmonument in de weg gaat staan. Dat moment is nu bereikt dus moet het uiterlijk 24 mei worden verplaatst willen we geen claim aan onze broek krijgen omdat de aannemer van het NAC het terrein niet gered kan maken voor het heiwerk dat op 2 juni start. Helaas is echter de plaatsing op definitieve locatie nog niet mogelijk omdat:

- Er weliswaar een onherroepelijke omgevingsvergunning is maar nog geen vergunning Wet Lokaal Spoor (nodig vanwege nabijheid metrobus af te geven door M&T);
- De fundering voor het monument nog aangelegd moet worden. Het wordt bovenop een diepriet gesitueerd en daar overheen moet een fundering gemaakt worden om het 25 ton wegend monument op te plaatsen. Het is niet gelukt het zo te plannen dat de fundering al klaar ligt. Ik heb daar best de pest over in omdat 2 keer verplaatsen extra risico op schade betekent en het extra geld kost. Bovendien heb je een tijdelijk opslagplek nodig. Er is iets niet goed gegaan in de aanpak/planning van het Ingenieursbureau en de aansturing van het door hen ingehuurde ingenieursbureau Fugro en de aannemer die het werk zal uitvoeren;
- [redacted] is bezig met aannemer Braams een geschikte tijdelijke plek te vinden in de nabijheid van de definitieve plek zodat na voltooiing fundatie het monument niet opnieuw getransporteerd hoeft te worden maar met een kraan direct op de fundering geplaatst kan worden. De plek die was bedacht lijkt niet te kunnen vanwege een holle metroruimte en er wordt nu gekeken naar de parkeerstrook op de ventweg voor de GGD;

Daar is het wat mij betreft [redacted] kan je desgewenst van meer details voorzien.

NB; De zitting bodemprocedure (hoger beroep) Namenmonument bij de Raad van State gaat door op 27 mei. Zijn we nu inhoudelijk aan het voorbereiden.

Naar aanleiding van mijn mail met update net [redacted] op haar verzoek helemaal bijgepraat over zowel Namenmonument als Dankbaarheidsmonument.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted] [amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)

Van: [redacted] / van

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 12:34

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Hoi [redacted],

Ik heb toch wel behoefte aan iets meer duidelijkheid over de plaatsing van het Dankbaarheidsmonument en het proces wat hierbij hoort. Kunnen jullie nogmaals toelichten wat exact het probleem met de fundatie is en wat proces van de plaatsing? Op welke locatie wordt het monument tijdelijk neergezet? Bestuurders worden via de mail geïnformeerd en dat kan ik me – in deze tijden – voorstellen om over de voortgang te informeren zoals bij het Namenmonument, maar mis bij de tijdelijke plaatsing van het Dankbaarheidsmonument informatie. Waarom kiezen we er niet voor om het monument op dezelfde locatie neer te zetten en de fundatie later goed te regelen? Hoor graag meer, alvast bedankt.

Groet [redacted]

Van: [redacted] b

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 12:27

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: FW: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Ha [redacted]

Zie hieronder tkn de update aan bestuurders, de vragen van Krista en mijn reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted] [amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)

.

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 10:22

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Dag

Zie hieronder in rood mijn reactie op je vragen.

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[erdam.nl](http://amsterdam.nl)

Van:

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:45

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Urgentie: Hoog

Dag

Dank voor de informatie. Paar vragen:

- 11.1

-

-

Wat betreft communicatie:

@ wat is jouw (aangepaste?) planning en plan voor berichtgeving over beide monumenten?

Zoals jullie weten is de media zeer geïnteresseerd in dit onderwerp, en wacht o.a. NRC op een bericht van ons over verplaatsing van het Dankbaarheidsmonument omdat hij hier een artikel over wil schrijven. Ik zou hem en andere media graag snel informeren over bijgaande (de voorbereidende werkzaamheden zijn al zichtbaar nl), maar dan wil ik wel een goed verhaal hebben.

Graag z.s.m. bericht dus.

Dank & groet!

[redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 22:48

Aan: [redacted]

[redacted]

CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]

[redacted]@amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Collega's,

In plaats van bericht via de app groep hierbij per mail de update Namenmonument en Dankbaarheidsmonument. Zie hieronder het juist verzonden bericht aan de bestuurders.

Wat betreft het Dankbaarheidsmonument loopt het anders dan eerder aangegeven. Het lukt niet dit direct op de definitieve plek te plaatsen en dus is tussenopslag op een tijdelijk plek nodig.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau

Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam

Gemeente Amsterdam

[redacted]

terdam.nl

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 22:36

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Update Holocaust Namenmonument en Monument Joodse Erkentelijkheid

Geachte burgemeester en stadsdeelvoorzitter, beste [redacted]

Onderstaand ter informatie puntsgewijs een update m.b.t. de stand van zaken rond Namenmonument en de verplaatsing van het Dankbaarheidsmonument.

Namenmonument

- Binnenkort worden de in opdracht van de gemeente uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden afgerond: slopen- en of verplaatsen objecten en omleggen kabels & leidingen
- Op 18 mei start de aannemer van het NAC met grondwerk t.b.v. de aanleg fundering en op 2 juni start het heikwerk voor het Namenmonument
- Het Dankbaarheidsmonument wordt dezer dagen d.m.v. een stalen constructie gereed gemaakt voor transport en uiterlijk zondag 24 mei naar een tijdelijke plek verplaatst (zie hierna)

- Vooralsnog staat op 27 mei de behandeling van het hoger beroep door de Raad van State op de rol. Er is (nog) geen bericht dat dit niet doorgaat en i.v.m. Corona wordt verschoven
- Vanwege de als gevolg van Corona tijdelijk verminderde verkeersdruk is alsnog een rijbaan van de Weesperstraat geopend voor het langzaam verkeer. Dit om de gevaarlijke situatie die ontstaat omdat met name fietsers zich niet aan de omleidingsroute houden in elk geval tijdelijk op te heffen. Begin juni wordt afgewogen of dit, als het verkeer weer drukker wordt, in stand kan blijven (voorkeur [redacted]) of dat weer gebruik moet worden gemaakt van de omleidingsroute (standpunt stadsregisseur [redacted])
- De bijdrage van € 2,4 mln. wordt, nu het college een subsidiebeschikking heeft vastgesteld en een mandaatbesluit heeft genomen, binnenkort aan het NAC overgemaakt
- De overname door de gemeente Amsterdam van de door het Rijk afgegeven garantie van € 1,7 mln. aan het NAC wacht nog op akkoord van alle drie betrokken partijen met de opgestelde Overeenkomst met voorwaarden. Zodra dit finaal akkoord er is zal een voordracht voor bestuurlijke besluitvorming in de staf BM voorgelegd worden

Monument Joodse Erkentelijkheid (Dankbaarheidsmonument)

- Tegen de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van het Monument naar het Weesperplein is géén bezwaar ingediend en de vergunning is inmiddels onherroepelijk
- De voorgenomen verplaatsing naar de definitieve plek op het Weesperplein gaat niet direct lukken omdat de fundatie op de 'ontvangstlocatie' niet tijdig gereed is
- Omdat het Monument uiterlijk 24 mei van de bestaande locatie verwijderd moet zijn om de bouw van het Namenmonument niet te vertragen, zal het Dankbaarheidsmonument voor een periode van ongeveer zes weken op een tijdelijke plek gestald worden. Zo mogelijk in de directe nabijheid van de definitieve plek zodat het later niet opnieuw met een dieplader getransporteerd hoeft te worden maar met een kraan vanaf de tijdelijke stallingplek op de fundatie getild kan worden. Dit bespaart risico's en kosten van een tweede transport
- Bouw van de fundatie start zo mogelijk 8 juni met heiwerkzaamheden en is medio augustus zover (inclusief uitharding betonwerk) dat het Monument er op geplaatst kan worden
- Na plaatsing op de fundatie is zeker een maand nodig om restauratie en herstelwerk aan het Monument uit te voeren
- Eind september zou het Monument gereed kunnen zijn. Dat geldt niet voor de herinrichting van het aansluitend maaiveld. Daarvoor wordt in het kader van de herinrichting van het Weesperplein door het project Knowledge Mile in samenspraak met de omgeving een ontwerp gemaakt en daarna uitgevoerd. De planning hiervan is (nog) niet duidelijk
- De op verzoek gemeente door [redacted] opgestelde tekst die als toelichting bij het Monument wordt geplaatst, heeft de instemming van de erven Wertheim (zie hieronder)
- In het overleg dat we in januari 2019 met de erven Wertheim hadden, is afgesproken het Monument te zijner tijd op gepaste wijze te (her)onthullen. Ik heb [redacted] op de hoogte gesteld van de gang van zaken en planning rond de verplaatsing en het herstel van het Monument en daarbij aangeven dat (her)onthulling mogelijk in oktober zou kunnen plaatsvinden (als niet gewacht wordt op inrichting omgeving) maar dat over de datum en inhoud ceremonie uiteraard tussen hen en de BM nog nadere afstemming zal plaatsvinden

Indien deze update aanleiding is om e.e.a. in de staf BM te agenderen verneem ik het graag zodat dit geregeld kan gaan worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted] [erdam.nl](http://amsterdam.nl)

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 3 februari 2020 14:22

Aan: [redacted]

Onderwerp: Dankbaarheidsmonument (3)

Geachte bestuurders, beste [redacted]

Gister lieten [redacted] mij weten akkoord te zijn met de bijgaande, door [redacted] aangepaste tekst voor het Dankbaarheidsmonument. Zie in geel hieronder.

Nu is het wachten op de omgevingsvergunning voor de nieuwe plek op het Weesperplein en behandeling van eventueel bezwaar en beroep daartegen.

Ik stel voor om de datum en het daarmee gepaard gaand programma van (her)onthulling in een overleg met de erven te bespreken zodra duidelijk is dat de verplaatsing daadwerkelijk kan plaatsvinden.

Mogelijk is nog een tussenopslag nodig als het de bouw van het Namenmonument in de weg staat en de nieuwe plek nog niet benut kan worden.

Met groet,

[redacted]

Geachte mevrouw en heer [redacted]

Dank voor uw bericht.

Fijn dat u zich kunt vinden in de door de heer [redacted] aangepaste tekst.

De gemeente zal de vormgeving van de tekst nu nader uitwerken.

Ik verwacht dat het stadsdeel Centrum deze maand de omgevingsvergunning voor de plek op het Weesperplein zal afgeven. Daartegen is nog bezwaar en beroep mogelijk.

Ik zal u op de hoogte houden van de verdere procedure. Uiteraard wordt u te zijner tijd betrokken bij de daadwerkelijke verplaatsing. Indien u op enig moment vragen of behoefte aan informatie heeft kunt u mij altijd benaderen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

**Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument
Gemeente Amsterdam**

> Op 2 feb. 2020 om 18:04 heeft [redacted] het volgende geschreven:

>

> Mijn [redacted] en ik zijn akkoord met deze text als die zo op een uitleg bordje komt.

>

> Beste groet,

[redacted]

Geachte [redacted]

Als resultaat van het gesprek op 16 januari jl. met de heer [redacted], stuur ik u hierbij de door de [redacted] aangepaste tekst.

Ik ben van mening dat de aanpassing op adequate wijze de uitkomst van het gesprek weergeeft, althans voor wat betreft de toelichting op het Monument zelf.

De tekst bedoelt als toe te voegen achtergrondinformatie is eveneens bijgevoegd en ongewijzigd.

10.1.d. en 11.1

Zoals ook in het gesprek op 16 januari duidelijk is gemaakt zal de gemeente over dit tekstdeel geheel zelfstandig besluiten.

Graag verneem ik van u of u zich kunt vinden in de bijgaande tekst onder het kopje 'Hoofdttekst'.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[Redacted]

[\[Redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[Redacted]@amsterdam.nl)

Van: [Redacted]

Verzonden: maandag 27 januari 2020 20:32

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: Re Tekst Dankbaarheidsmonument

Beste [Redacted]

Dank je wel. Als ik het goed begrijp moeten we nog wel even op het finale voorstel wachten.

[Redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 27 jan. 2020 om 15:47 heeft [Redacted] het volgende geschreven:

Beste bestuurders,

Ter kennisname in onderstaande mail aan [Redacted] de uitkomst van het (positieve) gesprek met de erven Wertheim en de afspraak over het vervolg.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument
Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[Redacted]

[\[Redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[Redacted]@amsterdam.nl)

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 27 januari 2020 15:41

Aan: [redacted]

CC: [redacted] [@jck.nl](mailto:[redacted]@jck.nl)

Onderwerp: Tekst Dankbaarheidsmonument

Beste [redacted]

Ik had gedacht je gister bij de Nationale Holocaust herdenking wellicht even te spreken. Nu dat niet het geval was even deze mail.

Op 16 januari voerden we het gesprek met de [redacted] met als resultaat dat er consensus lijkt te bestaan over de inhoudelijke strekking van de toelichtende tekst over het Dankbaarheidsmonument zelf. Jij hebt toegezegd dit in een herzien tekstvoorstel tot uitdrukking te brengen en gaf aan daar minimaal drie dagen voor nodig te hebben.

10.1.d en 11.1

Niettemin verzoek ik je bij het leveren van de nieuwe concept tekst m.b.t. het Dankbaarheidsmonument, ook de 'achtergrond tekst' te leveren zodat beide concept teksten door de erven Wertheim en de gemeente in samenhang gelezen en beoordeeld kunnen worden.

Graag verneem ik van je wanneer je dit voorstel kunt leveren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau

Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam

[redacted] **rdam**

[redacted] [am.nl](mailto:[redacted]@am.nl)