




Legenda

Start bouw kavels



F1 & F2: Eigenaren hebben zich in Q2-23 gemeld bij de gemeente. Afhankelijk van gemeentelijke capaciteit kan planvorming voor deze kavels op zijn vroegst starten in januari 2024, vroegste start bouw 2027. G2: Met de eigenaren van G2 lopen verkennde gesprekken om ontwikkeling naar fase 1 te halen. Besluit hierover moet nog genomen worden. Vroegste start bouw vanaf 2026.

* Voor deze kavels zijn momenteel geen initiatieven van eigenaren bekend bij de Gemeente.

Kavelnaam

A0 t/m A3	Eigen Haard
A5	Midvast
A6 t/m 13	Draka (Hamerkade)
C3.b.	Van Soest
C5 t/m C10	Amvest / COD (Hamerkop)
E0	Vorm / COD
H	Exclusiva
I3	Mobiliteitshub
I4	Midvast



Legenda Oplevering kavels

- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- ≥ 2031
- ≥ 2031
(verkennende gesprekken, mogelijke eerder)
- Te handhaven opstellen

F1 & F2: Eigenaren hebben zich in Q2-23 gemeld bij de gemeente. Afhankelijk van gemeentelijke capaciteit kan planvorming voor deze kavels op zijn vroegst starten in januari 2024, vroegste oplevering 2029. G2: Met de eigenaren van G2 lopen verkennende gesprekken om ontwikkeling naar fase 1 te halen. Besluit hierover moet nog genomen worden. Vroegste oplevering vanaf 2028.

* Voor deze kavels zijn momenteel geen initiatieven van eigenaren bekend bij de Gemeente.

Kavelnaam

- A0 t/m A3 Eigen Haard
- A5 Midvast
- A6 t/m 13 Draka (Hamerkade)
- C3.b. Van Soest
- C5 t/m C10 Amvest / COD (Hamerkop)
- E0 Vorm / COD
- H Exclusiva
- I3 Mobiliteitshub
- I4 Midvast