

Afronding LVV

Deze Scopafijth-brede impactanalyse focust zich op de afbouw van de LVV vanuit oogpunt ministerie: welke acties moet het programmabureau ondernemen om de LVV per 1/1/2025 afgerond te krijgen.

Security

- Zie informatie

Communicatie

- Borgen kennis / lessons learned LVV
- Informeren stakeholders
-

Organisatie

- Afbouwen Programmabureau
- Programmaraad: Decharge programma door PR
- Klankbordgroep
- Bestuurlijk Overleg
- MRT

Personeel

- Inventarisatie benodigde personele capaciteit afbouw
- Aandachtsgebied Ongedocumenteerden

Administratieve organisatie (controle en besturing)

- Overdragen taken in de lijn
- Casuïstiek

Financieel

- Programma
- Apparaat

Informatie

- Borgen resultaten LVV
- Afronden PR monitor
- Opschonen programmastukken / bewaartermijnen
- Samenwerkingsruimte LVV opheffen

Juridisch

- Borgen DPIA
- Intrekking Mandaatbesluit
- Afronding Convenanten

Technologie

- N.v.t.

Huisvesting

- N.v.t.