

GEWIJZIGD: ORDER 5.1, 2, e

Uitgegeven op maandag 4 augustus 2025 CEST

Gemaakt op maandag 4 augustus 2025 CEST door 5.1, 2, e namens 5.1, 2, e

LEVERANCIER:

Tauw BV
Handelskade 37
7417 DE Deventer
Nederland
Telefoon: 5.1, 2, e

TOTAALBEDRAG

€5.1, 2, b

SHIPTO(PLANT):

Ariba
Amstel 1
1011PN Amsterdam
Nederland
Telefoon: 5.1, 2, e

FACTUURADRES:

Ariba
Amstel 1
1011PN Amsterdam
Nederland
Telefoon: 5.1, 2, e

LEVEREN AAN:

5.1, 2, e

Grootboekrekening:

Grootboeknaam: Beheer en onderhoud openbaar groen

ID: 0000004830

Kostenplaats:

Naam kostenplaats: VOR Groen en Wegen

ID: CD080B0

Goederenklasse:

Project/ WBS:

Beschrijving: Spaarndammerplantsoen

ID: 77017549.13

Vermogensnummer:

Interne order:

REGELITEMDETAILS (1 REGELITEM)

NR.	ACTIE	OMSCHRIJVING	ONDERDEELNUMMER	AANTAL	GEWENSTE LEVERINGSDATUM	EENHEIDSPRIJS	KORTING	NETTO BEDRAG	KOSTEN	BELASTINGEN	BEDRAG
1	Gewijzigd	O001-1301880 Ontwerp en Technische Uitwerkingen Spaandammerplantsoen		1 stuks	zaterdag 31 mei 2025 CEST	5.1, 2, b		5.1, 2, b EUR			5.1, 2, b EUR

Volledige omschrijving: SOK Groen A'dam, 2024-0039-024 – GO + uitbreiding Spaarndammerplantsoen – T25-13xx
O001-1301880 Ontwerp en Technische Uitwerkingen

Regelnr. aanvraag: 1

Aanvrager: 5.1, 2, e

Aanvraag: PR67372-V2

Contract-ID: 5.1, 2, e

Begindatum service: donderdag 1 mei 2025 GMT

Einddatum service: dinsdag 31 maart 2026 GMT

incoTerm:

TOTAALBEDRAG

€5.1, 2, b EUR

Wijzigingen

- ERP-order Totaal besteld gewijzigd van €6.960,00 EUR in €9.860,00 EUR
- Regelitem 1, Beschrijving, Prijs gewijzigd van €6.960,00 EUR in €9.860,00 EUR
- Regelitem 1, Max. bedrag gewijzigd van €6.960,00 EUR in €9.860,00 EUR
- Regelitem 1, Verwacht bedrag gewijzigd van €6.960,00 EUR in €9.860,00 EUR
- ERP-order Tijd van maken gewijzigd van ma 26 mei 2025 in ma 4 aug 2025