

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **RE: Bespreking budget proces en uitvoering**5.1, 2, e
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 20, 2023 at 2:31:26 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hallo heren,

5.1, 2, e ik werk sinds kort samen met 5.1, 2, e vanuit PMB aan sixhaven (vervanging van 5.1, 2, e). Dank voor de getallen.

Zoals je waarschijnlijk weet zitten we met een ontwerp waarvan de ssk-raming veel hoger uitkomt dan 5.1, 2, f. De fouten worden hier nu uitgehaald, zowel uit ontwerp als raming. Daarna moeten we kijken wat we gaan doen; ontwerp aanpassen of extra budget aanvragen, of beide.

Voor het kunnen beoordelen van de bijgestelde SSK en het ontwerp hebben we nog meer inzicht in de financiële achtergrond nodig:

- Hoe is de 2,6 mio opgebouwd?
- Zit in een aparte grex of onderdeel van een groter geheel?
- Waar is de 5.1, 2, f tot nu toe aan besteed?
- Wordt de 5.1, 2, f nog geïndexeerd, cpi toegepast weet ik het?

Met deze informatie kunnen we keuzes maken waar we goed aan doen.

We kunnen dit ook in een (online) gesprek doen als dat handig is.

Gr 5.1, 2, e

5.1, 2, e
Projectmanager
Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e

Verzonden: woensdag 19 april 2023 15:01

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e; 5.1, 2, e

Onderwerp: RE: Bespreking budget proces en uitvoering 5.1, 2, e

Hoi

Hierbij de recente cijfers

Alvast de cijfers die ik uit Pagoni (grondexploitatiesysteem) haal:

Totaal begroot proceskosten: 5.1, 2, f

Boekwaarde tot 1-1-2023: 5.1, 2, f

Restant: 5.1, 2, f

Dit is dus het totale restant voor de gehele looptijd en betreft zowel proceskosten als uitvoeringskosten.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 19 april 2023 13:44

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Bespreking budget proces en uitvoering Sixhaven

Dag 5.1, 2, e

Zou je 5.1, 2, e (vervanger van 5.1, 2, e) en mij budgetoverzicht van Sixhaven kunnen sturen met daarin de opbouw van het budget, bestedingen etc.?

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Secretaris Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider Buiksloterweg/Tolhuistuin

Projectleider 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 113

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 14 september 2022 09:09

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Bespreking budget proces en uitvoering 5.1, 2, e

Hoi,

Alvast de cijfers die ik uit Pagoni (grondexploitatiesysteem) haal:

Totaal begroot proceskosten: 5.1, 2, f

Boekwaarde tot 1-1-2022: 5.1, 2, f

Boekwaarde vanaf 1-1-2022: 5.1, 2, f

Restant: 5.1, 2, f

Dit is dus het totale restant voor de gehele looptijd dus niet alleen voor dit jaar en 2023. En betreft zowel proceskosten als uitvoeringskosten.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 13 september 2022 17:14

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Onderwerp: Bespreking budget proces en uitvoering Sixhaven

Tijd: woensdag 21 september 2022 15:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Dag 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Onlangs besprak ik met 5.1, 2, e het budget voor 5.1, 2, e en op de buurtbijeenkomst van maandag jl. werd er ook door een bewoner naar gevraagd. Het lijkt me goed om even door te nemen hoeveel budget er was en hoeveel er nog over is voor proceskosten en uitvoering voor dit jaar en 2023.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e **Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR**

Projectleider Buiksloterweg/Tolhuistuin

5.1, 2, e projectleider 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 113

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

vergaderings-id: 5.1, 2, e

Wachtwoordcode: 5.1, 2, e

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)
