

Melding

Omschrijving van wijziging	wijziging nav opm. Oosterpark
Categorie van wijziging	O7 Afwijking van stelposten, verrekenbare en geschatte hoeveelheden
Oorzaak van afwijking	
Doorlooptijd totale procedure	8 jun. 2023
Projectvolgnummer	PRO-1030

Voorstel

Voorstel uitvoering wijziging	zie bijlage
Kwaliteitsconsequenties	Nee
Planningsconsequenties	Ja
Financiële consequenties	Ja
Risicoconsequenties	Nee
Toelichting	ter vervanging van een reeds geaccordeerd voorstel oosterpark. Start werkzaamheden Oosterpark 26 juni (circa 2-3 weken)

Prijsaanbieding

Kenmerk offerte	
Omschrijving van offerte	
Prijsopgave / offertebedrag (0,00)	5.1, 2, f

Opmerkingen

Opmerkingen	
Afzender	5.1, 2, e @rskgroup.nl

Reactietermijn

Gewenste reactiedatum	15 jun. 2023
------------------------------	--------------