

Toelichting afstemmingsoverzicht

Januari 2022

Beste opdrachtgevende organisatie,

De urenbesteding is in de afgelopen week door de IB projectverantwoordelijke (projectleider) gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. Bijgaand ontvang je het overzicht van de bestedingen over periode 1 welke we voornemens zijn door te belasten via AFS.

Afwijkingen ten opzichte van de projectopdracht worden in de komende twee weken door de projectverantwoordelijke van het IB met jou besproken. Indien op de bestedingen geen akkoord kan worden gegeven dan kan de doorbelasting via de projectverantwoordelijke van het IB of via de mail naar [5.1, 2, e \[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl) worden tegen gehouden tot uiterlijk 05 April 2022 om 12:00 uur. Bij akkoord op de bestedingen is er geen verdere actie nodig. Na 14 (werk) dagen wordt de goedgekeurde inzet automatisch doorbelast op de boekingscombinaties die op de afstemmingsoverzichten zijn opgenomen.

Let op: dit is een automatische gegenereerde mail vanuit ons capaciteitsmanagementsysteem TimeTell naar de contactpersoon (opdrachtgever) die bekend is in onze administratie. Er kan niet gereageerd worden op deze mail. Heb je vragen/opmerkingen over de bestedingen neem dan eerst contact op met de projectverantwoordelijke. Ben jij niet de opdrachtgever van dit project (of projecten) dan graag een mail versturen naar [5.1, 2, e \[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl).

Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking.

Namens het Ingenieursbureau,

Team Projectmanagement Office (PMO)

Opdrachtgever Grond en Ontwikkeling
 Organisaieonderdeel opdrachtgever 74
 Gedelegeerde opdrachtgever 5.1, 2, e
 Afstemmingsperiode 2022/1
 Werkorder opdrachtgever 5.1, 2, e
 Kostenplaats 5.1, 2, f
 PBI fase
 Budget 2022 € 10.000,00

Opdrachtnemer
 Organisaieond. opd. nemer
 Project
 Projectcode
 Verantwoordelijke

Ingenieursbureau
 69
 Aanbesteding Placemaking Six-haven
 5.1, 2, f
 5.1, 2, e

Medewerker	Werkveld	Realisatie uren t/m vorige	Realisatie kosten t/m vorige periode	Realisatie uren huidige periode	Realisatie kosten huidige periode	Resterende Uren	Resterend Budget
5.1, 2, e	.IPM - Contractmanagement	0,00	€0,00				
Budget: € 10.000,00		0,00	€0,00	5.1, 2, f			€9.115,90

Doorbelasting periode 1 op boekingscombinatie: 5.1, 2, f

Samenvatting

Project Naam	Werkorder Naam	Contactpersoon	Budget	Realisatie uren t/m vorige	Realisatie uren in periode	Totaal	Rest budget
2980001874 Kleine opdr. Inkoop en Advies	5.1, 2, f	Aanbesteding Placemaking Six-haven	5.1, 2, e	5.1, 2, f			
Totaal alle projecten			10.000,00	0,00	5.1, 2, f		9.115,90