

# Werkplan 2024

## Herinrichting woonhoven (Masthof, Stenghof, Bramzeilhof) (V&T)

- Realisatie Mast- en Stenghof (februari-december 2024)
- Realisatie Bramzeilhof

## Herinrichting Parlevinkerpark (V&T)

- Werkvoorbereiding (afronding wenstracé, prijsvorming, aanvragen vergunningen)
- Uitvoering fase 2 (juli-december 2024)

## Buurtkamer (Proceskosten bij projectteam Buurtkamer)

- Uitvoering (januari-september 2024)
- Oplevering (september 2024)

## IJdoornlaan (V&T)

- Werkvoorbereiding (wenstracé, prijsvorming, vergunningen)
- Uitvoering (juni 2024- december 2024)

## Parlevinker/ Fokkemast

- Wenstracé
- Sloop Parlevinker
- VO fase 1 + toetsing
- DO fase 1 + toetsing
- PvE openbare ruimte
- Omgevingsvergunning

## Ontwikkeling Statenjachtstraat 598

- Afronding co-creatietraject
- SO gebouw en principeontwerp en buitenruimte
- Afsprakenbrief
- VO gebouw en buitenruimte
- Aanvraag omgevingsvergunning

## Vernieuwing Klipperbuurt

- Co-creatie traject
- Vaststellen gezamenlijke buurtvisie

- Voorbereiden investeringsbesluit