

Agenda stuurgroep Toegankelijkheid

7 november 2024

Datum: donderdag 7 november

Tijd: 14.30 - 15.30 uur

Locatie: Amstel 1 / MS-Teams

Aanwezigen: 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e e [redacted]

Voorzitter: 5.1, 2, e [redacted]

Bijlagen:

1. Verslag en actielijst stuurgroep Toegankelijkheid 12 september 2024
2. Opdracht werkgroep Toegankelijkheid

NR	Agendapunt	Tijd
1.	Opening en vaststelling van de agenda Afgemeld: <ul style="list-style-type: none">• 5.1, 2, e [redacted] (D&I)• 5.1, 2, e [redacted] (GV) - heeft schriftelijk input gedeeld per e-mail• 5.1, 2, e e [redacted] (P&O)	5 min
2.	Mededelingen <ul style="list-style-type: none">• Bezetting en opvolging project Toegankelijkheid<ul style="list-style-type: none">○ Opvolging 5.1, 2, e [redacted] (mede-opdrachtgever en voorzitter stuurgroep)○ Opvolging 5.1, 2, e [redacted] - 5.1, 2, e [redacted] (BMC) is in maart 2023 aangesteld al 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] en heeft per 1 oktober jl. de opdracht terug moeten even vanwege 5.1, 2, e [redacted]. Sinds april 2023 is het project opgenomen als duo-opdracht, waarbij 5.1, 2, e [redacted] (BMC) als 5.1, 2, e [redacted] eel heeft uitgemaakt van het projectteam. 5.1, 2, e [redacted] kijkt met BMC naar een opvolger voor 5.1, 2, e [redacted]. Tot die tijd is afgesproken dat 5.1, 2, e [redacted] met beperkte tijd, doorgaat met het project.• Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit<ul style="list-style-type: none">○ De bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit	10 min
3.	Vaststellen verslag bijeenkomst 18 juli 2024 en doornemen bijbehorende actielijst <ol style="list-style-type: none">1. Actie 1. Vervolg Maat en Daad - het gesprek tussen 5.1, 2, e [redacted] en Maat en Daad staat gepland op 6 november (vandaag)2. Actie 2. Opdrachtomschrijving werkgroep toegankelijkheid - staat op de agenda (agendapunt 5)	5 min

	<p>3. Actie 3. Terugkoppeling vervolg quick wins per directie en het vastgestelde interventieoverzicht - i.o.m. de accounthouders D&I wordt het interventieoverzicht toegevoegd aan de toolbox D&I en wordt het opgenomen in de leergang voor de trekkers van de actieplannen.</p> <p>4. Actie 4. Vervolg scenariovoorstel ambitie NEN-9120 norm - wordt geagendeerd voor de stuurroep van 5 december</p>	
4.	<p>Update proces/voortgang opdracht 5.1, 2, e geeft een korte update van de voortgang van de opdracht en planning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesprekken en studie best practices • Kennissessie directie Inkopen (inclusief inkopen en toegankelijkheid) • Resultaten SNAB en vervolg • Planning volgens opdracht: in december een voortgangsbrief naar de wethouder met voorstel quickwins (organisatiebreed). Oplevering totaal plan 1e helft 2025 	10 min
Bespreekstukken		
5.	<p>Opdracht werkgroep Op verzoek van de stuurgroep legt de werkgroep een opdrachtomschrijving voor de werkgroep ter vaststelling voor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biedt de voorliggende opdrachtbeschrijving voldoende duidelijke kaders voor sturing en roluidelijkheid? - Gezien de inhoud van de opdracht het advies om ook communicatie deel uit te laten maken van de werkgroep. - Kan de stuurgroep voorzien in de gestelde randvoorwaarden? <ul style="list-style-type: none"> • Zie schriftelijke input 5.1, 2, e (besluit ontbreekt) • Bovenstaande bespreekpunten doorlopen • Kan de stuurgroep hiermee instemmen? Zo niet, wat is hier nog voor nodig? 	15 min
Overig		
8.	Rondvraag	5 min
9.	Sluiting	-