



Notulen Afstemmingsoverleg Sixhaven

Aan [5.1, 2, e] 25.1, 2, e [5.1, 2, b] [5.1, 2, e] 2, e [5.1, 2, e],
[5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] 2, e
Van [5.1, 2, b] ([5.1, 2, e] @amsterdam.nl)
Datum Maandag 9 december 2019
Pagina **1 van 2**
Aanwezig [5.1, 2, e] 25.1, 2, e, [5.1, 2, b] [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e]
Afwezig [5.1, 2, e]

1 Opening en mededelingen

[5.1, 2, e] 25.1, 2, e opent de vergadering.

Mededelingen:

- De visie op het advies IJ-oeververbindingen is naar buiten gebracht.
- [5.1, 2, e] is gestopt als planner van metrostation en nu ook gebiedsontwikkeling Sixhaven. [5.1, 2, e] neemt hem over m.b.t. de gebiedsontwikkeling.

2 Notulen en acties

Het verslag wordt vastgesteld.

3 Stand van zaken projecten

Metrostation

Het ontwerp voor het metrostation is eind Q2 2020 gereed. In januari is de opdrachtverstrekking aan een ontwerp bureau.

[5.1, 2, e] en [5.1, 2, e] denken na over een participatietraject over kunst in de metro. Dit gaat over meer dan alleen Sixhaven en is gericht op de metrogebruikers en andere geïnteresseerden in de Noord-Zuidlijn en niet op omwonenden.

Vanuit het Platform SIXHAVEN/TOLHUIS-gebied kwam de wens om nauwer betrokken te worden bij de metro. Goed om in ieder geval de buurt mee te nemen voor het principebesluit om wel of niet door te gaan met de metro. Mogelijk kan dit samen met de NHK-brug. Ook de Klankbordgroep van gebiedsontwikkeling kan een rol hebben.

Gebiedsontwikkeling

Op korte termijn hebben [5.1, 2, e] [5.1, 2, e], [5.1, 2, e] en [5.1, 2, e] een afspraak om de strategie voor de komende tijd verder uit te denken. Daarin wordt de optie van een gesprek

met Dijkma en Van Doorninck over de groen dan wel bebouwing opties meegenomen.

Deze week volgt een notitie van de planeconoom over kosten en opbrengsten bij een scenario van volbouwen van het Willemsluizegebied (torens).

4 Vorm van afstemmen in 2020

In 2020 vindt het Afstemmingsoverleg elke 2 maanden plaats met specifieke agendapunten (geen stand van zaken). De stand van zaken stemmen de projectmanagers regelmatig onderling af.

5 Rondvraag en sluiting

Geen punten.

Acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Datum ingebracht
Document participatie 2018/2019	Aanvullen vanuit metrostation en brug NHK	5.1, 2, e en	09-12-2019
Vergaderingen 2020	Reeks in laten plannen (elke 2 maanden)	5.1, 2, e	09-12-2019