

Notulen

Aanwezig	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam 5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam 5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv 5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
Afwezig	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam 5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv 5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
Datum	Donderdag 27 oktober 2022 9:30 t/m 11:00 uur
Voorzitter	5.1, 2, e [redacted]
Notulist	5.1, 2, e [redacted]
Onderwerp	Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e [redacted] heet alle aanwezigen welkom.

2 Notulen en actielijst vergadering

In verband met beperkte tijd is de algemene actielijst niet besproken. Hier zal volgende BV op worden teruggekomen

3 Voortgang werkzaamheden

Vrije Geer

Werkzaamheden op de Vrije Geer zijn zo goed als afgerond en zijn prettig verlopen, er moet enkel nog een opruimronde plaatsvinden. Deze stond huidige week gepland maar door het thuiszitten van 5.1, 2, e [redacted] i.v.m. corona is dit verplaatst naar dinsdag 1 november.

Christoffel Plantijnpad

Werkzaamheden zijn afgerond

Dubbele Buurt/Seineweg

Werkzaamheden zijn afgerond

Werkzaamheden ecologie

5.1, 2, e merkte op dat een aantal bijenhôtels naar het noorden gericht zijn. Hôtels in deze windrichting zijn ongunstig voor bijen. 5.1, 2, e zal de hôtels nalopen en indien nodig naar de juiste richting draaien. – **Actie** 5.1, 2, e

4 Mutaties en oppervlakten

- 5.1, 2, e had een overzicht waar ongelijkheden in de oppervlakten van het te onderhouden areaal in stonden. 5.1, 2, e stelt dat deze gegevens niet bij hem bekend zijn 5.1, 2, e zal deze aanleveren. Hier zal volgende BV op worden teruggekomen
- 5.1, 2, e stelt dat de mutaties het beste kunnen worden vastgelegd in een document. 5.1, 2, e **zal een format hiervoor aanleveren**

5 Overige zaken

- Werkzaamheden de Slenk: Offerte is gestuurd zodra deze akkoord is zullen werkzaamheden worden uitgevoerd. 5.1, 2, e **stuurt terugkoppeling offerte**
- MOOR werkzaamheden: 5.1, 2, e stelt dat MOOR werkzaamheden binnen het areaal van 5.1, 2, e over zullen worden genomen. Tot voorkort werd dit uitsluitend door wijkgroen gedaan.
- Schades op verharding: verhardingsschade door meerdere aannemers, afspraak is dat wanneer de stoep in slechte conditie is geen werkzaamheden worden uitgevoerd om verdere schades te voorkomen
- Zaailingen maaien: Wordt deze winter opgepakt. 5.1, 2, e stelt dat hij zich zorgen over de dikte van het hout maakt. 5.1, 2, e zal een inventarisatierondje rijden om de stand van zaken te bekijken

6 Voortgangsrapportage

- **Financieel**
Er zijn geen financiële zaken besproken
- **EMVI prestatiemeting**
Geen opmerkingen.
- **Maandrapportage**
Zoals eerder besproken zal 5.1, 2, e voor dit jaar werken aan een overzichtelijker format voor de maandrapportage

7 V&G, MVO en veiligheidsladder

Geen meldingen bekend van schaden en/of bijna-ongevallen.

8 Rondvraag

Geen opmerkingen.

9 Afsluiting



ACTIELIJST

Zie pagina 3&4

2022						
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed
50	27-1-2022	5.1, 2, e	inplannen periodieke prestatie meting	5.1, 2, e	Open	<p>toelichting 5.1, 2, e</p> <p>stavaza vlg 2 september 2022</p> <p>07-04-22: zal dit in gang zetten</p> <p>17-05-22: idem</p> <p>05-07-22: idem (NB 5.1, 2, e pv uitnodigen)</p> <p>25-08-22: geeft aan 2 x prestatie meting te hebben ingevuld; gaat intern bij 7a waar/door wie de meldingen daarvan zijn ontvangen</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e</p>
55	27-1-2022	5.1, 2, e	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22: dit loopt nog bij 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22:</p> <p>A: in najaar 2022 uitvoeren zal intern nagaan wie dit gaat betalen</p> <p>B: ligt nog ter beoordeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: A ligt bij 5.1, 2, e B is akkoord</p>
59c	8-2-2022	5.1, 2, e	beoordeling voorstel begrazing	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22: en 5.1, 2, e bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door voorgestelde locatie (buiten areaal)</p> <p>17-05-22: er 5.1, 2, e kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32)</p> <p>05-07-22: afspraak maken met 5.1, 2, e of 5.1, 2, e NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022</p> <p>25-08-22: en 5.1, 2, e maken een afspraak om locatie te zoeken; gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie</p>
60	8-2-2022	5.1, 2, e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22: zal schriftelijk aangeven wat er in door gevolgde procedure niet goed is gedaan; ON stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur</p> <p>14-04-22: mail aan 5.1, 2, e</p> <p>19-04-22: mail aan 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22: zal dit nogmaals intern uitzoeken</p> <p>05-07-22: wordt meegenomen in verrekening arealen 2020 en 2021 zodra mutaties door zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding</p> <p>25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maakt afspraak met 5.1, 2, e om verrekening 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen</p> <p>22-09: bespreking 5.1, 2, e plannen met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e erbij</p> <p>23-09: heeft mail met voorstel datums gestuurd naar 5.1, 2, e</p>
67	25-4-2022	5.1, 2, e	kostenverhogende omstandigheden	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in 5.1, 2, e (ging niet door)</p> <p>17-05-22: ligt ter behandeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem; staat on hold</p> <p>22-09: on hold</p>
70	25-4-2022	5.1, 2, e	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in 5.1, 2, e (ging niet door)</p> <p>17-05-22: ligt ter beoordeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen er nogmaals naar kijken</p>
71	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel Veldleeuwerik	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in 5.1, 2, e (ging niet door)</p> <p>17-05-22: vraagt 5.1, 2, e in contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland</p> <p>05-07-22: 5.1, 2, e ecoloog van 5.1, 2, e heeft contact met Recreatieschap NH; wordt vervolgd</p> <p>25-08-22: heeft contact gehad met Recreatieschap: locatie is geen optie; er volgt een rapportage van 5.1, 2, e</p> <p>22-09: op een nieuwe locatie, Etnaweg, liggen misschien mogelijkheden; er 5.1, 2, e kijken er opnieuw naar</p>
72	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel VICOE	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in 5.1, 2, e (ging niet door)</p> <p>17-05-22: zou graag voorbeeld zien --> actie 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: 5.1, 2, e zal afspraak maken met 5.1, 2, e</p> <p>25-08-22: 5.1, 2, e maakt afspraak met 5.1, 2, e om een locatie te bezoeken waar dit wordt toegepast</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e om contact op te nemen met 5.1, 2, e en locatie te bezoeken</p>

76	17-5-2022		Meetlocaties delen met AvA	ON	Open	<p>17-05-22: dit was actiepunt 40; heropend; zal de 10 meetlocaties alsnog ontvangen van</p> <p>05-07-22: zal deze nog aanleveren</p> <p>25-08-22: evert voorstel uiterlijk 1 of 2 september aan</p> <p>22-09: stemt dit af met zal GPS-coördinaten aanleveren bij</p>
82	5-7-2022		zaadseel Naritaweg	ON	Open	<p>05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien</p> <p>25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bij schaduw); neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken</p> <p>22-09: actie ligt bij</p>
84	5-7-2022	5.1, 2, e	vleermuis kasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)	ON	Open	<p>05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022</p> <p>25-08-22: vleermuis kasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4</p> <p>22-09: idem; al mail met locaties (aangegeven door doorsturen naar</p>
85	25-8-2022	5.1, 2, e	Vrije Geer maaien vanaf 17 oktober 2022	OG	Open	<p>25-08-22: en zorgen voor follow up van afspraken d.d. 11 aug '22 - bespreking over Vrije Geer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ecologische nulmeting door en 1ste helft sept - 2de bespreking medio september en stavaza - 13 oktober: bespreking go or nogo - 17 oktober: start <p>NB vrijwilligers/buurtbewoners betrekken</p> <p>22-09: heeft voorstel bij heergelegd over aanpak door op regiebasis; zodra daarover besluit is genomen zal informeren; gesprek go - no go op 13 oktober nog inplannen!</p>
86	22-9-2022	5.1, 2, e	bokashi	ON	Open	<p>30 aug 2022: zien De Groote Baak als goede locatie voor bokashi; neemt vervolgstappen</p> <p>22-09: actie ligt bij</p>