

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 27 Jun 2023 07:05:21 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Dag 5.1.2,e

Oke, duidelijk.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2,e
OHV, Team Maatschappelijke Voorzieningen
Directie Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit
Gemeente Amsterdam

Mob: 5.1.2,e

Email: 5.1.2,e@amsterdam.nl

Aanwezig: ma, di, woe, do.

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 26 juni 2023 16:11

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e

van <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Hoi 5.1.2,e

Ik sluit me aan bij hetgeen 5.1.2,e zegt. Start bouw staat al sinds oktober vorig jaar op 1 april 2024. Hier is geen discussie over geweest met de VOvA. Hun aannemer wil dit versnellen naar 1 februari. Maar het is van belang dat wij dit niet zelf gaan betitelen als een vertraging van onze kant.

groet, 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 26 juni 2023 14:48

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e

van <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Hi 5.1.2,e

Dank voor je mail.

Startbouw staat toch al heel lang op april 2024. VOvA heeft die alleen nu zelf naar voren gehaald naar 1 feb. Maar dan zijn het toch geen meerkosten?

Wat is hierover afgesproken in de stuurgroep op 16 mei?

En wat is nu de vraag? Ik lees dat er meerkosten zijn? Maar is er een vraag voor extra dekking?

Mij staat bij dat er net met 5.1.2,e een gesprek heeft plaats gevonden over dekking van alle kosten, hoe zit dit bedrag daar dan in, gezien dit van mei is?

Gr

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 26 juni 2023 14:25

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

van <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Dag 5.1.2,e en 5.1.2,e

Zoals bekend brengt eventuele vertraging van start bouw per 1-4-'23 meerkosten met zich mee.

VOvA heeft in hun notitie aan de stuurgroep d.d. 16 mei 2023 het volgende aangegeven:

De gemeente heeft aangegeven (mogelijk) meer tijd nodig te hebben voor het bouwrijp maken van het nieuwe kavel, waardoor de start bouw mogelijk verschuift naar april 2024. De aannemer is gevraagd dit risico vooraf inzichtelijk te maken. Indien de start bouw daadwerkelijk pas in april '24 kan starten dan verschuift de oplevering naar april 2026 en vraagt de langere doorlooptijd 5.1.2,b incl. btw meerkosten (voor onder meer bouwtijd en droogstookkosten).

Met vriendelijke groeten,

5.1.2,e

OHV, Team Maatschappelijke Voorzieningen
Directie Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit
Gemeente Amsterdam

Mob: 5.1.2,e

Email: 5.1.2,e @amsterdam.nl

Aanwezig: ma, di, woe, do.

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 26 juni 2023 13:47

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

van <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Hoi 5.1.2,e (en anderen),

De VOvA duwt op onze planning, maar tot nu toe hebben we van de VOvA zelf nog nooit een sloopplanning gezien. Wij kunnen geen datum afgeven als niet duidelijk is wanneer zij het terrein leeg aan ons opleveren om bouwrijp te maken.

We hebben tot nu toe altijd aangegeven dat we drie maanden nodig hebben voor het bouwrijpmaken. In overleg met de VOvA zijn we mogelijkheden aan het bekijken om onderzoeken te combineren of vooruit te trekken. Ook proberen we met nutspartijen afspraken te maken om zelf kabels en leidingen te kunnen verwijderen wat tijd op zou kunnen leveren. Maar zo lang we hier geen zekerheid over hebben, vind ik het te risicovol om nu toezeggingen te doen over 1 februari.

groet, 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 26 juni 2023 9:33

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Hoi 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e

Nav van onderstaande mail even de volgende platte vraag:

Gaat er iets echt mis als we in de afsprakenbrief opnemen dat de beoogde startbouw 1 feb is?

En dus niets zeggen over 1 oktober en uiteraard altijd onder het voorbehoud dat een planning een planning is?

Gr

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e | ICSadviseurs <5.1.2,e@icsadviseurs.nl>

Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 16:02

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@vova.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@rocva.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Goede morgen 5.1.2,e en 5.1.2,e

Gister hebben wij een tweede overleg gehad met Buurteam Amsterdam Noord over hun huisvesting op de Meeuwenlaan. We hebben daarbij onder meer de ingebruiknameovereenkomst besproken. Er is overeenstemming over deze overeenkomst op één belangrijk punt na.

Vanuit het VOvA is er nu noodgedwongen een ontbindende voorwaarde opgenomen die voor het Buurteam Amsterdam Noord niet acceptabel is.

We realiseerden ons daarbij dat we op dit punt afhankelijk zijn van de gemeente. Om die reden leg ik dit aan jullie voor.

De ontbindende voorwaarde in de ingebruiknameovereenkomst tussen VOvA en BTAN is dat de afsprakenbrief tussen VOvA en gemeente tot stand komt.

Als deze afsprakenbrief niet tot stand komt zou dat betekenen dat ook de ingebruiknameovereenkomst tussen VOvA en BTAN komt te vervallen. Het VOvA en de gemeente zijn nog altijd in gesprek over het definitief maken van de afsprakenbrief. Deze is grotendeels akkoord op met name een aantal planningsaspecten na.

Als de afsprakenbrief niet tot stand komt en de ingebruiknameovereenkomst vervalt zou dat betekenen dat BTAN niet op de Meeuwenlaan gehuisvest kan worden. De werkzaamheden voor de verbouwing starten echter op 3 juli.

De situatie waarin we nu helaas terecht komen is zeer ongewenst en we realiseren ons dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. En ondanks het constructieve overleg op dit moment tussen alle partijen is er vooralsnog geen oplossing. Vanuit het VOvA wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat we nog meer vertragen.

Toch lijkt het erop dat de consequenties wederom bij VOvA worden neergelegd. We willen hierover graag in overleg. 5.1.2,e zal hiervoor allereerst contact opnemen met 5.1.2,e om te kijken hoe wij kunnen zorgen voor ondertekening van de afsprakenbrief en het nakomen van de afspraken zodat wij ook snel de overeenkomst met BTAN kunnen tekenen en de verbouwing vanaf 3 juli daadwerkelijk kan starten..

Met vriendelijke groet, 5.1.2,e



M 5.1.2,e

T 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

[Meld u ook aan voor onze nieuwsbrief!](#)

Contactweg 66 • 1014 BW Amsterdam

www.icsadviseurs.nl

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vova.nl>

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 09:52

Aan: 5.1.2.e; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e | ICSadviseurs; 5.1.2.e; 5.1.2.e@amsterdam.nl

Onderwerp: Stuurgroep nieuwbouwtraject Metropolis Lyceum (def)

Tijd: dinsdag 20 juni 2023 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

In overleg tussen 5.1.2.e en 5.1.2.e nu gepland vanaf 12u.

Microsoft Teams-vergadering

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

Vergadering-id: 329 249 522 491

Wachtwoordcode: KwnVQb

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)



Enjoy your meeting!

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)
