

**From:** "5.1.2,e"  
**Sent:** Sun, 11 Jun 2023 17:06:07 +0100  
**To:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"  
<5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Subject:** Re: en nu VOvA

Die staan in het verslagje dat ik eerder met jullie gedeeld heb.

5.1.2,e  
Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)  
**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** Sunday, June 11, 2023 3:56:46 PM  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** Re: en nu VOvA

Hoi 5.1.2,e  
Welke inhoudelijk punten staan er nu nog open dan?  
Gr

5.1.2,e  
Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)  
**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** Sunday, June 11, 2023 10:00:19 AM  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** Re: en nu VOvA

Ik sluit me aan bij het verhaal van 5.1.2,e Daarnaast is er naar mijn idee geen sprake van vertraging van de afsprakenbrief. Die vertraging komt dan doordat we het over een aantal inhoudelijk punten niet eens zijn.

5.1.2,e  
Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)  
**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** Saturday, June 10, 2023 9:52:58 PM  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: en nu VOvA

Hoi 5.1.2,e  
VOvA tekent inderdaad de afsprakenbrief omdat zij zelf een hele directe koppeling leggen tussen de tijdelijke locatie voor Doras op de Meeuwenlaan en de afsprakenbrief. Zelf vind ik het overigens vrij merkwaardig dat ze zich hierin zo hard opstellen en het zijn bovendien zaken die eigenlijk los van elkaar staan.  
En daarnaast, minder belangrijk maar wel een terugkerend twistpunt, vragen zij van ons om de bouwrijpmaaktijd twee maanden in te korten. Wij hebben altijd aangegeven drie maanden nodig te hebben. Maar nu geeft hun aannemer aan dat hij 1 feb moet starten (ipv 1 april) om de opleverdatum te kunnen halen. Daar willen we met alle liefde ons best voor gaan doen, maar dit kunnen we op dit moment niet toezeggen omdat we onderzoeken moeten uitvoeren die een bepaalde doorlooptijd hebben. Ik denk dat we minder dan drie maanden nodig hebben, maar we weten nu ook niet wanneer zij klaar zijn met slopen. Als dit vlak voor kerst is, dan zijn wij niet 1 feb klaar.  
Daarnaast was er iets geks aan de hand vond ik, want 5.1.2,e had het er een paar keer over dat ze al uitgaan van oplevering met kerst 2025. Dat was voor mij nieuw. Tot nu toe hebben ze het tegen ons altijd over zomer 2025 gehad. Vond ik niet zo netjes, want wij communiceren ook naar de buurt en hebben een planning openbare ruimte waar we kennelijk een half jaar langer de tijd voor hebben.  
Dat de planning van oplevering in de zomer heel krap was, dat is een feit. En als je dan 1 maand later zou kunnen slopen, dan begrijp ik dat het meteen doorschuift tot kerst. Maar kennelijk zijn ze al doorgeschoven tot kerst. Zelf lijkt het me eerlijk gezegd sterk dat die maand later slopen dan betekent dat ze meteen kerst niet meer halen....  
Kennelijk onderhandelen ze liever met ons dan met hun eigen aannemer 😊  
groet, 5.1.2,e

Van: [redacted] <[redacted]> @amsterdam.nl>

Verzonden: zaterdag 10 juni 2023 20:36

Aan: [redacted] <[redacted]> @amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]> @amsterdam.nl>

Onderwerp: en nu VOvA

Hoi [redacted] en [redacted]

Even checken of mijn beeld van de situatie klopt met dat van jullie, ook omdat we maandag bij de Staf van Moorman hier wel even iets over moeten melden 😊

VOvA tekent nu de afsprakenbrief met de gemeente niet. primaire reden is omdat ze geen 100% zekerheid krijgen op de planning. Financieel en inhoudelijk is er verder overeenstemming toch?

Het niet kunnen geven van zekerheid op de planning hangt voor een groot deel op de sloop van het huidige gebouw en op leveren van bouwrijpe grond.

Zaken als vergunning, bezwaar op bestemmingsplan en dergelijke zijn hier minder op van invloed.

Verder zie ik een verschil van inzicht over de tijd die het kost om te slopen en bouwrijp te maken.

En wat me in het overleg bevreemde was dat [redacted] het had over schoolgebouw opleveren na de kerst of april met huidige planning (startbouw 1 feb). En dat nu 1 maand later startbouw dus leidt tot 1 heel jaar vertraging.... Hoe zien jullie die?

Gr

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] Maatschappelijke Voorzieningen

[redacted] Team Wonen & Maatschappelijke Voorzieningen

Directie OJZD, (Onderwijs Jeugd, Zorg & Diversiteit)

**Gemeente Amsterdam**

M: [redacted]

E: [redacted] [@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)

Werkdagen: maandag t/m donderdag