



Verzoek gunningsbesluit Lead Buyer Fysiek

Besluitnummer: 1953

Algemeen

Contract	AI 2018-0610 fase 4 Placemaker Sixhaven (ophoging)
Indiener	5.1, 2, e [redacted] Projectmanager Ingenieursbureau, 5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl, 5.1, 2, e [redacted]
Verantwoordelijke lijnorganisatie	5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] Gedelegeerd opdrachtgever G&O, 5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl, 5.1, 2, e [redacted]
Meegezonden stukken	Opdrachtbrief verlenging Initiële gunningsbesluit Offerte Placemakers 2021 Evaluatie Placemaker

1. Gevraagde beslissing van de directeur van het Ingenieursbureau in de rol van Lead Buyer

In te stemmen met de verlenging van opdracht aan stichting Placemakers uit Amsterdam voor een bedrag van 5.1, 2, b -- excl. Btw).

2. Achtergrond en kenmerken

Voor Sixhaven en omgeving wordt gewerkt aan plannen voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. In het gebied ligt een terrein dat in het verleden gebruikt is geweest als bouwterrein van de Noordzuidlijn. Omdat het nog even duurt voordat de nog te ontwikkelen gebiedsplannen worden uitgevoerd, wordt het gebied tijdelijk openbaar gemaakt en is het beschikbaar voor initiatieven vanuit de buurt. Om dit proces te begeleiden is in 2018 een meervoudig onderhandse procedure uitgezet (AI 2018-0610). Hieruit is Stichting Placemakers als economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding naar voren gekomen.

Op de eerdere opdracht AI 2018-0610 (fase 1, 2 en 3) is geen goedkeuring vanuit de Lead Buyer ontvangen, de stukken zijn wel ingediend, het opdrachtnummer afgegeven maar de officiële goedkeuring vanuit de Lead Buyer is niet verkregen of niet door de Lead Buyer in behandeling genomen. Op 25 maart 2020 is hierop met terugwerkende kracht goedkeuring gegeven door de Lead Buyer (zie bijlage).

Toelichting verlenging Buurthaven en daarmee het werk van Placemakers met een jaar:

Eind 2019 heeft de gemeente de investeringsnota uitgesteld, onder andere als gevolg van het uitstellen van het besluit omtrent de metrohalte Sixhaven. Op de projectwebsite over het metrostation staat dat de gemeente pas eind 2021 een besluit neemt over de metrohalte. Bij een positief besluit is start bouw voorzien medio 2024. Pas na een besluit over de metrohalte wordt ook duidelijk hoe de gemeente omgaat met de verdere gebiedsontwikkeling. Deze planning strookt dus niet meer met de eerdere uitgangspunten omtrent de tijdelijkheid.

Dit betekent dat het mogelijk is dat de tijdelijke inrichting van het Willemsluizegebied ook in 2021 voortduurt. De gemeente wil het contract met Placemakers verlengen met 1 jaar (tot en met 2021). De nu aanwezige tijdelijke functies kunnen ook 1 jaar langer blijven en Glas kan het horecapaviljoen exploiteren tot einde 2021.

Inmiddels zijn wij in de tijd achterhaald en is in januari 2021 een besluit genomen dat het Metrostation en de gebiedsontwikkeling is opgeschort. Op moment gaan we kijken naar een tijdelijke invulling. Als dat duidelijk is dan gaan we het procesmanagement opnieuw aanbesteden.

Gunningsbesluit 2021

Het Projectteam heeft met Placemakers een goede werkrelatie opgebouwd. Daarbij leiden initiatieven van Placemakers tot ontmoeting en verbinding tussen verschillende bewoners en organisaties. Daarmee leveren ze een waardevolle bijdrage aan de planvorming van het Sixhaven gebied en de stad. Dit is de reden dat we door willen in 2021 met Placemakers binnen gestelde kaders van tijd en geld.

Het verzoek is om eenmalig goedkeuring te verlenen aan verlenging van de initiële opdracht middels accordering van de offerte voor jaargang 2021 (zie onderstaande tabel grijs gearceerd).

Totaal aan verleende opdrachten incl. huidige verlenging overschrijdt de Europese drempel voor diensten **niet**.

Opdrachten placemaking			
Periode	Omschrijving	Bedrag in opdracht	Werkelijke besteed
T/m mrt 2019	Fase 1: Offerte voorstel placemaking Sixhaven	5.1, 2, b	5.1, 2, b
Mei 2019 t/m dec 2019	Fase 2: Opening en looptijd Buurthaven	5.1, 2, b	5.1, 2, b
jan 2020 t/m dec 2020	Fase 3: Looptijd Buurthaven	5.1, 2, b	60.000,10
jan 2021 t/m dec 2021	Verlenging fase 3 (huidige offerte)	5.1, 2, b	5.1, 2, b
jan 2021 t/m dec 2021	PM-posten*	5.1, 2, b	5.1, 2, b
Totaal opdracht		€ 207.660,00	€ 212.464,04

*PM-post aanvragen vergunning vervalt

T/m dec 2021**	Materiaalkosten*	5.1, 2, b	5.1, 2, b
T/m dec 2021**	Legekosten*	5.1, 2, b	5.1, 2, b

** De materiaal- en legekosten zijn geen onderdeel van de opdracht en komen voor rekening van de gemeente.

2.1 Informatie m.b.t. over de gehouden aanbesteding

- De opdracht betreft een: Dienst
- Toegepast juridisch kader: Aanbestedingswet 2012
- Nationaal of Europese opdracht: Nationaal
- De gehouden aanbestedingsprocedure: Enkelvoudige prijsuitvraag, middels verlenging van initiële opdracht
- Datum verzending uitvraag: 9-11-2020
- Datum opening inschrijvingen: 23-11-2020
- Zijn er bijzonderheden geconstateerd op het proces-verbaal van opening inschrijvingen: Nee

2.2 Informatie m.b.t. de te sluiten overeenkomst

- Looptijd overeenkomst excl. onderhoudstermijn: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
- Onderhoudstermijn: geen
- Geraamde waarde (omzet) overeenkomst gedurende de looptijd: 5.1, 2, b --
- Toegepaste rechtsverhouding: DNR

3. Inkoopbeleid van de Gemeente Amsterdam

3.1 Volledigheidstoets

De inschrijving betreft een verlenging en voldoet aan de eisen gesteld in de uitvraag.

3.2 Technische bekwaamheid

n.v.t.

3.3 Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden

De inschrijver heeft bij de aanbesteding in 2018, middels het Uniform Europees aanbestedingsdocument, aangegeven dat de uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn.

3.4 Beleidsregel Integriteit Overeenkomsten

In overleg met inkoopfysiek is geen basale toets benodigd.

4. Gunningscriterium

De inschrijving betreft een verlenging.

5. Advies inhoudelijke beoordeling inschrijfprijs

5.1 Abnormaal lage respectievelijk onaanvaardbaar hoge inschrijving

Er is geen reden om de inschrijving als abnormaal te bestempelen.

5.2 Analyse inschrijfprijs

De begeleiding in uren zijn realistisch ingeschat en de behorende tarieven zijn marktconform. Het opdrachtbedrag past wel in het door de budgethouder beschikbaar gestelde bedrag

6. Contractmanagement

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is geborgd middels de DNR

Het contractmanagement vindt plaats via de lijn projectmanager- projectleider

7. Advies directieadviseur

De Lead Buyer Fysiek wordt geadviseerd om in te stemmen met dit verzoek. Onderhavige verlenging is de enige en tevens laatste verlenging onder contact AI 2018-0610. Het projectteam dient erop toe te zien dat de EU-drempel niet overschreden wordt.

5.1, 2, e

3 mei 2021

8. Besluit van de directeur van het Ingenieursbureau in de rol van Lead Buyer met in acht name van de directieadviseur

Besluit akkoord / ~~niet akkoord~~

Datum 3 mei 2021

Opmerkingen

5.1, 2, e

Handtekening