

From ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Subject **Stavaza projecten West**

To ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} @amsterdam.nl, ^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Date September 16, 2024 at 8:39:50 AM UTC

Hoi ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e}

Bijgaand de brief die ik heb opgesteld om rond te sturen naar de bewoners rondom het Van Beuningenplein. Het ligt nu bij het bestuurssecretariaat. Ik heb een bord besteld waar de werkzaamheden ook op aangekondigd worden met mijn emailadres erop voor vragen. Dit bord wordt een dezer dagen gemaakt en geleverd bij Infra en Service en dit ga ik samen met ^{5.1, 2, e} ophangen. Uitvoering start dus 4 oktober.

Onderstaande is alleen van belang voor ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e}

Tennisbaan:

Ik heb alle contacten aan elkaar gekoppeld, de werkvergunning is rond en ook hier heb ik een bord laten opmaken dat de werkzaamheden in november gaan plaatsvinden, wederom met mijn emailadres erbij. Ik heb ^{5.1, 2, e} ook geïnformeerd. Uitvoering per november. Heb jij gegevens van dat koffietentje zodat ik hen kan informeren?

^{5.1, 2, e}

Er is afgesproken dat KSP alleen de valvloeren doet en ^{5.1, 2, e} de bomen, beplanting en straatwerk. Zij gaven aan dat ophogen waarschijnlijk niet mogelijk is vanwege de overgang naar de rest van het schoolplein. Ze gingen kijken wat ze konden doen. Op hun offerte wacht ik nog. KSP in de bijlage hun offerte. Dus 50K voor Proludic en 15K voor KSP dan blijft er 35K over voor ^{5.1, 2, e} als het budget 100K is. Ik weet dat even niet meer wat nou exact overgebleven is van die 120K?

Uitvoering verwacht eind november.

Cremerplein Jeu de Boulebaan

Voor mij nu een groot vraagteken, wat is hier de stand van zaken van?

Met vriendelijke groet,

^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Projectleider
Stadswerken

Gemeente Amsterdam

M^{5.1, 2, e}

^{5.1, 2, e} [@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl)

Jacob Bontiusplaats 11, Amsterdam