

Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv

Afwezig 5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1.2.e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam

Datum Dinsdag 25 augustus 2022
9:30 t/m 11:00 uur

Voorzitter 5.1, 2, e [redacted]
Notulist 5.1, 2, e [redacted]

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e [redacted] heet alle aanwezigen welkom. 5.1, 2, e [redacted] geeft aan dat 5.1, 2, e [redacted] niet langer bij het project betrokken zullen zijn. 5.1, 2, e [redacted] zal vanaf heden de rol van 5.1, 2, e [redacted] overnemen. De GIS gerelateerde zaken zullen worden opgepakt door 5.1, 2, e [redacted]

DdW stelt dat het sinusmaaien dat nu wordt uitgevoerd mooi op beeld ligt. Hij was ook positief gestemd over het feit dat de maaimachine op waterstof draait. 5.1, 2, e [redacted] stelt dat het opruimen ook met een tractor op waterstof zal worden uitgevoerd.

2 Notulen en actielijst vergadering d.d. 25 augustus 2022

5.1, 2, e [redacted] neemt de actielijst tot zich en bespreekt de openstaande actiepunten. De besproken actiepunten en de uitkomsten hiervan staan in de bijlage.

3 Voortgangsrapportage

- Financieel

Er zijn geen financiële zaken besproken

- EMVI prestatiemeting

Geen opmerkingen.

- Maandrapportage

^{5.1, 2, e} stelt dat hij graag paginanummers onder de maandrapportage ziet terugkomen

Ook stonden er verwijzingsfouten onder H8. ^{5.1, 2, e} stelt dat deze bij de volgende maandrapportage verholpen zijn

4 Voortgang werkzaamheden

5 V&G, MVO en veiligheidsladder

Geen meldingen bekend van schade en/of bijna-ongevallen.

6 Rondvraag

Geen opmerkingen.

7 Afsluiting

8 KPI's

De KPI's worden besproken. Alle afspraken worden door ^{5.1, 2, e} vastgelegd in de 2 documenten die vast onderdeel zijn van de maandrapportage. De uitkomsten van de bespreking van heden komen in de maandrapportage juli 2022.

ACTIELIJST

Zie pagina 3 en 4

1. Actielijst en documentenlijst							
1.1 Actielijst							
SLA Ecologisch beheer Perceel 1 - contract AI 2018 - 0115							
2020 en 2021							
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed	toelichting
2022							
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed	toelichting
50	27-1-2022	5.1, 2, e	inplannen periodieke prestatiemeting	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: zal dit in gang zetten</p> <p>17-05-22: idem</p> <p>05-07-22: idem (NB 5.1, 2, e pvTK uitnodigen)</p> <p>25-08-22: geeft aan 2 x prestatiemeting te hebben ingevuld; gaat intern bij na waar/door wie de meldingen daarvan zijn ontvangen</p>
55	27-1-2022	5.1, 2, e	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: dit loopt nog bij 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22: A: in najaar 2022 uitvoeren; zal intern nagaan wie dit gaat betalen B: ligt nog ter beoordeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p>
59c	8-2-2022	5.1, 2, e	beoordeling voorstel begrazing	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: en 5.1, 2, e bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door voorgestelde locatie (buiten areaal)</p> <p>17-05-22: en kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32)</p> <p>05-07-22: afspraak maken met 5.1, 2, e of 5.1, 2, e; NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022</p> <p>25-08-22: en maken een afspraak om locatie te zoeken; gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie</p>
60	8-2-2022	5.1, 2, e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: zal schriftelijk aangeven wat er in door ON gevolgde procedure niet goed is gedaan; 5.1, 2, e stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur</p> <p>14-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e</p> <p>19-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22: zal dit nogmaals intern uitzoeken</p> <p>05-07-22: wordt meegenomen in verrekening arealen 2020 en 2021 zodra mutaties doc zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding</p> <p>25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maakt afspraak met 5.1, 2, e om verrekening 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen</p>
67	25-4-2022	5.1, 2, e	kostenverhogende omstandigheden	5.1, 2, e	Open		<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door)</p> <p>17-05-22: ligt ter behandeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem; staat on hold</p>

68	25-4-2022	5.1, 2, e	uitkomsten en gevolgen nulmeting	5.1, 2, e	Open	28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 31-05-22: er is een afspraak gemaakt voor 14 juni 2022 tussen Werkvoorbereiding en 5.1, 2, e 05-07-22: wordt meegenomen in verrekening arealen 2020 en 2021; zie ook punt 63 25-08-22: zie punt 60; nulmeting meenemen in verrekening 2020 en 2021
70	25-4-2022	5.1, 2, e	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open	28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 17-05-22: ligt ter beoordeling bij 5.1, 2, e 05-07-22: idem 25-08-22: idem
71	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel Veldleeuwerik	5.1, 2, e	Open	28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 17-05-22: 5.1, 2, e vraagt 5.1, 2, e om contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland 05-07-22: 5.1, 2, e, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e heeft contact met Recreatieschap NH; wordt vervolgd 25-08-22: 5.1, 2, e heeft contact gehad met Recreatieschap: locatie is geen optie; er volgt een rapportage van 5.1, 2, e
72	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel VICOE	5.1, 2, e	Open	28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 17-05-22: 5.1, 2, e zou graag voorbeeld zien --> actie 5.1, 2, e 05-07-22: 5.1, 2, e zal afspraak maken met 5.1, 2, e 25-08-22: 5.1, 2, e maakt afspraak met 5.1, 2, e om een locatie te bezoeken waar dit wordt toegepast
76	17-5-2022	5.1, 2, e	Meetlocaties delen met 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Open	17-05-22: dit was actiepunt 40; heropend; 5.1, 2, e zal de 10 meetlocaties alsnog ontvangen van 5.1, 2, e 05-07-22: 5.1, 2, e zal deze nog aanleveren (5.1, 2, e) 25-08-22: 5.1, 2, e levert voorstel uiterlijk 1 of 2 september
80	5-7-2022	5.1, 2, e	innovaties toevoegen als vast agendapunt aan de agenda en bespreken in iedere bouwvergadering	5.1, 2, e	Open	05-07-22: nieuw actiepunt 25-08-22: door 5.1, 2, e nog op te nemen op de agenda van de BV
82	5-7-2022	5.1, 2, e	zaadseel Naritaweg	5.1, 2, e	Open	05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien 25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bijv schaduw); 5.1, 2, e neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken
83	5-7-2022	5.1, 2, e	ijsvogelwand inkopen (uit actiepunt 59b)	5.1, 2, e	Open	05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022 (wk 40-50) 5.1, 2, e; zal hier nog een mail over sturen 25-08-22: idem
84	5-7-2022	5.1, 2, e	vleermuiskasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)	5.1, 2, e	Open	05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022 25-08-22: vleermuiskasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4
85	25-8-2022	5.1, 2, e	Vrije Geer maaien vanaf 17 oktober 2022	5.1, 2, e	Open	25-08-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e borgen voor follow up van afspraken d.d. 11 aug '22 - bespreking over Vrije Geer: - ecologische nulmeting door 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 1ste helft sept - 2de bespreking medio september 5.1, 2, e en 5.1, 2, e stavaza - 13 oktober: bespreking go or nogo - 17 oktober: start NB vrijwilligers/buurtbewoners betrekken