

TOELICHTING, invulinstructie

Streven was, om het werkplan 2023 in te vullen in Amopis.

Helaas hebben we moeten vaststellen, dat Amopis nog niet geheel klaar is voor de invoer van capaciteit

Daarom worden de ramingen ingevoerd in Excel.

Het Excelsheet is zodanig opgemaakt, dat de ingevoerde gegevens ingelezen kunnen worden in Amopis.

Witte velden zijn invulvelden, de overige velden zijn vaste of opgehaalde gegevens.

Legenda

| |
|---------------------------------------|
| vooraf ingevuld (opgehaalde gegevens) |
| tabelkoppen |
| invulbaar |

Stappenplan

1 Vul op werkblad PROJECT algemene gegevens in over het project (in de witte velden)

Voor reeds bestaande projecten zie je algemene gegevens zoals ze nu in DWP staan.

Mochten deze niet actueel zijn, pas ze dan aan in kolom F!

Voeg evt. nieuwe projecten toe in kolom F

Vul op de blad een algemene tekst toe over de werkzaamheden voor 2023!

2 Vul vervolgens op het werkblad PMB specifieke gegevens (werkzaamheden PMB, capaciteitsraming PMB) in in de witten velden

Er wordt met voorlopig nog met de tarieven van 2022 gerekend, waardoor de opgaves 2022 en 2023 goed vergelijkbaar zijn.ogelijk wor

Na vaststelling van de uutarieven (die vermoedelijk ca. 6% stijgen) zullen deze alsnog verwerkt worden in de definitieve versie..

Vul ook de namen van medewerkers in in de kolom "Naam ".

Als er meerdere medewerkers met dezelfde functie en schaal zijn, vul dan meerdere namen in in het vakje "Naam"

Als je al weet, dat een functie niet vervuld wordt, geeft dan dan aan in de kolom "vacature"

3

NB: IB voert de capaciteitsraming (zowel voor proceskosten als voor VAT algemeen) in in Amopis!

4 Op tabblad PROJECT zie je nu een samenvatting van wat je op de onderliggende bladen hebt ingevuld

5 Op het tabblad PROG zijn recente planningsgegevens (woningaantallen, kantoren m2, mijlpalen) opgenomen.

Deze gegevens zijn afkomstig uit de meest recente export uit Primavera dd 1 juli 2022.

Mochten gegevens niet kloppen: sluit dit kort met de planner van je project!

Deze gegevens worden later vervangen door actuelere gegevens (1 oktober resp 15 december)!

6 Daarnaast staan op het tabblad PROG financiële gegevens m.b.t. opbrengsten en investeringen 2023.

Deze zijn gebaseerd op AMPG2022 (mei 2022) , en worden later nog vervangen door MPG2023 (nov. 2022)

Deze gegevens worden per 15 december vervangen door actuelere gegevens!

7 Voor maatschappelijk en commercieel programma zijn geen brongegevens beschikbaar.

Indien van toepassing: Vul op werkblad PROG ook gegevens in over maatschappelijk en commercieel programma 2023.

8 Lever de ingevulde sheet uiterlijk 31 oktober in bij de assistent-projectcontroller voor je project.

INVOERSHEET WERKPLAN 2023, algemeen

| ALGEMENE GEGEVENS | Volgens Werkplan 2022 | Evt. aan te passen: |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gebied: | Noord | Noord |
| Projectnaam: | Sixhaven | Sixhaven |
| Projectmanager (budgethouder in AFS) | 5.1, 2, e | 5.1, 2, e |
| Projectnummer Amopis | AMS20181527 | AMS20181527 |
| Plannummer GREX | 45601 | 45601 |
| Status | Programma- & ontwerpfase | Programma- & ontwerpfase |

Kies gebied
Kies besta
of vul zelf

ALGEMENE OMSCHRIJVING WERKPLAN 2023

(deze tekst in Amopis op te nemen als omschrijving)

Het Sixhavengebied, en daarmee Willemsluizen, is een groene, vrije ruimte aan het water, middenin de snel veranderde stad. Een plek die in ruimtelijk opzicht verschillende wijken verbindt, en waar de afgelopen jaren door Buurthaven een invulling is gegeven aan het gebied waar groepen bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Er zijn plannen geweest om een grotere gebiedsontwikkeling Sixhaven op te starten. Onder andere dit projectgebied, alsmede het Tolhuistingebied waren hier onderdeel van. De definitieve inrichting van het gebied hangt sterk af van de komst van dit metrostation en de voetgangerstunnel tussen Centraal Station en Noord in het kader van Sprong over het IJ. In mei 2021 heeft College van B&W besloten om planvorming van het Sixhavengebied stil te leggen, in afwachting tot het ontstaan van helderheid over de een metrohalte bij Sixhaven in het kader van Sprong over het IJ. Als in de toekomst wordt besloten een metrostation te realiseren, wordt opnieuw gekeken naar de gewenste definitieve inrichting van het gebied. Tot die tijd is besloten voor de kortere termijn het bestaande budget in te zetten op het vergroenen en het verbeteren van de openbare ruimte van het gebied naast Willemsluizen en het Tolhuistingebied. College van B&W heeft in het kader van de Omgevingsvisie 2050 voorgesteld om het Sixhavengebied vooralsnog een groene inrichting

De opdracht is dus tweeledig:

1. Versterken van het groene karakter van het gebied door realisatie van een verbeterde vergroende inrichting, te realiseren binnen twee jaar voor een periode van circa 5-10 jaar
2. Verbeteren van de leefbaarheid en levendigheid van het gebied door het faciliteren van tijdelijke buurtinitiatieven zoals reeds in gang gezet voor (minimaal) de komende twee jaar

SAMENVATTING CAPACITEITSRAMING (zie achterliggende sheets)

| Directie | werkplan 2022 | werkplan 2023 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Projectmanagementbureau | 5.1, 2, b | 5.1, 2, b |
| Ruimte en Duurzaamheid | 5.1, 2, b | 2, 5.1, 2, b |
| Grond en Ontwikkeling | 5.1, 2, b | 2, 5.1, 2, b |
| Ingenieursbureau | 5.1, 2, b | 2, 5.1, 2, b |
| Communicatiebureau (inzet) | 5.1, 2, b | 2, b |
| Overig | 5.1, 2, b | 5.1, 2, b |
| Totaal | € 308,369 | € 286,125 |

Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023 zijn daarmee goed vergelijkbaar. De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld.

Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt worden.

INVOERSHEET WERKPLAN 2023, PMB

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Project: | Sixhaven |
| Projectmanager | 5.1, 2, e |
| Projectnummer in DWP (hoofdproje | |

Omschrijving werkzaamheden / activiteiten / producten PMB 2023

Deze "offertetekst" op te nemen als omschrijving in Amopis onder subproject PMB.

Je kunt extra rijen invoegen als je meer ruimte nodig hebt (ga op cel staan, rechtermuisknop, optie Invoegen, Rijen)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Capaciteitsraming

Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023

Je kunt ofwel aantal uren/week invullen, ofwel een totaal goed vergelijkbaar. De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting

Je kunt namen van medewerkers invullen. een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld.

Vul als sprake is van een vacature in kolom J een **X** in!! Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt worden.

| Functie | (voorlopijueen per aantal | | aantal | aantal | bedrag | naam | vacature? |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | schaal | uurtariefweek | | | | | |
| Senior Projectmanager | 5.1, 2, b | ### | 42 | - | € - | | |
| Senior Projectmanager | | ### | 42 | - | € - | | |
| Projectmanager | | ### | 42 | - | € - | | |
| Projectmanager | | ### | 42 | - | € - | | |
| Projectmanager | | ### | 20 | 42 | 5.1, 2, b | 5.1, 2, b | |
| Projectmanager | | ### | 42 | - | € - | | |
| assistent projectmanager | | € 5.1, 2, b | 42 | - | € - | | |
| assistent projectmanager | | € 5.1, 2, b | 42 | - | € - | | |
| Planningsadviseur | | € 5.1, 2, b | 42 | - | € - | | |
| Planningsadviseur | | € 5.1, 2, b | 42 | - | € - | | |
| planningsadviseur | | ### | 1 | 42 | 5.1, 2, b | 5.1, 2, b | |
| Planningsadviseur | | ### | 42 | - | € - | | |
| Planningsadviseur | | ### | 42 | - | € - | | |
| Projectsecretaris | | € 5.1, 2, b | 42 | - | € - | | |
| Senior Secretaresse | | 5.1, 2, b | 42 | - | € - | | |
| Secretaresse | | € 5.1, 2, b | 42 | - | € - | | |
| | | | | | € - | | |
| Totaal werkplan 2023 | | | | 5.1, 2, b | € 102,648 | | |
| Ter vergelijking werkplan 2022 | | | | | € 82,744 | | |

Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023 zijn daarmee goed vergelijkbaar.

De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld.

Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt worden.

INVOERSHEET WERKPLAN 2023, RenD

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Project: | Sixhaven |
| Projectmanager | 5.1, 2, e |
| Projectnummer in DWP (hoofdproject) | |

Omschrijving werkzaamheden / activiteiten / producten R&D 2023

Deze "offertetekst" op te nemen als omschrijving in Amopis onder subproject R&D.

Je kunt extra rijen invoegen als je meer ruimte nodig hebt (ga op cel staan, rechtermuisknop, optie Invoegen, Rijen)

Capaciteitsraming

Je kunt ofwel aantal uren/week invullen, ofwel een totaal aantal. goed vergelijkbaar. De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld.

Je kunt namen van medewerkers invullen.

Vul als sprake is van een vacature in kolom J een X in!!

Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023

Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt

| Functie | schaal | (voorlopi uren per uurtarief week | aantal weken | aantal uren | bedrag | naam | vacature? |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------------|------|-----------|
| Stedenbouwkundige Ontwe | 5.1, 2, b | 5.1, 2, b | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | 3 | 42 | 5.1, 2, b 5.1, 2, b | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Stedenbouwkundige Ontwe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | 4 | 42 | 5.1, 2, b 5.1, 2, b | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Openbare ruimte Ontwerpe | | | | 42 | - € - | | |
| Verkeersontwerper | | | | 42 | - € - | | |
| Verkeersontwerper | | | | 42 | - € - | | |
| Verkeersontwerper | | | | 42 | - € - | | |
| Verkeersontwerper | | | | 42 | - € - | | |
| Verkeersontwerper | | | | 42 | - € - | | |
| Tekenaar | | | | 42 | - € - | | |
| Planologisch Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Planologisch Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Planologisch Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Planologisch Jurist | | | | 43 | - € - | | |
| Planologisch Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Jurist | | | | 42 | - € - | | |
| Specialist | | | | 41 | - € - | | |
| Specialist | | | | 42 | - € - | | |
| Specialist | | | | 42 | - € - | | |
| Specialist | | | | 42 | - € - | | |
| Ecoloog | | | | 42 | - € - | | |
| Ecoloog | | | | 42 | - € - | | |
| Ecoloog | | | | 42 | - € - | | |
| Ecoloog | | | | 42 | - € - | | |
| Ecoloog | | | | 42 | - € - | | |
| Ecoloog | | | | 42 | - € - | | |
| Duurzaam gebiedsadviseur | | | | 42 | - € - | | |
| Duurzaam gebiedsadviseur | | | | 42 | - € - | | |
| Duurzaam gebiedsadviseur | | | | 42 | - € - | | |
| Duurzaam gebiedsadviseur | | | | 42 | - € - | | |
| Projectassistent | | | | 42 | - € - | | |
| Projectassistent | | | | 42 | - € - | | |
| Totaal werkplan 2023 | | | | | 5.1, 2, b € 32,256 | | |
| <i>Ter vergelijking: totaal werkplan 2022</i> | | | | | € 46,050 | | |

INVOERSHEET WERKPLAN 2023, G&O

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Project: | Sixhaven |
| Projectmanager | 5.1, 2, e |
| Projectnummer in DWP (hoofdproject) | AMS20181527 |

Omschrijving werkzaamheden / activiteiten / producten G&O 2023

Deze "offertetekst" op te nemen als omschrijving in Amopis onder subproject R&D.

Je kunt extra rijen invoegen als je meer ruimte nodig hebt (ga op cel staan, rechtermuisknop, optie Invoegen, Rijen)

| |
|--|
| |
|--|

Capaciteitsraming

Je kunt ofwel aantal uren/week invullen, ofwel een totaal aantal uren invullen. De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld.

Vul als sprake is van een vacature in kolom J een X in!!

Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023 zijn nog niet vastgesteld.

Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt worden.

| functie | schaal | (voorlopien per uur tarief) | aantal weken | aantal uren | bedrag | naam | vacature? |
|---|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------|-----------|
| Projectleider | 5.1, 2, b | ### | | 42 | - € - | | |
| Projectleider | | ### | | 42 | - € - | | |
| Projectleider | | ### | | 42 | - € - | | |
| Projectleider | | ### | | 42 | - € - | | |
| Projectleider | | ### | | 42 | - € - | | |
| Planeconoom | | 5.1, 2, b | | 42 | - € - | | |
| Planeconoom | | ### | | 42 | - € - | | |
| Planeconoom | | ### | | 42 | - € - | | |
| Planeconoom | | ### | | 42 | - € - | | |
| Adviseur Gronduitgifte | | ### | | 42 | - € - | | |
| Adviseur Gronduitgifte | | ### | | 42 | - € - | | |
| | | | | 42 | - € - | | |
| Totaal werkplan 2023 | | | | | 5.1, 2, b € 2,925 | | |
| <i>Ter vergelijking: totaal werkplan 2022</i> | | | | | € 2,700 | | |

INVOERSHEET WERKPLAN 2022, Communicatiebureau

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Project: | Sixhaven |
| Projectmanager | 5.1, 2, e |
| Projectnummer in DWP (hoofdproject) | AMS20181527 |

Omschrijving werkzaamheden / activiteiten / producten Communicatiebureau 2023

Deze "offertetekst" op te nemen als omschrijving in Amopis onder subproject CB.

Je kunt extra rijen invoegen als je meer ruimte nodig hebt (ga op cel staan, rechtermuisknop, optie Invoegen, Rijen)

Capaciteitsraming

Je kunt ofwel aantal uren/week invullen, ofwel een totaal aantal uren invullen. Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023 zijn goed vergelijkbaar. De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld. Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt worden.

Je kunt namen van medewerkers invullen.

Vul als sprake is van een vacature in kolom J een **X** in!!

| functie | schaal | (voorlopijg) uurtarief per week | aantal weken | aantal uren | bedrag | naam | vacature? |
|---|--------|---------------------------------|--------------|-------------|----------------|------|-----------|
| Adviseur junior | | 5.1, 2, b | | 42 | € - | | |
| Adviseur medior | | 5.1, 2, b | | 42 | € - | | |
| Adviseur senior | | ### | | 42 | € - | | |
| Strateeg | | ### | | 43 | € - | | |
| Opslag 20% *) | | | | 43 | € - | | |
| Totaal werkplan 2023 | | | | | € 4,450 | | |
| <i>Ter vergelijking: totaal werkplan 2022</i> | | | | | € <i>4,560</i> | | |

*) Communicatiebureau rekent met een netto uurtarief, dat ligt lager dan de bruto uurtarieven van andere directies.

Bovenop het netto uurtarief geldt een opslag van 20% i.v.m. inzet van webredacties.

Deze opslag is verwerkt in de tarieven

INVOERSHEET WERKPLAN 2022, Ingenieursbureau (alleen proceskosten!)

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Project: | |
| Projectmanager | 5.1, 2, e |
| Projectnummer in DWP (hoofdproject) | |

LEET OP!!!!

Omschrijving werkzaamheden / activiteiten / producten IB 2023

Deze "offertetekst" op te nemen als omschrijving in Amopis onder subproject IB.

Je kunt extra rijen invoegen als je meer ruimte nodig hebt (ga op cel staan, rechtermuisknop, optie Invoegen, Rijen)

| | |
|--|---|
| | <p style="color: red; font-size: 0.8em;">Met IB is in Amopis Dit wijkt Neem in Amopis c</p> |
|--|---|

Capaciteitsraming

Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023 zijn daarop gebaseerd. Je kunt ofwel aantal uren/week invullen, ofwel een totaal aangegeven, dat goed vergelijkbaar is. De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld. Vul als sprake is van een vacature in kolom J een X in!! Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt worden.

| Functie | schaal | (voorlopijg) uurtariefweek | aantal weken | aantal uren | bedrag | naam | vacature? |
|---|-----------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|------|-----------|
| Werkvoorbereider I | 5.1, 2, b | ### | | 42 | € - | | |
| Werkvoorbereider II | | ### | | 42 | € - | | |
| Kostenrammer I | | ### | | 42 | € - | | |
| Kostenrammer II | | ### | | 42 | € - | | |
| Tekenaar I | | ### | | 42 | € - | | |
| Tekenaar II | | ### | | 42 | € - | | |
| coördinator K&L I | | ### | | 42 | € - | | |
| coördinator K&L II | | ### | | 42 | € - | | |
| Ecoloog I | | ### | | 42 | € - | | |
| Ecoloog II | | ### | | 42 | € - | | |
| Toeziçthouder I | | ### | | 42 | € - | | |
| Toeziçthouder II | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectleider I | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectleider II | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectleider III | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectmanager I | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectmanager II | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectmanager III | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectmanager IV | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectbeheerser I | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectbeheerser II | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectbeheerser III | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectbeheerser IV | | ### | | 42 | € - | | |
| assistant projectmanager I | 5.1, 2, b | 5.1, 2, b | | 42 | € - | | |
| assistant projectmanager II | | ### | | 42 | € - | | |
| Bouwmanager I | | ### | | 42 | € - | | |
| Bouwmanager II | | ### | | 42 | € - | | |
| Bouwmanager III | | ### | | 42 | € - | | |
| Communicatieadviseur Jr | | 5.1, 2, b | | 42 | € - | | |
| Communicatieadviseur | | ### | | 42 | € - | | |
| Communicatieadviseur Sr | | ### | | 42 | € - | | |
| Contractmanager I | | ### | | 42 | € - | | |
| Contractmanager II | | ### | | 42 | € - | | |
| Contractmanager III | | ### | | 42 | € - | | |
| Directievoerder I | | ### | | 42 | € - | | |
| Directievoerder II | | ### | | 42 | € - | | |
| Financieel I | | 5.1, 2, b | | 42 | € - | | |
| Financieel II | | ### | | 42 | € - | | |
| Financieel III | | ### | | 42 | € - | | |
| Inkoopadviseur I | | ### | | 42 | € - | | |
| Inkoopadviseur II | | ### | | 42 | € - | | |
| Inkoopadviseur III | | ### | | 42 | € - | | |
| Jurist | | ### | | 42 | € - | | |
| Omgevingsmanager I | | ### | | 42 | € - | | |
| Omgevingsmanager II | | ### | | 42 | € - | | |
| Ontwerper I | | ### | | 42 | € - | | |
| Ontwerper II | | ### | | 42 | € - | | |
| Planner | | 5.1, 2, b | | 42 | € - | | |
| Planner | | ### | | 42 | € - | | |
| Planner | | ### | | 42 | € - | | |
| Programmamanager | | ### | | 42 | € - | | |
| Programmamanager | | ### | | 42 | € - | | |
| Programmamanager | | ### | | 42 | € - | | |
| Projectassistent | | ### | | 42 | € - | | |
| Werkvoorbereider Grijs I | | ### | | 42 | € - | | |
| Werkvoorbereider Grijs II | | ### | | 42 | € - | | |
| Werkvoorbereider Groen I | | ### | | 42 | € - | | |
| Werkvoorbereider Groen II | | ### | | 42 | € - | | |
| Totaal werkplan 2023 | | | | - | € 58,846 | | |
| <i>Ter vergelijking: totaal werkplan 2022</i> | | | | | € 89,315 | | |

NB IB heeft een zeer groot aantal functies.
 Bovenstaand (t/m rij 50) de meest gebruikte.
 Je kunt evt. de totale lijst evt. uitklappen met het plusje naast rij 87

IB heeft toestemming voor het hanteren van een opslag bovenop de uniforme uurtarieven.

Deze opslag bedraagt 5.1, 2, b

INVOERSHEET WERKPLAN 2022, Ingenieursbureau (alleen VAT algemeen!)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Project: | Sixhaven |
| Projectmanager | 5.1, 2, e |
| Projectnummer in DWP (hoofdproject) | AMS20181527 |

LEET OP!!!

Omschrijving werkzaamheden / activiteiten / producten IB 2023

Deze "offertetekst" op te nemen als omschrijving in Amopis onder subproject IB.

Je kunt extra rijen invoegen als je meer ruimte nodig hebt (ga op cel staan, rechtermuisknop, optie Invoegen, Rijen)

| | |
|--|---|
| | <p style="color: red; font-size: 0.8em;">Met IB is in Amopis Dit wijkt Neem in Amopis</p> |
|--|---|

Capaciteitsraming

Gerekend is met de uurtarieven 2022. De opgaves voor 2022 en 2023 zijn daaraan gebaseerd. Je kunt ofwel aantal uren/week invullen, ofwel een totaal aangegeven, dat goed vergelijkbaar is. De uurtarieven voor 2023 vertonen naar verwachting een stijging van ca. 6%, maar zijn nog niet vastgesteld. Vul als sprake is van een vacature in kolom J een X in!! Na vaststelling van de uurtarieven 2023 zullen deze alsnog verwerkt worden.

| functie | schaal | (voorlopien per uur | aantal | aantal | bedrag | naam | vacature? |
|---|-----------|---------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| | | tariefweek | weken | uren | | | |
| Werkvoorbereider I | 5.1, 2, b | ### | | 42 | - | € - | |
| Werkvoorbereider II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Kostenrammer I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Kostenrammer II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Tekenaar I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Tekenaar II | | ### | | 42 | - | € - | |
| coördinator K&L I | | ### | | 42 | - | € - | |
| coördinator K&L II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Ecoloog I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Ecoloog II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Toezihthouder I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Toezihthouder II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectleider I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectleider II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectleider III | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectmanager I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectmanager II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectmanager III | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectmanager IV | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectbeheerser I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectbeheerser II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectbeheerser III | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectbeheerser IV | | ### | | 42 | - | € - | |
| assistant projectmanager I | 5.1, 2, b | 5.1, 2, b | | 42 | - | € - | |
| assistant projectmanager II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Bouwmanager I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Bouwmanager II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Bouwmanager III | | ### | | 42 | - | € - | |
| Communicatieadviseur Jr | | 5.1, 2, b | | 42 | - | € - | |
| Communicatieadviseur | | ### | | 42 | - | € - | |
| Communicatieadviseur Sr | | ### | | 42 | - | € - | |
| Contractmanager I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Contractmanager II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Contractmanager III | | ### | | 42 | - | € - | |
| Directievoerder I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Directievoerder II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Financieel I | | 5.1, 2, b | | 42 | - | € - | |
| Financieel II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Financieel III | | ### | | 42 | - | € - | |
| Inkoopadviseur I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Inkoopadviseur II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Inkoopadviseur III | | ### | | 42 | - | € - | |
| Jurist | | ### | | 42 | - | € - | |
| Omgevingsmanager I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Omgevingsmanager II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Ontwerper I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Ontwerper II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Planner | | 5.1, 2, b | | 42 | - | € - | |
| Planner | | ### | | 42 | - | € - | |
| Planner | | ### | | 42 | - | € - | |
| Programmamanager | | ### | | 42 | - | € - | |
| Programmamanager | | ### | | 42 | - | € - | |
| Programmamanager | | ### | | 42 | - | € - | |
| Projectassistent | | ### | | 42 | - | € - | |
| Werkvoorbereider Grijs I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Werkvoorbereider Grijs II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Werkvoorbereider Groen I | | ### | | 42 | - | € - | |
| Werkvoorbereider Groen II | | ### | | 42 | - | € - | |
| Totaal werkplan 2023 | | | | | - | € - | |
| <i>Ter vergelijking: totaal werkplan 2022</i> | | | | | | € 89,315 | |

NB IB heeft een zeer groot aantal functies. Bovenstaand (t/m rij 50) de meest gebruikte. Je kunt evt. de totale lijst evt. uitklappen met het plusje naast rij 87

IB heeft toestemming voor het hanteren van een opslag bovenop de uniforme uurtarieven.

Deze opslag bedraagt 5.1, 2, b

INVOERSHEET WERKPLAN 2023, overige kosten

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Project: | |
| Projectmanager | 5.1, 2, e |
| Projectnummer in DWP (hoofdproject) | AMS20181527 |

Omschrijving werkzaamheden / activiteiten / producten 2023

Deze "offertetekst" op te nemen als omschrijving in Amopis onder subproject "algemeen".

Je kunt extra rijen invoegen als je meer ruimte nodig hebt (ga op cel staan, rechtermuisknop, optie Invoegen)

| |
|--|
| |
|--|

Raming overige kosten

| Onderwerp | bedra |
|---|-----------------|
| Communicatieproducten | € 5.1, 2, b |
| Juridische kosten | € - |
| Materiële kosten | € 5.1, 2, b |
| Onderzoek en advies, evt. te verbijzonderen | € - |
| Stipo | € 5.1, 2, b |
| | € - |
| | € - |
| | € - |
| | € - |
| | € - |
| | € - |
| Totaal werkplan 2023 | € 85,000 |
| <i>Ter vergelijking: totaal werkplan 2022</i> | <i>€ 83,000</i> |

GEGEVENS m.b.t. PROGRAMMA, MIJLPALEN en OPBRENGSTEN/INVESTERINGEN

| ALGEMENE GEGEVENS | Evt. aan te passen: |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Projectnaam: | Sixhaven |
| Projectmanager (budgethouder in AFS) | 5.1, 2, e |
| Projectnummer Amopis | AMS20181527 |
| Plannummer GREX | 45601 |
| Status | Programma- & ontwerpfase |

MAATSCHAPPELIJK EN COMMERCIEEL PROGRAMMA 2023 (excl. kantoren)

NB: Kantoren o.b.v. Primavera, zie hieronder!

| Omschrijving | aantal m2 bvo |
|--------------|---------------|
| | |

MIJLPALEN 2023 (o.b.v. afslag Primavera 1 juli 2022)

Als gegevens niet kloppen: aan te passen via Primavera!

| Mijlpalen voor 2e helft 2021 en 2022 | start | einde |
|---|-------|-------|
| Omschrijving | | |
| geen mijlpalen voor deze periode in Primavera | | |

WONINGBOUW 2023 (o.b.v. afslag Primavera 1 juli 2022)

Als gegevens niet kloppen: aan te passen via Primavera!

| Woningen met start bouw 2e helft 2022 en 2023 | start bouw | einde bouw | aantal woningen |
|---|------------|------------|-----------------|
| Omschrijving | | | |
| geen woningen voor deze periode in Primavera! | | | |

KANTORENPROGRAMMA

| Kantoren met start bouw 2e helft 2022 en 2023 | start bouw | einde bouw | aantal m2 bvo |
|---|------------|------------|---------------|
| Omschrijving | | | |
| geen kantoren voor deze periode in Primavera! | | | |

OPBRENGSTEN en INVESTERINGEN 2023 (o.b.v. AMPG 2022)

| Opbrengsten | Investerings |
|-------------------------------|-------------------------------|
| commercieel - | bodemsanering - |
| grondbedrijfvreemd-b - | bouwrijp maken - |
| overige opbrengsten - | civiele constructies - |
| wonen - | grondbedrijfvreemd-l - |
| meerwaarde - | openbare werken - |
| | overige kosten - |
| | proceskosten PM |
| | V&T - |
| TOTAAL werkplan 2 - | TOTAAL werkplan : - |
| <i>Was bij werkplan 202 -</i> | <i>Was bij werkplan 202 -</i> |

| WONINGBOUW | | | | | | | | |
|---|---------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| Programma start bouw 2e helft 2022 en geheel 2023 | | | | | | | totaal | 19,701 |
| O.b.v. Primavera, afslag 1 juli 2022 | | | | | | | subtotaal | 19,701 |
| Som van Woningaantal | | | | | | | | |
| sleutel | rijnumm | plannr | project | deelproject | start | einde | Eindtotaal | |
| 10007 | 7 | 10007 | Westerpark-West (ING-HLW) | Realisatie Westerblok | 16-aug-22 | 12-feb-24 | 95 | |
| 10007 | 8 | 10007 | Westerpark-West (ING-HLW) | Westerblok | 16-aug-22 | 12-feb-24 | 155 | |
| 10007 | 9 | 10007 | Westerpark-West (ING-HLW) | Wester-campus | 3-jul-23 | 27-dec-24 | 213 | |
| 20426 | 10 | 20426 | Jan van Schaffelaarplantsoen | Houten Leeuw | 15-feb-23 | 26-dec-23 | 56 | |
| 20470 | 11 | 20470 | Kolenkitbuurt Ringspoorzone | Optopping Borstblok | 10-mrt-23 | 5-sep-24 | 47 | |
| 20960 | 12 | 20960 | Eendrachtsparkbuurt VP | fase 2 | 13-feb-23 | 28-jun-24 | 108 | |
| 21168 | 13 | 21168 | Osdorp Midden Noord Reimers | nieuwbouw blok 4 en 5 | 29-mei-23 | 25-nov-24 | 110 | |
| 21179 | 14 | 21179 | Hoekenes/Groenehuizen | Wildemanbuurt - Groenehuize | 1-mei-23 | 25-apr-25 | 175 | |
| 21179 | 15 | 21179 | Hoekenes/Groenehuizen | Beek en Hoff (26 won) | 2-okt-23 | 27-dec-24 | 26 | |
| 21280 | 16 | 21280 | August Allebéplein | Blok 6 plandeel 1 (De Key) | 20-sep-22 | 16-sep-24 | 174 | |
| 21346 | 17 | 21346 | Rousseaubuurt | Bouwen Tomas A Kempiskave | 16-okt-23 | 4-jul-25 | 85 | |
| 21355 | 18 | 21355 | Nieuwenhuysenbuurt | Nieuwenhuysenbuurt | 6-feb-23 | 2-aug-24 | 120 | |
| 21356 | 19 | 21356 | Struijkenkade | blok 3 | 29-nov-23 | 27-mei-25 | 80 | |
| 21356 | 20 | 21356 | Struijkenkade | blok 1? | 11-dec-23 | 9-feb-24 | 160 | |
| 21356 | 21 | 21356 | Struijkenkade | blok 2 | 27-dec-23 | 24-jun-25 | 80 | |
| 21738 | 22 | 21738 | Nieuwe Meer Oost | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 2 | |
| 21738 | 23 | 21738 | Nieuwe Meer Oost | Be @home - blok 4 Timeless | 1-sep-23 | 28-aug-25 | 290 | |
| 21739 | 24 | 21739 | Schinkelkwartier - Schinkelhav | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 51 | |
| 21741 | 25 | 21741 | Plantijn | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 51 | |
| 21742 | 26 | 21742 | Sloterstrip | Aletta Jacobslaan 7 (Corendor | 3-apr-23 | 3-jan-25 | 237 | |
| 21928 | 27 | 21928 | Vreeswijkpad | Vreeswijkpad | 1-sep-23 | 27-feb-25 | 135 | |
| 22201 | 28 | 22201 | CNW Osdorpplein SuHa | CNW-Stadsdeelkantoorlocatie | 25-apr-23 | 12-aug-25 | 528 | |
| 22217 | 29 | 22217 | CNW fase 2a | Blok C | 13-dec-23 | 9-dec-25 | 126 | |
| 22310 | 30 | 22310 | Amstelstation Amsteloever | Amstelvista | 18-sep-23 | 14-mrt-25 | 175 | |
| 23021 | 31 | 23021 | Archimedesplantoen/Kruislaan | Pilot_Wooncoöperatief | 3-okt-22 | 26-jan-24 | 28 | |
| 23022 | 32 | 23022 | Herontwikkeling Ringdijk 44 en | Ringdijk | 24-jul-23 | 4-nov-24 | - | |
| 25801 | 33 | 25801 | De Bongerd | deelgebied 3C | 1-sep-22 | 28-feb-24 | 76 | |
| 26031 | 34 | 26031 | IJburg 1e fase | blok 1 D Haveneiland | 26-jan-23 | 15-jan-25 | 54 | |
| 26034 | 35 | 26034 | Centrumeiland | blok 10 | 1-jul-22 | 9-jun-23 | 2 | |
| 26034 | 36 | 26034 | Centrumeiland | Tranche 3_Blok 9 | 1-jul-22 | 27-mrt-24 | 6 | |
| 26034 | 37 | 26034 | Centrumeiland | Kavels zonder contract | 2-aug-22 | 18-feb-24 | 203 | |
| 26034 | 38 | 26034 | Centrumeiland | Tranche 3_Blok 13 | 31-aug-22 | 13-jun-24 | 6 | |
| 26034 | 39 | 26034 | Centrumeiland | IJburg 2/Centrumeiland_Tranc | 2-jan-23 | 8-dec-25 | 165 | |
| 26034 | 40 | 26034 | Centrumeiland | passantenpension | 29-mrt-23 | 2-jul-24 | 55 | |
| 26034 | 41 | 26034 | Centrumeiland | IND (02-06) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 1 | |
| 26034 | 42 | 26034 | Centrumeiland | IND (02-07) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 1 | |
| 26034 | 43 | 26034 | Centrumeiland | IND (02-10) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 1 | |
| 26034 | 44 | 26034 | Centrumeiland | IND (05-04) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 1 | |
| 26034 | 45 | 26034 | Centrumeiland | IND (05-06) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 1 | |
| 26034 | 46 | 26034 | Centrumeiland | IND (05-07) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 1 | |
| 26034 | 47 | 26034 | Centrumeiland | SIHK (05-10) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 4 | |
| 26034 | 48 | 26034 | Centrumeiland | SIHK (05-12) | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 4 | |
| 26034 | 49 | 26034 | Centrumeiland | Tranche 3_Blok 13 | 3-jul-23 | 16-apr-25 | 3 | |
| 26034 | 50 | 26034 | Centrumeiland | Kavels zonder contract | 25-jul-23 | 11-mei-25 | 118 | |
| 26034 | 51 | 26034 | Centrumeiland | IND (02-09) | 1-sep-23 | 2-jul-25 | 1 | |
| 26034 | 52 | 26034 | Centrumeiland | IND (05-03) | 2-okt-23 | 9-jul-25 | 1 | |
| 26034 | 53 | 26034 | Centrumeiland | SIHK (02-08) | 2-okt-23 | 1-aug-25 | 3 | |
| 26034 | 54 | 26034 | Centrumeiland | SIHK (05-11) | 1-nov-23 | 19-aug-25 | 4 | |
| 27011 | 55 | 27011 | Van Swietenhof | Van Swietenhof | 18-apr-23 | 22-apr-24 | 53 | |
| 27012 | 56 | 27012 | Nolensblok | Nolensblokken | 10-nov-22 | 6-mei-24 | 126 | |
| 27012 | 57 | 27012 | Nolensblok | Nolensblokken | 13-feb-23 | 9-aug-24 | 63 | |
| 28047 | 58 | 28047 | E-Buurt Oost | Sociale huurwoningen door Re | 22-mei-23 | 13-dec-24 | 93 | |
| 28052 | 59 | 28052 | woningbouw Bijlmerpark | K-buurt Gooisekant woningbo | 17-aug-22 | 25-nov-23 | 69 | |
| 28221 | 60 | 28221 | Driemond | Driemond woningen | 9-jan-23 | 15-okt-23 | 1 | |
| 28227 | 61 | 28227 | De Venser | Blok B | 28-jun-23 | 26-nov-24 | 90 | |
| 28506 | 62 | 28506 | Baaihuurt Oost | units startblok | 1-nov-22 | 7-nov-22 | 250 | |
| 28508 | 63 | 28508 | Sluisbuurt | RF2/Kavel 5C1 CPO | 22-aug-22 | 8-dec-23 | 16 | |
| 28508 | 64 | 28508 | Sluisbuurt | RF1/Kavel 5A2 DUWO | 21-okt-22 | 21-okt-24 | 242 | |
| 28508 | 65 | 28508 | Sluisbuurt | RF1/Kavel 6B2 DUWO | 21-okt-22 | 23-okt-24 | 525 | |
| 28508 | 66 | 28508 | Sluisbuurt | RF1/Kavel 5A1 | 7-apr-23 | 27-dec-24 | 114 | |
| 28508 | 67 | 28508 | Sluisbuurt | RF2/Kavel 5C2 | 24-aug-23 | 24-jun-26 | 111 | |
| 30601 | 68 | 30601 | Cruquiusgebied | DG 3.1 Amvest Lakstokerij | 2-dec-22 | 29-feb-24 | 3 | |
| 30601 | 69 | 30601 | Cruquiusgebied | Bouw Houtsma | 29-sep-23 | 25-sep-25 | 212 | |
| 30601 | 70 | 30601 | Cruquiusgebied | Cruquius Deelgebied 7 Amve | 29-sep-23 | 25-sep-25 | 47 | |
| 36316 | 71 | 36316 | Sloterweg Locaties A,B,C | Lutkemeerweg | 2-aug-22 | 29-jan-24 | 1 | |
| 36316 | 72 | 36316 | Sloterweg Locaties A,B,C | Sloterweg locatie B | 22-aug-22 | 16-aug-24 | 1 | |
| 40607 | 73 | 40607 | Hart Delflandplein lok. B1/B2 | Woonstoren de Nijs | 8-mrt-23 | 4-mrt-25 | 66 | |
| 40613 | 74 | 40613 | Otto Heldringstraat 1-5 | kavel 2 Blok C - Otto Heldring | 15-aug-22 | 9-aug-24 | 104 | |
| 40613 | 75 | 40613 | Otto Heldringstraat 1-5 | kavel 1 Blok D - Otto Heldring | 3-jul-23 | 27-sep-24 | 27 | |
| 40613 | 76 | 40613 | Otto Heldringstraat 1-5 | kavel 2 Blok E - Otto Heldring | 28-aug-23 | 25-okt-24 | 28 | |
| 45351 | 77 | 45351 | Elzenhagen Zuid | NZ3 | 15-nov-22 | 11-nov-24 | 179 | |
| 45351 | 78 | 45351 | Elzenhagen Zuid | NZ1 | 15-aug-23 | 11-aug-25 | 159 | |
| 45351 | 79 | 45351 | Elzenhagen Zuid | Villa 7 | 15-aug-23 | 11-aug-25 | 12 | |
| 45351 | 80 | 45351 | Elzenhagen Zuid | Villa 14 t/m 16 | 15-aug-23 | 11-aug-25 | 21 | |
| 45351 | 81 | 45351 | Elzenhagen Zuid | Villa 6 & 7 | 15-aug-23 | 11-aug-25 | 30 | |
| 45501 | 82 | 45501 | Overhoeks | Fase 3.3_Blok D | 1-sep-22 | 18-dec-24 | 146 | |
| 45501 | 83 | 45501 | Overhoeks | kavel 7 | 2-sep-22 | 5-mrt-26 | 378 | |
| 45501 | 84 | 45501 | Overhoeks | Fase 3.4_Blok N | 3-okt-22 | 29-dec-23 | 110 | |
| 45501 | 85 | 45501 | Overhoeks | Fase 3.4_Blok P | 5-jun-23 | 30-mei-25 | 124 | |
| 45501 | 86 | 45501 | Overhoeks | Fase 3.4_Blok Q | 4-dec-23 | 30-mei-25 | 100 | |
| 50306 | 87 | 50306 | Arenapoort-West | cluster 3 | 29-mei-23 | 22-mei-26 | 445 | |
| 50333 | 88 | 50333 | Arenapoort Oost | cluster 7 | 21-apr-23 | 28-jan-26 | 359 | |
| 50333 | 89 | 50333 | Arenapoort Oost | cluster 7 transformatie | 26-jun-23 | 27-jun-25 | 651 | |
| 50387 | 90 | 50387 | Amstel III Paasheuvelweggebie | Paasheuvelweg 33 & 40 (Gree | 2-aug-23 | 29-jul-25 | 376 | |
| 50387 | 91 | 50387 | Amstel III Paasheuvelweggebie | Paasheuvelweg 24 (C3 Kerk) | 11-dec-23 | 6-jun-25 | 128 | |
| 50389 | 92 | 50389 | Amstel III Bullewijk | Hettenheuvelweg gebied 50 er | 28-okt-22 | 18-apr-25 | 270 | |
| 50389 | 93 | 50389 | Amstel III Bullewijk | Hullenbergweg 1-3 | 11-nov-22 | 8-mei-25 | 102 | |
| 50389 | 94 | 50389 | Amstel III Bullewijk | HBW Hettenheuvelweg 12/14/ | 7-apr-23 | 12-okt-26 | 561 | |
| 50389 | 95 | 50389 | Amstel III Bullewijk | HHW Kavels SPOT | 29-mei-23 | 15-aug-25 | 225 | |
| 50389 | 96 | 50389 | Amstel III Bullewijk | Hogehilweg fase Z | 29-mei-23 | 15-aug-25 | 167 | |
| 50389 | 97 | 50389 | Amstel III Bullewijk | HBW Hettenheuvelweg 8-10 | 6-jun-23 | 10-feb-25 | 374 | |
| 50389 | 98 | 50389 | Amstel III Bullewijk | Karspeldreef 15 | 9-jun-23 | 5-dec-24 | 357 | |
| 50389 | 99 | 50389 | Amstel III Bullewijk | HBW Hettenheuvelweg 109-11 | 21-jul-23 | 15-jan-26 | 236 | |
| 50389 | 100 | 50389 | Amstel III Bullewijk | Hullenbergweg 413 transforme | 26-sep-23 | 8-sep-25 | 5 | |
| 50806 | 101 | 50806 | Sloterdijk I Zuid | Sloterdijk I Zuid | 24-okt-23 | 15-dec-25 | 379 | |
| 51611 | 102 | 51611 | Hamerkwartier Fase 1 overig | A6 t/m 13 Draka | 17-mei-23 | 15-apr-25 | 214 | |
| 51611 | 103 | 51611 | Hamerkwartier Fase 1 overig | A6 t/m 13 Draka | 4-okt-23 | 2-sep-25 | 1,500 | |
| 51833 | 104 | 51833 | Sloterdijk Centrum transformatie | kavel O - blok 10 | 26-sep-22 | 5-sep-25 | 132 | |
| 51833 | 105 | 51833 | Sloterdijk Centrum transformatie | Kavel O blok 5 | 26-sep-22 | 11-jul-25 | 239 | |
| 51833 | 106 | 51833 | Sloterdijk Centrum transformatie | Naritaweg 14: | 10-mrt-23 | 7-mrt-24 | 215 | |
| 51833 | 107 | 51833 | Sloterdijk Centrum transformatie | kavel 53 L Midden | 10-jul-23 | 31-okt-25 | 336 | |
| 51833 | 108 | 51833 | Sloterdijk Centrum transformatie | Naritaweg 50 52 | 25-aug-23 | 26-jun-25 | 244 | |
| 51833 | 109 | 51833 | Sloterdijk Centrum transformatie | Naritaweg 12: | 4-dec-23 | 28-feb-25 | 153 | |
| 52407 | 110 | 52407 | KW-plein Noord | Berghaus Plaza | 29-aug-22 | 21-feb-25 | 288 | |
| 52670 | 111 | 52670 | Buiksloterham | Kavel 3D | 29-aug-22 | 23-nov-23 | 100 | |
| 52670 | 112 | 52670 | Buiksloterham | Kavel 1A | 9-jan-23 | 5-apr-24 | 83 | |
| 52670 | 113 | 52670 | Buiksloterham | Kavel 54B | 21-jun-23 | 24-mrt-27 | 27 | |
| 52670 | 114 | 52670 | Buiksloterham | Realiseren kavel 28/29 | 9-nov-23 | 29-jan-25 | 48 | |
| 52670 | 115 | 52670 | Buiksloterham | Kavel 18 | 13-nov-23 | 7-nov-25 | 130 | |
| 52701 | 116 | 52701 | Klaprozenbuurt | realisatie | 2-jan-23 | 27-dec-24 | 55 | |
| 52701 | 117 | 52701 | Klaprozenbuurt | realisatie | 28-jun-23 | 24-jun-25 | 199 | |
| 52701 | 118 | 52701 | Klaprozenbuurt | realisatie | 3-jul-23 | 27-jun-25 | 55 | |
| 52701 | 119 | 52701 | Klaprozenbuurt | realisatie | 18-sep-23 | 28-mrt-25 | 123 | |
| 52701 | 120 | 52701 | Klaprozenbuurt | realisatie | 16-okt-23 | 10-okt-25 | 128 | |
| 52701 | 121 | 52701 | Klaprozenbuurt | realisatie | 29-dec-23 | 25-dec-25 | 16 | |
| 53408 | 122 | 53408 | NDSM-werf West Fase 1 | Kavel B11 | 1-aug-23 | 28-jul-25 | 207 | |
| 57033 | 123 | 57033 | Podiumlocatie fase 1 | Lelylaan I Podium I Kavel B | 3-okt-22 | 27-sep-24 | 147 | |
| 57033 | 124 | 57033 | Podiumlocatie fase 1 | Lelylaan I Podium I Kavel E | 8-dec-22 | 3-dec-25 | 85 | |
| 57920 | 125 | 57920 | Koffiefabriek | Koffiefabriek | 15-mei-23 | 12-jul-24 | 70 | |
| 57935 | 126 | 57935 | Kauwgomballenkwartier 2020 | Kavel IH5 KBF Dock - Lingotto | 27-mrt-23 | 24-jan-25 | 162 | |
| 57945 | 127 | 57945 | Bajeskwartier | D = The Starling (deels VSH d | 5-sep-22 | 13-sep-24 | 185 | |
| 57945 | 128 | 57945 | Bajeskwartier | F = Finch (Gebouw de Alliantie | 17-okt-22 | 26-apr-24 | 145 | |
| 57945 | 129 | 57945 | Bajeskwartier | G = Robin | 25-okt-22 | 28-aug-24 | 129 | |
| 57945 | 130 | 57945 | Bajeskwartier | hoofdgebouw (voorheen CODI | 7-nov-22 | 16-mei-25 | 79 | |
| 57945 | 131 | 57945 | Bajeskwartier | H = The Jay | 5-dec-22 | 28-jun-24 | 136 | |
| 57945 | 132 | 57945 | Bajeskwartier | C = Cardinal | 3-jul-23 | 9-jan-26 | 217 | |
| 57945 | 133 | 57945 | Bajeskwartier | KLM =The Emerald | 4-sep-23 | 13-feb-26 | 217 | |
| 57955 | 134 | 57955 | Weespertrekvaart Midden | blok 1b | 5-sep-22 | 1-dec-23 | 68 | |
| 58018 | 135 | 58018 | Beethoven | Zuidas/Beethoven_2/6/7 | 17-okt-23 | 14-apr-25 | 248 | |
| 58038 | 136 | 58038 | Ravel | Zuidas/Ravel_ontwikkelveld_2 | 11-sep-23 | 2-jun-25 | 67 | |
| 75401 | 137 | 75401 | Bredius e.o. | Bredius herontwikkeling | 10-okt-23 | 29-sep-25 | 127 | |
| 76018 | 138 | 76018 | Entreegebied | Woonstoren Entreegebied | 5-dec-22 | 19-apr-24 | 60 | |
| 76023 | 139 | 76023 | IJdoornschoolllocatie | Nieuwendam_IJdoornschoollc | 3-apr-23 | 29-mrt-24 | 135 | |
| 76024 | 140 | 76024 | Kubus/Katrijp | Nieuwendam_Kubus | 2-okt-23 | 29-aug-25 | 257 | |
| 78302 | 141 | 78302 | Houthaven Wonen | kavel 5ww | 14-nov-22 | 20-dec-24 | 4 | |
| 78302 | 142 | 78302 | Houthaven Wonen | kavel 7 a | 6-feb-23 | 27-sep-24 | 130 | |
| 78304 | 143 | 78304 | Houthaven West | kavel Cluster I (AZC) | 14-nov-22 | 23-mei-25 | 66 | |
| 99801 | 144 | 99801 | Huisvesting bijzondere groepen | 1e Helmersstraat | 14-nov-22 | 8-dec-23 | 22 | |
| nvt | 145 | nvt | transformaties | Van Ostadestraat 341, Brandv | 12-jul-22 | 8-jul-24 | 26 | |
| nvt | 146 | nvt | transformaties | NWNM_Van Eeghenstraat 70- | 8-aug-22 | 2-aug-24 | 6 | |
| nvt | 147 | nvt | transformaties | Fase ontwikkelende partij reali | 23-aug-22 | 21-aug-23 | 20 | |
| nvt | 148 | nvt | transformaties | transformatie Trompenburgstr | 30-aug-22 | 25-aug-25 | 7 | |
| nvt | 149 | nvt | transformaties | Trompenburgstraat 12-18 | 30-aug-22 | 25-aug- | | |

KANTOREN

Programma start bouw 2e helft 2022 en geheel 2023

O.b.v. Primavera, afslag 1 juli 2022

totaal 427,846

subtotaal 427,846

| sleutel | rijnumm | plannr | Projectnaam | Toelichting | Waarden | | |
|--------------|---------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | Gemiddelde v | Gemiddelde v | Som van m2 BVO |
| 21730 | 7 | 21730 | Riekerpark Programma | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 2,520 |
| 21732 | 8 | 21732 | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Bouw IBM - blok 5 | 6-jul-23 | 19-mrt-26 | 35,000 |
| 21737 | 9 | 21737 | Nieuwe Meer West Programma | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 3,840 |
| 21738 | 10 | 21738 | Nieuwe Meer Oost Programma | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 4,368 |
| 21738 | 11 | 21738 | Nieuwe Meer Oost Timeless | Bouw Be @home - blok 4 Tim | 27-apr-23 | 23-apr-25 | -40,779 |
| 21738 | 12 | 21738 | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Bouw IBM - blok 5 | 5-jul-23 | 18-mrt-26 | 35,000 |
| 21738 | 13 | 21738 | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Bouw blok 1 - nieuw hoofdkan | 30-aug-23 | 2-dec-25 | 35,000 |
| 21738 | 14 | 21738 | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Bouw blok 2 | 29-dec-23 | 25-dec-25 | 400 |
| 21738 | 15 | 21738 | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Bouw blok 3 | 29-dec-23 | 25-dec-25 | 100 |
| 21738 | 16 | 21738 | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Bouw blok 4 | 29-dec-23 | 25-dec-25 | 600 |
| 21738 | 17 | 21738 | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Sloop-nieuwbouw/verbouwing | 29-dec-23 | 25-dec-25 | 4,500 |
| 21739 | 18 | 21739 | Schinkelhaven I Generaal Vett | Bouw nieuw kantoor | 8-aug-22 | 2-feb-24 | 9,766 |
| 21739 | 19 | 21739 | Schinkelhaven I Generaal Vett | Bouw nieuw kantoor Generaal | 13-sep-22 | 11-mrt-24 | 9,766 |
| 21739 | 20 | 21739 | Schinkelhaven Programma | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 6,920 |
| 21741 | 21 | 21741 | de Plantijn Programma | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 2,008 |
| 21742 | 22 | 21742 | Sloterstrip Programma | Woningbouw 2023 | 2-jan-23 | 29-dec-23 | 4,824 |
| 22201 | 23 | 22201 | CNW-Stadsdeelkantoorlocatie | sloop oude SDK locatie + oml | 2-aug-22 | 31-okt-22 | - |
| 22201 | 24 | 22201 | CNW-Stadsdeelkantoorlocatie | bouw stadsdeelkantoorlocatie | 29-dec-22 | 17-apr-25 | -18,405 |
| 22308 | 25 | 22308 | De Omval/Weespertrevaart | Realiseren Omval-Weespertre | 3-jul-23 | 27-dec-24 | 6,300 |
| 22310 | 26 | 22310 | Amstelstation_Amsteloveer Ov | Sloop Amstelvista | 2-mrt-23 | 17-jul-23 | -10,600 |
| 22310 | 27 | 22310 | Amstelstation_Amsteloveer_ov | Realisatie sloop/nieuwbouw A | 3-apr-23 | 27-sep-24 | 10,450 |
| 22310 | 28 | 22310 | Amstelstation_Amsteloveer Ov | Uitvoering nieuwbouw Amstelv | 20-jul-23 | 13-jan-25 | 31,500 |
| 22310 | 29 | 22310 | Amstelstation_Amsteloveer Ov | Sloop Leeuwenburg | 1-sep-23 | 29-aug-24 | -50,094 |
| 22310 | 30 | 22310 | Amstelstation_Amsteloveer_ov | Sloop-Realisatie Leeuwenburg | 1-sep-23 | 28-dec-26 | 32,953 |
| 26034 | 31 | 26034 | IJburg 2/Centrumeiland_Tranch | Realiseren_tender 01-01 | 2-jan-23 | 8-dec-25 | 12,000 |
| 26036 | 32 | 26036 | Sloterdijk2ZUID | Bouwen blok 1 gebouw 2 (| 4-sep-23 | 28-feb-25 | 22,758 |
| 40607 | 33 | 40607 | Delflandpleinbuurt I Woontoren | Uitvoering bouw toren | 23-apr-23 | 18-apr-25 | -4,602 |
| 40607 | 34 | 40607 | Delflandpleinbuurt I Uitbreidi | Uitvoering bouw Sinuskavel | 14-sep-23 | 12-mrt-25 | 16,000 |
| 40613 | 35 | 40613 | Staalmanpleinbuurt Spoorzone | Slopen gebouw Ottho Heldring | 24-aug-22 | 16-okt-22 | 15,277 |
| 50306 | 36 | 50306 | Arenapoort West_Kavel 15_Noc | Bouwen t/m oplevering | 21-nov-22 | 23-feb-24 | 7,400 |
| 50306 | 37 | 50306 | Arenapoort West Kavel 15 NW va | Bouwen t/m oplevering | 12-jun-23 | 13-sep-24 | 7,400 |
| 50306 | 38 | 50306 | Arenapoort West Kavel 15_Noo | Bouwen t/m oplevering | 12-jun-23 | 13-sep-24 | 7,400 |
| 50318 | 39 | 50318 | AMC-Medical Business Park Kav | kavel G | 12-okt-22 | 26-mrt-24 | 1,100 |
| 50318 | 40 | 50318 | AMC-Medical Business Park Kak | kavel F | 7-dec-22 | 25-mei-24 | 7,500 |
| 50318 | 41 | 50318 | AMC-Medical Business Park Kav | kavel G | 11-dec-22 | 8-jun-24 | 2,200 |
| 50331 | 42 | 50331 | Van der Madeweg 18 | Realisatie | 3-apr-23 | 28-mrt-25 | 7,090 |
| 50333 | 43 | 50333 | Arenapoort Oost_Cluster 7 fas | cluster 7 fase 1 HODO | 29-apr-23 | 1-mei-25 | -9,000 |
| 50333 | 44 | 50333 | Arenapoort CP_Laanderpoort | Laanderpoort | 15-mei-23 | 11-mei-25 | 81,000 |
| 50387 | 45 | 50387 | Amstel III Paasheuvelweg 33 & | Paasheuvelweggebied Kantoo | 20-apr-23 | 14-apr-25 | -6,753 |
| 50387 | 46 | 50387 | Amstel III Paasheuvelweg 33 & | 4(Paasheuvelweggebied woning | 4-mei-23 | 28-apr-25 | 11,475 |
| 50387 | 47 | 50387 | Amstel III Paasheuvelweg 31 (o | nder voo | 12-mei-23 | 8-mei-25 | - |
| 50387 | 48 | 50387 | Amstel III Paasheuvelweg 24 (C | 3 Ppaseuvelweggebied 24 (57/2 | 10-jul-23 | 5-dec-24 | - |
| 50387 | 49 | 50387 | Amstel III Paalbergweg 1 - D | Uitvoering (woningaantal ren | 26-dec-23 | 22-dec-25 | - |
| 50389 | 50 | 50389 | Amstel III HHW Kavels SPOT | Sloop bestaand gebouw Hoge | 6-jul-22 | 29-aug-22 | -18,459 |
| 50389 | 51 | 50389 | Amstel III HBW Hettenheuvelwe | Hettenheuvelweg 50 (woninge | 20-okt-22 | 26-mrt-25 | 7,680 |
| 50389 | 52 | 50389 | Amstel III BWP_Hullenbergweg | Sloop bestaande pand Hullnb | 21-nov-22 | 18-dec-22 | -16,008 |
| 50389 | 53 | 50389 | Amstel III BWP_Hullenbergweg | Hullenbergweg 1-3: realisering | 23-dec-22 | 14-jun-25 | 59,829 |
| 50389 | 54 | 50389 | Amstel III HBW Hettenheuvelwe | Sloop bestaand gebouw Hette | 27-jan-23 | 22-feb-23 | -3,300 |
| 50389 | 55 | 50389 | Amstel III HBW Hettenheuvelwe | Sloop bestaand gebouw Hette | 3-feb-23 | 15-mrt-23 | -21,005 |
| 50389 | 56 | 50389 | Amstel III HBW Hettenheuvelwe | Sloop bestaand gebouw Hess | 15-feb-23 | 13-apr-23 | -9,372 |
| 50389 | 57 | 50389 | Amstel III HBW Hettenheuvelwe | Uitvoering Hessenbergweg10 | 15-apr-23 | 9-okt-25 | 23,115 |
| 50389 | 58 | 50389 | Amstel III BWP Hullenbergweg | 41Sloop deel huidige gebouw H | 19-apr-23 | 11-mei-23 | - |
| 50389 | 59 | 50389 | Amstel III BWP Hullenbergweg | 413Uitvoering Hullenbergweg | 25-jun-23 | 7-jun-25 | 20,506 |
| 51611 | 60 | 51611 | Hamerkwartier A6 t/m 13 Draka | Sloopt 6 t/m 8 (kantoor = A7) | 31-dec-22 | 30-apr-23 | -92,358 |
| 51611 | 61 | 51611 | Hamerkwartier A6 t/m 13 Draka | Bouw 6 t/m A8 | 25-apr-23 | 23-mrt-25 | 6,750 |
| 51611 | 62 | 51611 | Hamerkwartier A6 t/m 13 Draka | Bouw A6 | 17-mei-23 | 15-apr-25 | 1,125 |
| 51611 | 63 | 51611 | Hamerkwartier A6 t/m 13 Draka | Bouw A9 t/m A11 | 12-sep-23 | 10-aug-25 | 6,750 |
| 51611 | 64 | 51611 | Hamerkwartier A 1t/m3 Eigen H | Sloop A2/A3 (Kantoren alleen | 3-okt-23 | 19-feb-24 | -6,580 |
| 51611 | 65 | 51611 | Hamerkwartier A6 t/m 13 Draka | Bouw A7 tm 13 | 4-okt-23 | 2-sep-25 | 7,875 |
| 51833 | 66 | 51833 | Sloterdijk Centrum Kavel 10 Na | Sloop buitenkant | 13-jan-23 | 9-mrt-23 | 5,058 |
| 51833 | 67 | 51833 | Sloterdijk Centrum Kavel 10 Na | Naritaweg 14: realisatie | 10-mrt-23 | 7-mrt-24 | 585 |
| 51833 | 68 | 51833 | Sloterdijk Centrum Kavel 7 Narit | Sloop buitenkant | 26-mei-23 | 24-aug-23 | 5,337 |
| 51833 | 69 | 51833 | Sloterdijk Centrum Kavel 11 Na | Naritaweg 12 : sloop buitenkar | 4-sep-23 | 1-dec-23 | 3,134 |
| 51833 | 70 | 51833 | Sloterdijk Centrum Kavel 11 Na | Naritaweg 12: realisatie (Be | 4-dec-23 | 28-feb-25 | 420 |
| 52670 | 71 | 52670 | Buiksloterham Kavel 40 | Realiseren kantooruitbreiding | 22-aug-22 | 21-aug-23 | 13,764 |
| 52670 | 72 | 52670 | Buiksloterham Kavel 40 | Realiseren kantooruitbreiding | 22-aug-22 | 21-aug-23 | 6,882 |
| 52670 | 73 | 52670 | Buiksloterham Kavel 3D | Realiseren BSH_3D | 29-aug-22 | 23-nov-23 | 159 |
| 52670 | 74 | 52670 | Buiksloterham Kavel 1A | Uitvoering Kavel 1A | 23-nov-22 | 19-feb-24 | 2,687 |
| 52670 | 75 | 52670 | Buiksloterham Kavel 28/29 | Realiseren kavel 28/29 | 9-nov-23 | 29-jan-25 | 4,114 |
| 57935 | 76 | 57935 | OA/KBK Kavel IH5 KBF Dock - I | Bouwen KBF Dock | 15-dec-22 | 11-dec-24 | 2,662 |
| 57935 | 77 | 57935 | OA/KBK Kavel IH5 KBF Dock - I | Bouwen KBF Dock (maatwerk | 20-mrt-23 | 18-jan-25 | 5,324 |
| 58004 | 78 | 58004 | Zuidas, Mahler4 De Boog | De Boog: nieuwbouw kantoor i | 10-feb-23 | 21-jan-25 | 36,600 |
| 58008 | 79 | 58008 | Zuidas/Vivaldi | A10-zone, NSI, deelproject 1, | 3-okt-22 | 3-okt-25 | 20,000 |
| 58008 | 80 | 58008 | Zuidas/Vivaldi | A10-zone, NSI, deelproject 1, | 18-okt-22 | 24-jun-24 | 20,000 |
| 58008 | 81 | 58008 | Zuidas/Vivaldi | NSI, deelproject 1, parkeergar | 2-nov-22 | 11-mrt-24 | 21,020 |
| 58011 | 82 | 58011 | Parnassusweg 101 | Realiseren transformatie Par | 20-mei-23 | 15-mei-25 | 10,212 |
| 58030 | 83 | 58030 | Zuidas/Verdi | NO-kwadrant, lokatie Tripolis | 20-feb-23 | 17-aug-24 | -10,088 |
| 58038 | 84 | 58038 | Zuidas/Ravel, ontwikkelveld 2 | Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 | 23-mrt-23 | 21-jun-24 | 13,750 |
| 58039 | 85 | 58039 | Zuidas/Strawinsky | PI59: verbouwing | 19-sep-22 | 15-dec-23 | 5,112 |
| 58039 | 86 | 58039 | Zuidas/Strawinsky | AICS-kavel:, PI59: verbouwing | 31-okt-22 | 30-jan-24 | 5,112 |
| 78304 | 87 | 78304 | Houthaven Kavel Entreegebouw | realisatie ontwikkeling kavel | 6-feb-23 | 4-okt-24 | - |
| nog niet nvt | 88 | nog niet nvt | Haven-Stad planning kantooron | Realiseren kantoren Haven-St | 4-jul-22 | 3-jul-54 | - |
| nog niet nvt | 89 | nvt | Slotervaart_Pieter Calandlaan 5 | Uitvoering bouw | 5-nov-22 | 7-jun-24 | -4,728 |

MILJPALENOVERZICHT (2e heft 2022 en geheel 2023)
O.b.v. Primavera, afslag 1 juli 2022

| rijnummer | Project ID | Project | Gebied | Deelgebied | Gebiedsindeling | Opdrachtgever ambtelijk | Plaberum fase | GREX nummer | Zone VMA | Specif | Activiteit | Mijlpaal | Start | Einde | Grondpositie | |
|-----------|------------|------------------|------------|--|------------------------|-------------------------|--|-------------|----------|--------|---|---------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| 20456 | 5 | Ben/Lov_EGW | West | Entreegebied Gulden Winckel | West_Bos en Lommer | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 20456 | | | Investeringsbesluit door gemeenteraad | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 06/10/2023 | Deels erpacht, de | |
| 20472 | 6 | KKB_NM | West | Kolenkitbuurt_Noord Midden | West_Bos en Lommer | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 20472 | | | Investeringsbesluit (Indicatief) | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 16/10/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 20475 | 7 | Foodcenter | West | Foodcenter | West_Bos en Lommer | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 20475 | | | Vroegste moment UP 2 vigerend | Bestemmingsplan_beroe | | 12/05/2023 | cq treedt in werking | |
| 20475 | 8 | Foodcenter | West | Foodcenter | West_Bos en Lommer | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 20475 | | | Vroegste moment UP1 vigerend | Bestemmingsplan_beroe | | 03/02/2023 | cq treedt in werking | |
| 20475 | 9 | Foodcenter | West | Foodcenter | West_Bos en Lommer | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 20475 | | | Vroegste moment UP3 vigerend | Bestemmingsplan_beroe | | 8/26/2022 | cq treedt in werking | |
| 20475 | 10 | Foodcenter | West | Foodcenter | West_Bos en Lommer | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 20475 | | | Vroegste moment UP4 vigerend | Bestemmingsplan_beroe | | 12/16/2022 | cq treedt in werking | |
| 21179 | 11 | WBB-2_ Hoekenes | Nieuw-West | Wildemanbuurt - Plaberum - Hoekenes | Nieuwwest_Osdorp | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21179 | | | Investeringsbesluit / fase 3 besluit Hoekenes | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 22/12/2023 | | |
| 21251 | 12 | OTV_Greive | Nieuw-West | Overtoomse Veld Johan Greivestraat | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21251 | | | Transf | Bestemmingsplan_beroe | | 01/10/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 21251 | 13 | OTV_Greive | Nieuw-West | Overtoomse Veld Johan Greivestraat | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21251 | | | Transf | Bestemmingsplan_beroe | | 30/11/2022 | In erpacht uitgeg | |
| 21346 | 14 | GS_RB | Nieuw-West | Rousseaubuurt-Thomas A. Kempiskavel | Nieuwwest_Geuzenveld | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21346 | | | Transf | Bestemmingsplan_beroe | | 19/07/2022 | In erpacht uitgeg | |
| 21351 | 15 | GS_CB | Nieuw-West | Couperusbuurt | Nieuwwest_Geuzenveld | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21351 | | | Transf | Bestemmingsplan_beroe | | 01/05/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 21353 | 16 | GS_DB | Nieuw-West | Dichtersbuurt | Nieuwwest_Geuzenveld | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21353 | | | Transf | Bestemmingsplan_beroe | | 01/05/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 21431 | 17 | JGB_Oost-tender | Nieuw-West | Jacob Geelbuurt-oost (tender + ontw. blok 5) | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 21431 | | | Investeringsnota vastgesteld door de raad | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 01/05/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 21730 | 18 | RP TW | Nieuw-West | Riekerpark Tijdelijke woningen studenten & stathouders | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21730 | | | start tender JGB-Oost -blok 5 | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | 06/03/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 21738 | 19 | NMO IBM | Nieuw-West | Nieuwe Meer Oost IBM-locatie | Nieuwwest_De Aker/Nic | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21732 | | | Tijdelijk | Bestemmingsplan_beroe | | 01/02/2023 | Eigendom van Ge | |
| 21738 | 20 | NMO Time | Nieuw-West | Nieuwe Meer Oost Timeless | Nieuwwest_De Aker/Nic | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21732 | | | Bestemmingsplan IBM onherroepelijk (mits geen beroep) | Bestemmingsplan_beroe | | 02/08/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 21739 | 21 | SH AF3 | Zuid | Schinkelhaven Anthony Fokkerweg 3 | Nieuwwest_De Aker/Nic | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21738 | | | Bestemmingsplan onherroepelijk (bij geen bezwaar) | Bestemmingsplan_beroe | | 06/07/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 21739 | 22 | SH FBP | Zuid | Schinkelhaven Facetbestemmingsplan | Nieuwwest_De Aker/Nic | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21736 | | | Bestemmingsplan onherroepelijk | Bestemmingsplan_beroe | | 27/12/2023 | In erpacht uitoo | |
| 21741 | 23 | Pla Inv | Nieuw-West | de Plantijn Regieplan & investeringsnota | Zuid_Noord-West/Noor | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21736 | | | Facetbestemmingsplan dezonering Schinkelhaven treedt in werking (mits geen beroep) | Bestemmingsplan_beroe | | 14/06/2023 | cq treedt in werking | |
| 21742 | 24 | SCK_OVS182-188 | Nieuw-West | Sloterstrip Overschiestraat 182-188 | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21736 | | | Investeringsbesluit de Plantijn genomen | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 16/10/2023 | | |
| 22201 | 25 | Bladergroen | Nieuw-West | CNW_Bladergroen | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 21732 | | | Bestemmingsplan onherroepelijk | Bestemmingsplan_beroe | | 19/10/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 22217 | 26 | CNW_Suha2-C | Nieuw-West | CNW2_Suha 2 blok C (Ontw. EIGEN HAARD) NIEUWE PL | Centrum Nieuw West | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 22217 | | | Bestemmingsplan vigerend | Bestemmingsplan_beroe | | 11/07/2023 | cq treedt in werking | |
| 22310 | 27 | AS_AO_overall | Oost | Amstelstation_Amsteloever Overige deelgebieden | Nieuwwest_Osdorp | Stadsdeel | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 22310 | | | Bestemmingsplan onherroepelijk en in werking (1 week na beroepstermijn gecheckt bij R | Bestemmingsplan_beroe | | 07/12/2022 | Eigendom van pri | |
| 22310 | 28 | AS_AO_vdKun | Oost | Amstelstation_Amsteloever - Vd Kunbuurt | Nieuwwest_Osdorp | Stadsdeel | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 22310 | 344 | | Transf | Bestemmingsplan_beroe | | 11/1/2022 | In erpacht uitgeg | |
| 26031 | 29 | IJ_124_11 | Oost | IJburg blok 124_11 Steigereland (Waterbuurt 2e fase) | Oost_Watergraafsmeer | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26031 | 1089 | | Start tender gemeente | Tendersselectie/start | 04/09/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26031 | 30 | IJ_124_11 | Oost | IJburg blok 124_11 Steigereland (Waterbuurt 2e fase) | Oost_Watergraafsmeer | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26031 | 1089 | | Publiceren op tendem | Tendersselectie/start | | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 31 | IJ2_CE_UWP1 | Oost | IJburg 2/Centrumland Uitwerkings en bestemmingsplanner | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26031 | | | Bestemmingsplan onherroepelijk | Bestemmingsplan_beroe | | 15/08/2022 | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 32 | IJ2_CE_3 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 3 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | | | Bestemmingsplan onherroepelijk en in werking (1 week na beroepstermijn gecheckt bij R | Bestemmingsplan_beroe | | 10/01/2023 | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 33 | IJ2_CE_16 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 5_Blok 16 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Contractvorming met corporate | Tendersselectie/start | 02/01/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 34 | IJ2_CE_3 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 3 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 31/07/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 35 | IJ2_CE_3 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 3 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 30/06/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 36 | IJ2_CE_2 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 2 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 15/05/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 37 | IJ2_CE_5 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 5 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 04/04/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 38 | IJ2_CE_3 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 3 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 02/01/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 39 | IJ2_CE_5 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 5 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 16/09/2022 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 40 | IJ2_CE_12 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 3_Blok 12 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1112 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 30/11/2022 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 41 | IJ2_CE_14 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 1_Blok 14 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1112 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 01/09/2022 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 42 | IJ2_CE_2 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 4_Blok 2 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 30/11/2022 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 43 | IJ2_CE_7 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 2_Blok 7 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1113 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 30/11/2022 | | Eigendom van Ge | |
| 26034 | 44 | IJ2_CE_12 | Oost | IJburg 2/Centrumland_Tranche 3_Blok 12 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26034 | 1112 | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 30/11/2022 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 45 | IJ2/SE_MB_C5 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_C5 (M9B.) | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start exclusiviteitsovereenkomst | Tendersselectie/start | 13/03/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 46 | IJ2/SE_MB_C6 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_C6 (M11B.) | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start exclusiviteitsovereenkomst | Tendersselectie/start | 08/05/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 47 | IJ2/SE_MB_Z2 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_Z2 (M2d.) | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 03/10/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 48 | IJ2/SE_PB_P4 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Pampusbuurt_P4 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start inschrijving | Tendersselectie/start | 02/10/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 49 | IJ2/SE_PB_P9 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Pampusbuurt_P9 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start selectie | Tendersselectie/start | 02/10/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 50 | IJ2/SE_PB_P5 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Pampusbuurt_P5 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start selectie | Tendersselectie/start | 03/07/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 51 | IJ2/SE_PB_P10 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Pampusbuurt_P10 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start selectie | Tendersselectie/start | 03/07/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 52 | IJ2/SE_MB_T2 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_T2 (M1, M2a., M2b., M3 | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start selectie | Tendersselectie/start | 11/01/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 53 | IJ2/SE_MB_T3 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_T3 (M2d.) | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start selectie | Tendersselectie/start | 25/09/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 54 | IJ2/SE_MB_T4 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_T4 (M9a., M9b., M11a., | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Start selectie | Tendersselectie/start | 08/05/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 55 | IJ2/SE_MB_Z1 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_Z1 (M1) | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 04/10/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26036 | 56 | IJ2/SE_MB_Z1 CP0 | Oost | IJburg 2/Strandelland_Muidenbuurt_Z1 (M1 CP0) | Oost_IJburg/Eiland Zee | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 26036 | | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 11/10/2023 | | Eigendom van Ge | |
| 26512 | 57 | JE_MCP | West | Jan Evertsenstraat Buurt Mercatorpark | West_Baarsjes/Oud We | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 26512 | | | BP treedt in werking 1dg na beroepstermijn | Bestemmingsplan_beroe | | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Eigendom van Ge |
| 26516 | 58 | JE_TP | Nieuw-West | Jan Evertsenstraat Buurt Tennispark | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 26516 | | | In werking treding eerste dag na beroepstermijn | Bestemmingsplan_beroe | | 30/12/2022 | In erpacht uitgeg | |
| 26516 | 59 | JE_TP | Nieuw-West | Jan Evertsenstraat Buurt Tennispark | Nieuwwest_Slotervaart | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 26516 | | | Investeringsbesluit genomen door Gemeenteraad - Fase 3 besluit gereed | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 09/11/2022 | In erpacht uitgeg | |
| 27013 | 60 | GS_WSW_plab RK | Nieuw-West | Weggenner Sleswijkbuurt (buurt 6) - Ruychaver Kwartier - In Nieuw-West | Geuzenveld_Slotermeer | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 27013 | | | fase 3 besluit Ruychaverkwartier | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 25/12/2023 | In erpacht uitgeg | |
| 27013 | 61 | GS_WSW_plab RK | Nieuw-West | Weggenner Sleswijkbuurt (buurt 6) - Ruychaver Kwartier - In Nieuw-West | Geuzenveld_Slotermeer | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 27013 | | | Investeringsbesluit vastgesteld | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 30/11/2022 | In erpacht uitgeg | |
| 28047 | 62 | EBu_Oost | Zuidoost | E-buurt Oost | Zuidoost_Bijlmer Oost | Gebiedsontwikkeling | Fase 4 Plaberum: Uitvoering | 28047 | | | Zelfbo | Tendersselectie/start | 10/3/2022 | | 3/06/2023 | Eigendom van Ge |
| 28068 | 63 | NMP_Flanken | Zuidoost | Nelson Mandela Park | Zuidoost_Bijlmer Centr | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 28052 | | | Beroepstermijn | Bestemmingsplan_beroe | | 13/07/2023 | 23/08/2023 | |
| 28068 | 64 | NMP_Flanken | Zuidoost | Nelson Mandela Park | Zuidoost_Bijlmer Centr | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 28052 | | | Start Tender: selectiedocumenten op Tenderenet | Tendersselectie/start | 27/07/2023 | | | |
| 28068 | 65 | NMP_Flanken | Zuidoost | Nelson Mandela Park | Zuidoost_Bijlmer Centr | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 28052 | | | Vaststelling door Raad | Bestemmingsplan_beroe | | 13/07/2023 | 12/07/2023 | |
| 28068 | 66 | NMP_Flanken | Zuidoost | Nelson Mandela Park | Zuidoost_Bijlmer Centr | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 28052 | | | Investeringsbesluit genomen | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 01/12/2022 | | |
| 28081 | 67 | KBU_Kmidden | Zuidoost | Experiment K-Midden | Zuidoost_Bijlmer Oost | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 28081 | | | Investeringsbesluit genomen | Plaberum_3_ Investeringsbesluit | | 20/10/2023 | | |
| 28081 | 68 | KBU_Kmidden | Zuidoost | Experiment K-Midden | Zuidoost_Bijlmer Oost | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | 28081 | | | Voorbereiding Tender | Tendersselectie/start | 8/1/2022 | 1/30/2023 | | |
| 28224 | 69 | GA Holendr | Zuidoost | Holendrecht | Zuidoost_Gaasperdam/ | Gebiedsontwikkeling | Fase 2&3 Plaberum: Haalbaarheid en Ontwerp | | | | | | | | | |

| PROJECTEN G&O in DWP | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Alleen actieve hoofdprojecten met kenmerken | | | | | | | | | | | |
| gebied | naam_project_met_inspiring | bedrag_wp22 | project_ID | GREX-nr | projectmgr (AFS) | status | gebiedsnaam | stadsdeelnaam | opdrachtgever | ambtelijk_opdrachtochtrname | |
| GS Nieuw-West | Bakemabuur | 102,728.00 | NW20150126 | 27003 | Jovanovic T. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Liesbeth Timm |
| GS Nieuw-West | Buurt 5 L. v. Deysselbuurt | 710,670.40 | NW20150045 | 21352 | Dejong I.C.A. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Irma Dejong |
| GS Nieuw-West | Centrum Nieuw West CNW 2e fase | 2,227,840.60 | AMS2018161 | 22217 | Bouabou N. | Programma- & ontwerp | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Rinse Bakker |
| GS Nieuw-West | CNW Osdoorplein Suha | 865,013.40 | NW20150127 | 22201 | Hendrikse M. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Rinse Bakker |
| GS Nieuw-West | CNW Zuidwestevoer | 46,592.00 | NW20150129 | 22212 | Hendrikse M. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Rinse Bakker |
| GS Nieuw-West | Confuciusplein e.o. | 9,144.00 | NW20150140 | 21314 | Dejong I.C.A. | Afgesloten 2021 | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Irma Dejong |
| GS Nieuw-West | Couperusbuurt | 258,946.00 | AMS2020326 | 21351 | Visser C.A.J. | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | De Punt Dijkgraafplein | 280,000.80 | NW20150141 | 21171 | Veenker K. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Karleen Veenker |
| GS Nieuw-West | De Punt Noord | 40,577.20 | NW20150042 | 21172 | Veenker K. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Karleen Veenker |
| GS Nieuw-West | De Ruychaver | 497,469.00 | AMS2018157 | 27013 | Jovanovic T. | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Tatjana Jovanovic |
| GS Nieuw-West | Dichtersbuurt | 230,586.00 | AMS2020326 | 21353 | Visser C.A.J. | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Diderotblok | 37,919.20 | AMS2019292 | 21345 | Dejong I.C.A. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Irma Dejong |
| GS Nieuw-West | Entree Blomwickerbuurt | 274,001.00 | AMS2019245 | 21177 | Spronk A.A. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Alfred Spronk |
| GS Nieuw-West | Getijenveld | 6,896.00 | AMS2018157 | 27010 | afgesloten | Afgesloten | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Tatjana Jovanovic |
| GS Nieuw-West | Greivesstraat | 181,987.00 | AMS2020318 | 21251 | Hermant H. | Programma- & ontwerp | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | Greenehuyzen / Hoekenes | 248,947.00 | AMS2019244 | 21179 | Spronk A.A. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | Hart Delflandpleinbuurt loc B | 372,058.00 | NW20150145 | 40607 | Lont B. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Beatrijs Lont |
| GS Nieuw-West | Herontwikkeling B de Vlughtaan 119-125 | 166,556.00 | AMS2020327 | ?? | ?? | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Speerster |
| GS Nieuw-West | Jacob Geelbuurt Oost | 110,468.00 | NW2018160 | 21431 | Visser C.A.J. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Jan de Louter | 45,440.00 | NW20150147 | 21343 | Visser C.A.J. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Koningin Wilhelminaplein: Algemeen | 250,115.00 | NW20160370 | 10014 | Bouabou N. | project | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Ayan Pherai |
| GS Nieuw-West | Koningin Wilhelminaplein: Mannourystraat | 12,746.00 | NW20150020 | 52406 | Pherai A.J.P. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Ayan Pherai |
| GS Nieuw-West | Koningin Wilhelminaplein: Noordstrook | 96,119.00 | AMS2018160 | 52407 | Pherai A.J.P. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Ayan Pherai |
| GS Nieuw-West | Maassluiszone, Delflandpleinbuurt | 182,258.00 | AMS2018162 | 10014 | Bouabou N. | project | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Beatrijs Lont |
| GS Nieuw-West | Nieuwenhuysenbuurt | 93,147.00 | AMS2018160 | 21355 | Visser C.A.J. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Nolensblokken | 120,768.00 | NW20150315 | 27012 | Jovanovic T. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Liesbeth Timm |
| GS Nieuw-West | Noorderhof Zuid | 4,220.00 | NW20150150 | 27116 | afgesloten | Afgesloten | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Ontwikkelbuurten Geuzenveld-Slotermeer incl R6ellstraat | 427,000.00 | NW20160367 | 21350 | Bouabou N. | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | John van Leeuwen |
| GS Nieuw-West | Otto Heldringstraat 3-5 en kavel telefooncentrale | 164,219.00 | AMS2018166 | 40613 | Lont B. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Beatrijs Lont |
| GS Nieuw-West | OTV August Allebeplein e.o. | 400,945.20 | NW20150151 | 21280 | Hermant H. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | OTV Middengebied Zuid | 7,330.00 | NW20150047 | 21242 | Hermant H. | Afgesloten 2021 | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | OTV Spoorstrook Noord (Metrostationslocatie en renovatie) | 864.00 | NW20150028 | 21236 | Hermant H. | Afgesloten | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | OTV Transformaties | 288,506.80 | NW20160344 | 10014 | Bouabou N. | project | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | OTV Verdichtingszone Lelylaan / J.Jongkindstraat | 76,035.20 | NW20171229 | 10014 | Bouabou N. | project | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | Pieter Calandlaan 5-7 | 22,742.00 | AMS2019289 | 10014 | Bouabou N. | project | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | Plan Openb. Ruimte Burt Ne9en | 179,054.00 | NW20150153 | 20940 | Jovanovic T. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Tatjana Jovanovic |
| GS Nieuw-West | Podium | 514,472.80 | NW20150172 | 57033 | Pherai A.J.P. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Ayan Pherai |
| GS Nieuw-West | Proceskosten Nieuw West Algemeen | 200,000.00 | AMS2018155 | 10025 | Bouabou N. | overhead | Nieuw-West g | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | n.t.b. n.t.b. |
| GS Nieuw-West | Reimerswaalbuurt | 173,978.00 | NW20150154 | 21168 | Veenker K. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Karleen Veenker |
| GS Nieuw-West | Reinier Engelmanstraat 1 | 24,186.20 | AMS2019289 | 10014 | Bouabou N. | project | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | Ringparkgebouw Transformatie | 172,073.00 | NW20171173 | 20476 | Visser C.A.J. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Ringspoorzone algemeen | 100,000.00 | NW20160413 | 10016 | Bouabou N. | overhead | Nieuw-West g | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | n.t.b. n.t.b. |
| GS Nieuw-West | RWP OTV Spoorstrook Zuid | 51,356.20 | NW2018161 | 21291 | Hermant H. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Harm Herman |
| GS Nieuw-West | Schinkelkwartier/RID | 3,700,365.80 | NW20150032 | 21738 | Karssing F. | Programma- & ontwerp | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Karssing |
| GS Nieuw-West | Riekerhaven | nog niet 6 | nog niet 6 | 21735 | Karssing F. | Programma- & ontwerp | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Karssing |
| GS Nieuw-West | Nieuwe Meer West | nog niet 7 | nog niet 7 | 21737 | Karssing F. | Programma- & ontwerp | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Karssing |
| GS Nieuw-West | Nieuwe Meer Oost | nog niet 8 | nog niet 8 | 21738 | Karssing F. | Programma- & ontwerp | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Karssing |
| GS Nieuw-West | Schinkelkwartier - Schinkelhaven | nog niet 9 | nog niet 9 | 21739 | Karssing F. | Programma- & ontwerp | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Karssing |
| GS Nieuw-West | Plantijn | nog niet 10 | nog niet 10 | 21741 | Karssing F. | Programma- & ontwerp | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Karssing |
| GS Nieuw-West | Sloterstrip | nog niet 11 | nog niet 11 | 31742 | Karssing F. | Programma- & ontwerp | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Frank Karssing |
| GS Nieuw-West | Staalmanpleinbuurt Hoefijzer | 100,496.00 | NW20150049 | 40610 | Lont B. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Beatrijs Lont |
| GS Nieuw-West | Stationslocatie Lelylaan | 98,361.00 | NW20150177 | 57050 | Pherai A.J.P. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Ayan Pherai |
| GS Nieuw-West | Stationslocatie Lelylaan RW | 9,744.00 | NW20150035 | 57044 | Bouabou N. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Ayan Pherai |
| GS Nieuw-West | Stedelijke Vernieuwing Plein '40-'45 | 142,198.40 | AMS20203272 | ?? | Visser C.A.J. | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | n.t.b. n.t.b. |
| GS Nieuw-West | Struijckenkade | 119,172.00 | AMS2018160 | 21356 | Visser C.A.J. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Thomas a Kempislocatie | 223,692.00 | AMS2020327 | 21346 | Dejong I.C.A. | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Irma Dejong |
| GS Nieuw-West | TvW Osdoorperinnenpolder Noord dlg.B | 152,011.00 | NW20150037 | 57043 | Nobel A. | Uitvoeringsfase | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Arja Nobel |
| GS Nieuw-West | Van Swietenhof | 106,322.00 | NW20150316 | 20111 | Bouabou N. | Programma- & ontwerp | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Tatjana Jovanovic |
| GS Nieuw-West | Vernieuwing openbare ruimte Slotermeer Noord (deelgebied A) | 4,120.00 | NW20150320 | 21323 | Visser C.A.J. | Afgesloten | Geuzenveld, f | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Kees Visser |
| GS Nieuw-West | Zelfbouwkavels Lutkemeerweg | 18,840.00 | NW20150040 | 25304 | Schipdam M.A. | Uitvoeringsfase | Osdoorp | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Martijn Schipdam |
| GS Nieuw-West | Zelfbouwkavels Sloterweg | 148,156.00 | NW20150176 | 36316 | Schipdam M.A. | Uitvoeringsfase | De Aker, Slot | Nieuw-West | G&O | Nabila Bouabou | Martijn Schipdam |
| GS Nieuw-West | Zuidblok (Delflandpleinbuurt) | 30,138.00 | NW20150157 | 40606 | Lont B. | Uitvoeringsfase | Slotervaart | Nieuw-West | G&O | 5.1.2, e | Beatrijs Lont |
| GS Noord | Banne Noord: Fokkemast/Parlevinker/rotonde | 407,548.20 | AMS2021351 | 75931 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Lommers |
| GS Noord | Banne Noord: vijf hoven | 394,347.60 | AMS2021350 | 75932 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Lommers |
| GS Noord | Breehorn | 93,974.00 | N20170928 | 76007 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Caroline Husz |
| GS Noord | Buiksloterham | 3,228,956.60 | AMS2018140 | 52670 | Steenhagen M. | Uitvoeringsfase | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Marian Steen |
| GS Noord | CAN Elzenhagen Zuid 1e fase | 1,123,953.20 | AMS2018142 | 45351 | Ruijter A.M. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Anne Ruijter |
| GS Noord | CAN Het Schouw | 32,466.00 | AMS2018142 | 45347 | Ruijter A.M. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Anne Ruijter |
| GS Noord | CAN Noorderkwartier | 76,280.80 | AMS2018142 | 45322 | Ruijter A.M. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Anne Ruijter |
| GS Noord | CAN Stationsgebied | 331,970.80 | AMS2018142 | 45355 | Ruijter A.M. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Anne Ruijter |
| GS Noord | CAN Winkelc. fase2 Vern.BovenY | 1,363,700.80 | AMS2018142 | 45340 | Ruijter A.M. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Anne Ruijter |
| GS Noord | Cornelis Douwsterrein Restplan | 41,960.00 | N20170952 | 52911 | Huiberts G.T.C. | Uitvoeringsfase | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Ruud Huiberts |
| GS Noord | De Banne Noord | 130,487.00 | N20170940 | 75930 | Hoen G. | Programma- & ontwerp | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Lommers |
| GS Noord | De Banne: Centrumgebied | 4,572.00 | N20170937 | 75901 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Lommers |
| GS Noord | De Bongerd | 356,528.00 | AMS2018142 | 25801 | Wiltink E. | Uitvoeringsfase | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Anne Ruijter |
| GS Noord | Entreegebied | 203,812.00 | N20170933 | 76018 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Truda Massop |
| GS Noord | Hamerstraat planvorming | 3,488,956.70 | AMS2018141 | 51610 | Velde P. van der | Uitvoeringsfase | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Pascal van der |
| GS Noord | IJdoornschoollocatie | 245,254.00 | N20170931 | 76023 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Caroline Husz |
| GS Noord | Katrijpllocatie /kubuslocaties | 241,731.50 | N20170930 | 76024 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Caroline Husz |
| GS Noord | Klapprozenbuurt | 1,119,616.80 | N20170941 | 52701 | Dingemans M. | Uitvoeringsfase | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Maartje Dinge |
| GS Noord | Kompaslocatie | 73,096.00 | N20170935 | 76025 | Hoen G. | Programma- & ontwerp | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Caroline Husz |
| GS Noord | NDSM-Werf Oost | 209,755.60 | AMS2018141 | 53409 | Trouw G.J. | Uitvoeringsfase | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Jaap Gadella |
| GS Noord | NDSM-werf West Fase 1 | 1,779,939.20 | AMS2018141 | 53408 | Trouw G.J. | Uitvoeringsfase | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Jaap Gadella |
| GS Noord | Noord Overhead | 521,668.00 | AMS2018153 | 10004 | Thesing S. | overhead | Noord gebied | Noord | G&O | 5.1.2, e | Gert Hoen |
| GS Noord | Ontwikkellocaties Gebiedsontwikkeling Noord | 1,175,230.40 | AMS2021350 | 10036 | Dingemans M. | project | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Maartje Dinge |
| GS Noord | Ontwikkellocatie Meidoornschool | zie alg | nog niet 1 | 76030 | Programma- & ontwerp | fase | Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | |
| GS Noord | Ontwikkellocatie Salvatorkerk | zie alg | nog niet 2 | 76033 | Programma- & ontwerp | fase | Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | |
| GS Noord | Ontwikkellocatie Drijverweg | zie alg | nog niet 3 | 76028 | Programma- & ontwerp | fase | Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | |
| GS Noord | Ontwikkellocatie Statenjachtstraat | zie alg | nog niet 4 | 75933 | Programma- & ontwerp | fase | Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | |
| GS Noord | Ontwikkellocatie Molenvijk | zie alg | nog niet 5 | 76026 | Programma- & ontwerp | fase | Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | |
| GS Noord | Overhoeks | 704,074.40 | AMS2018141 | 45501 | Venekamp I. | Uitvoeringsfase | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Isja Venekamp |
| GS Noord | Parnassia | 231,236.00 | N20170927 | 76021 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Caroline Husz |
| GS Noord | Schepenlaan \ Koopvaardersplantsoen | 79,824.40 | N20170938 | 75907 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Truda Massop |
| GS Noord | Sixhaven | 308,369.00 | AMS2018152 | 45601 | Rossum G. van | Programma- & ontwerp | Oud-Noord | Noord | G&O | 5.1.2, e | Gerda van Rooy |
| GS Noord | Twiske Zuid | 3,876.00 | AMS2018142 | 23502 | Ruijter A.M. | Afgesloten 2021 | Noord-West | Noord | G&O | 5.1.2, e | Anne Ruijter |
| GS Noord | Vianney | 182,682.00 | N20170929 | 76008 | Hoen G. | Uitvoeringsfase | Noord-Oost | Noord | G&O | 5.1.2, e | Caroline Husz |
| GS Oost | Amstelcampus/rioolgemaal | 5,560.00 | AMS2018145 | 32215 | Drogendijk D. | Uitvoeringsfase | Watergraafsm | Oost | G&O | Dries Drogendijk | Walter Bus |
| GS Oost</ | | | | | | | | | | | |

Uniforme uurtarieven

2023

Uniforme uurtarieven

voorstel voor 2023

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bruto | netto * | stijging | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bruto | netto * |
|------------------------|------|------|------|-------|---------|-------------|------------------------|------|------|------|-------|---------|
| 6 | 72 | 75 | 75 | 75 | 40 | 4.0% | 6 | 72 | 75 | 75 | 78 | 43 |
| 7 | 76 | 79 | 78 | 78 | 44 | 5.1% | 7 | 76 | 79 | 78 | 82 | 47 |
| 8 | 82 | 85 | 84 | 84 | 49 | 6.0% | 8 | 82 | 85 | 84 | 89 | 53 |
| 9 | 88 | 91 | 91 | 91 | 56 | 5.5% | 9 | 88 | 91 | 91 | 96 | 60 |
| 10 | 96 | 99 | 99 | 99 | 64 | 6.1% | 10 | 96 | 99 | 99 | 105 | 69 |
| 10A | 100 | 103 | 104 | 104 | 69 | 4.8% | 10A | 100 | 103 | 104 | 109 | 74 |
| 11 | 105 | 108 | 108 | 108 | 73 | 5.6% | 11 | 105 | 108 | 108 | 114 | 79 |
| 11A | 109 | 112 | 113 | 113 | 78 | 5.3% | 11A | 109 | 112 | 113 | 119 | 84 |
| 12 | 114 | 117 | 117 | 117 | 83 | 6.0% | 12 | 114 | 117 | 117 | 124 | 89 |
| 13 | 120 | 124 | 124 | 124 | 89 | 6.5% | 13 | 120 | 124 | 124 | 132 | 96 |
| 14 | 128 | 131 | 132 | 132 | 97 | 6.1% | 14 | 128 | 131 | 132 | 140 | 105 |
| 15 | 136 | 140 | 141 | 141 | 106 | 6.4% | 15 | 136 | 140 | 141 | 150 | 114 |
| 16 | 145 | 149 | 150 | 150 | 115 | 6.0% | 16 | 145 | 149 | 150 | 159 | 124 |
| 17 | 154 | 158 | 159 | 159 | 124 | 6.3% | 17 | 154 | 158 | 159 | 169 | 134 |
| 18 | 164 | 168 | 169 | 169 | 134 | 6.5% | 18 | 164 | 168 | 169 | 180 | 145 |
| gemiddeld circa | | | | | | 6.0% | gemiddeld circa | | | | | |

* voor communicatiebureau

* voor communicatiebureau

Voor 2023 vooralsnog tarieven 2022 gehandhaafd!!!