

Werkplan 2024

Herinrichting woonhoven (Masthof, Stenghof, Bramzeilhof) (voornamelijk V&T)

Directie IB

- Begeleiding uitvoering Mast- en Stenghof (februari-december 2024)
 - o Coördinatie en aansturing raamcontractanten tijdens uitvoering
 - o Afstemming met Waternet
- Werkvoorbereiding en begeleiding uitvoering realisatie Bramzeilhof
 - o Afronden wenstracéprocedure
 - o Prijsvorming raamcontractanten
 - o Coördinatie en aansturing raamcontractanten tijdens uitvoering

Herinrichting Parlevinkerpark (voornamelijk V&T)

- Werkvoorbereiding
 - o Afronding wenstracé
 - o Prijsvorming raamcontractanten
 - o Aanvraag kapvergunning
- Uitvoering fase 2 (juli-december 2024)
 - o Coördinatie en aansturing raamcontractanten tijdens uitvoering

Buurtkamer (Proceskosten bij projectteam Buurtkamer)

IJdoornlaan (voornamelijk V&T)

- Werkvoorbereiding
 - o Afronden wenstracé
 - o Prijsvorming aanbesteding
 - o Aanvraag evt. kapvergunning (naar verwachting niet nodig)
- Uitvoering (juni 2024- december 2024)
 - o Aansturing aannemer tijdens uitvoering

Parlevinker/ Fokkemast

Directie IB

- Werkvoorbereiding
 - o Wenstracé
 - o Bouwrijp maken
 - o Woonrijp maken
 - o Aanvraag kapvergunning
- Begeleiding sloop Parlevinker

Directie R&D

- Begeleiding VO fase 1 + toetsing
- Begeleiding DO fase 1 + toetsing
- Opstellen PvE openbare ruimte
- Toetsing GRO en aanvraag omgevingsvergunning en

Ontwikkeling Statenjachtstraat 598

Directie PMB

- Afronding co-creatietraject
- Bestuurlijke besluitvorming over SO gebouw en ontwerp buitenruimte

Directie R&D

- SO gebouw en principeontwerp en buitenruimte

Directie G&O

- Afsprakenbrief
- VO gebouw en buitenruimte
- Aanvraag omgevingsvergunning

Vernieuwing Klipperbuurt

Directie PMB

- Co-creatie traject
- Vaststellen gezamenlijke buurtvisie
- Voorbereiden investeringsbesluit

Directie R&D

- Ruimtelijke principes voor investeringsbesluit

Directie G&O

- Projectbegroting als onderdeel van het investeringsbesluit