

Van: 5.1.1,d
Aan: 5.1.1,d
Cc: 5.1.1,d
Onderwerp: RE: openstaande vragen MBP
Datum: donderdag 1 februari 2024 10:31:58

Van: 5.1.1,d

Verzonden: maandag 29 januari 2024 15:40

Aan: 5.1.1,d

Onderwerp: openstaande vragen MBP

Beste 5.1.1,d

Nu het uitvoeringsoverleg morgen niet doorgaat, heb ik nog wel een paar vragen aan jullie.

Aan 5.1.1,d:

- Weet jij de planning van de start van de aanleg van bouwweg 4? **Is nagenoeg gereed (nog wat markering aanbrengen)**
- Bewegwijzering: ik heb een voorzet gedaan van de bewegwijzering en hoe deze per fase moet wijzigen. Is dit een uitgangspunt dat wij meegeven aan de ontwikkelaars zodat zij dit kunnen verzorgen? Of willen we daar zelf de regie in hebben. **Als er palen de grond in moeten is er het risico dat er een kabel/leiding geraakt wordt. Wildgroei willen we voorkomen. Als dat allemaal duidelijk omschreven is kunnen we het in eerste instantie aan de ontwikkelaars laten. Maken ze er een potje van dan draaien we dat terug.**
- Inzaaien van de oostzijde van Kavel E, dit zit nog niet in de opdracht aan dura, maar het lijkt me wel wenselijk om dit gebied (tot aan bouwhek van Kavel F in te zaaien). Hoe zie jij dit? **Ja, inzaaien en dan onderhouden, dan oogt het snel redelijk.**
- Aanleggen van de bypass bij het gemaal. Waternet gaat ervanuit dat wij dit verzorgen. Ik twijfel of dat ook zo zou moeten zijn. Waternet is degene die bouwruimte nodig heeft. Is het dan niet logisch om Waternet ook verantwoordelijk te maken voor de aanleg van de bypass (volgens onze specificaties natuurlijk). Al denk ik wel dat als we dit neerleggen bij waternet, dat we dan weer een lange discussie kunnen krijgen. **Als we de discussie aan willen gaan moeten we dat nu doen, anders komen we tijd te kort misschien. Ik zou zeggen, laten we de discussie aangaan.**
- Werkvergunning en opdracht OVL, weet jij of de werkvergunning is verleend? **WV is verleend, werk is al gaande en volgende week gereed denk ik.**
- Hekkenplan. Daar hebben we het over gehad tijdens het K&L overleg. Hoe kunnen we dit het beste op elkaar afstemmen? Ik denk dat waternet verantwoordelijk is voor het grootste deel van de hekken. **Waternet zal voor zijn werk de hekken aanbrengen en continue verplaatsen. Overige hekken, voor zover nodig, doen wij.**

Aan 5.1.1,d

- Heb jij al kunnen navragen aan Dura Vermeer of de bypass (bouwweg 3) conform tekening is aangelegd? En heb je ook gevraagd of ze de aansluiting met de bouwplaats van kavel F kunnen herstellen (tijdens de realisatie van BW fase 4)?

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark

ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

AmsterdamUMC disclaimer : www.amsterdamumc.org/disclaimers