

From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject stavaza
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 15, 2025 at 4:55:33 PM CEST

Hi 5.1, 2, e

Ik krijg vragen van 5.1, 2, e over wanneer de uitvoering start. De buurt wil info en ik eigenlijk ook wel. Ias dat je begin april contact had met 5.1, 2, e over aanpassen vergunningsaanvraag, ben benieuwd hoe verder.
Kan je een update geven?

Daarnaast krijg ik van 5.1, 2, e vragen over de financiën. Als duidelijk is wat uitgevoerd gaat worden wil ik een financieel eind-overzicht sturen. Daar nog even voor zitten met jou en 5.1, 2, e

Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @planet.nl

Verzonden: donderdag 8 mei 2025 16:37

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Onderwerp: Re: Bespreken financiën Sixhaven en reflectie op placemaking opdracht

Beste 5.1, 2, e

Je gaf aan dat je aan het einde het definitieve financiële overzicht te delen en te willen bespreken.
Enig idee wanneer dat zal zijn?

Geen idee wat nu het ontwerp is wat uitgevoerd is maar begrijp dat sommige dingen niet kunnen ivm financiën?
Op de eerder gestelde vraag over het geld van het kapitaliseren van de bomen het onderstaande:

Begin 2022 werd ons schriftelijk door gemeente bevestigd dat er vanuit grondexplootatie geld beschikbaar is voor uitvoering plan. Op basis van het plan wordt dan beoordeeld of er aanvullende financiering nodig is.
Aangezien er nu inderdaad blijkt dat er aanvullende financiering nodig is aangezien een groot deel van het budget naar de herplant van de bomen gaat en er een tekort is voor bijvoorbeeld het verwijderen van het asfalt.

Is er nu duidelijk hoeveel aanvullend geld er beschikbaar is van het bomenfonds (tegenwoordig groenfonds) voor de herplant van de gekapte bomen?

Zo niet, wanneer en welke afdeling gaat dit aanvragen?

Mocht het zo zijn dat er geen financiële te korten zijn en toch het gehele ontwerp uitgevoerd kan worden ontvang ik graag een update van ontwerp incl financiële verdeling.

vriendelijke groet

5.1, 5.1, 2, e

5.1, 2, e
Projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e