

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 28 Jun 2022 11:36:16 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Voortgang nieuwbouw VOvA Buiksloterweg

Dag 5.1.2,e

Vervelend om te horen dat er aanhoudende zorgen zijn!

- Mijn advies is om eerst met 5.1.2,e (ingehuurd door 5.1.2,e hiervoor) en 5.1.2,e te zitten om de laatste stand van zaken door te nemen rondom de verhuizing van Doras. Dan weten we ook beter hoe we meer druk kunnen uitoefenen. @ 5.1.2,e kan je een afspraak aub inplannen met 5.1.2,e mij, jezelf en 5.1.2,e (?)
- Daarnaast wil ik ook graag van de projectgroep (G&O) horen hoe reëel de oplevering in 2025 is. Dat ook irt de omgeving. Ik agendeer dit dossier sowieso ook voor 6 juli overleg met 5.1.2,e

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 11:16
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Voortgang nieuwbouw VOvA Buiksloterweg

Hi 5.1.2,e en 5.1.2,e

5.1.2,e en ik hebben vanochtend een gesprek gevoerd met VOvA over hun aanhoudende zorgen over nieuwbouw Buiksloterweg n.a.v. hun bijgaande brief. Kort gezegd geven zij aan dat ze op korte termijn duidelijkheid en perspectief moeten hebben of ze november dit jaar o.b.v. DO hun aannemer kunnen laten starten om in 2025 alsnog nieuwbouw gereed te hebben. Er zit geen schot in verhuizing Doras en het blijft vaag wat we daar als gemeente aan doen. Ook voor mij en 5.1.2,e is dit een black box, maar de urgentie is wel heel helder. VOvA werkt aan ontwikkeling die beleidsmatig zeer gewenst is, heeft al te maken met twee jaar vertraging en heeft zich aan eerdere afspraken en verplaatsingen gehouden. Daarnaast is er relatie met wens om tot meer brede schoolgemeenschappen te komen, ontwikkeling in Noord, afstoten leerlingen naar Techschool en afbouwen vmbo b/k en opplussen havo/vwo.

We hebben afgesproken met VOvA dat wij intern opnieuw kijken hoe we druk kunnen opvoeren op met name verplaatsing Doras. Doel is duidelijkheid en perspectief. We plannen over twee weken voor de zomervakantie nog een vervolgoverleg met VOvA waar we ook 5.1.2,e bij uitnodigen als gebiedsadviseur.

Hoor graag jullie advies hoe we intern de druk en urgentie kunnen escaleren en moeten we dit mogelijk ook bestuurlijk maken als dilemma? Hier stagneert een mooi onderwijsproject zowel inhoudelijk als OHV in Noord, omdat de planning blijft schuiven en daarmee ontwikkeling en draagvlak onder druk komt. Risico's zijn leegloop school, opnieuw aanbesteden en hogere kosten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e Accommodaties Onderwijshuisvesting
Team Maatschappelijke Voorzieningen
Onderwijs, Jeugd en Zorg, Sport, K&C en Basisvoorzieningen

Gemeente Amsterdam

Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Mobiel: 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@vova.nl>

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 13:39

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e@rocva.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@vova.nl>

Onderwerp: Voortgang nieuwbouw VOvA Buiksloterweg

Geachte 5.1.2,e

Graag vraag ik uw aandacht voor onze brief in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Directeur VOvA

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

T: 5.1.2,e

E: 5.1.2,e [@vova.nl](mailto:5.1.2,e@vova.nl)